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Rakennusalalla yhteistoimintaa korostavien toteutusmuotojen suosio on kasvanut merkit-
tävästi johtuen pyrkimyksestä saavuttaa kustannussäästöjä tilaajalle, lyhentää projektin 
toteutusaikaa sekä mahdollistaa sellaisten kohteiden rakentaminen, missä tiloilta vaadit-
tavia ominaisuuksia ei voida määrittää tarkasti ennen rakentamisen aloitusta. Projektin-
johtopalvelu on rakennusprojektin organisointimuoto, jossa asiantunteva projektinjohto-
toteuttaja johtaa projektia tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa. Hankinta, toteutussuun-
nittelu ja rakentaminen limittyvät vahvasti toisiinsa, minkä vuoksi projektinjohtopalvelun 
toteutusvaiheen keskeiset haasteet liittyvät muun muassa tehokkaan suunnitteluohjauksen 
ja osapuolten yhteistyön toteutukseen sekä prosessien integraatioon. Aikaisempaa tutki-
musta projektinjohtopalveluista on saatavilla vähän, minkä vuoksi niiden toteutusvaiheen 
kehitysmahdollisuuksia ja menestystekijöitä on mielenkiintoista tutkia.  
Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen kriittiset 
projektinhallinnan menestystekijät sekä tarjota kohdeyritykselle niihin pohjautuvia kehi-
tysehdotuksia projektinjohtopalveluiden toteutuksen tehostamiseksi. Tutkimus toteutet-
tiin tapaustutkimuksena suomalaisessa rakennusalan pk-yrityksessä. Aineistonkeruume-
netelminä hyödynnettiin havainnointia työmaaympäristössä sekä sidosryhmien haastatte-
luja kahdesta kohdeyrityksen projektinjohtopalvelusta. Aineistoa analysoitiin hyödyntä-
mällä temaattista analyysia, jossa tulokset jakautuivat neljään pääteemaan: projektivies-
tinnän ja -tiedonhallintaan, toteutusvaiheen prosesseihin, rooli- ja vastuujakoon projek-
tiorganisaatiossa sekä päätöksentekoon.   
Tutkimuksen pohjalta projektinjohtopalveluiden menestystekijöihin voidaan lukea teho-
kas projektitiedon- ja viestinnän hallinta, toimiva projektiorganisaatiorakenne, selkeä 
rooli- ja vastuujako, organisaation osaamisen ja yhteistyön tehokas hyödyntäminen sekä 
tietomallin taitava käyttö projektin eri operaatioissa. Keskeisiksi kehityskohdiksi tunnis-
tettiin projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen kehittämisessä viestintää, päätöksentekoa 
ja osapuolten välistä yhteistyötä tukevan rooli- ja vastuujaon täsmentäminen, toteutus-
suunnitelmia ohjaavan suunnitelmatarveaikataulun luominen, olemassa olevien kokous-
käytäntöjen jalostaminen sekä yhteistyön ja osaamisen vahvempi hyödyntäminen esimer-
kiksi hankintaprosessissa. Lisäksi pilvipohjaisen kustannusohjausjärjestelmän käyttöön-
otto sekä tietomallin hyödyntäminen osana hankintaa ja käyttäjätarpeiden määritystä to-
dettiin relevanteiksi kehityskohdiksi kohdeyrityksen näkökulmasta. Tutkimus luo ensim-
mäistä kertaa viitekehyksen projektinjohtopalvelun menestystekijöistä sekä siitä, kuinka 
niiden avulla voidaan parantaa toteutusvaiheen onnistumismahdollisuuksia.  
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Project contract types that emphasize collaboration between different stakeholders have 
remarkably increased their popularity in the construction industry because of the aim to 
gain cost benefits to client, reduce project execution time and enable execution of build-
ings which qualities and functionalities are impossible to define throughout before con-
struction. One way to organize construction project is project management contract where 
project is managed in collaboration of professional consultant and client. Procurement, 
design and construction are strongly overlapping, which is why project management con-
tract’s crucial challenges during execution phase are revolving around efficient design 
management, collaboration between stakeholders and process integration. There is still 
limited amount of research about project management contract, which is why it is inter-
esting to research its success factors and possibilities to improve execution phase of them.  
The aim of this research was to identify critical project management success factors and 
to create improvement ideas related to them to increase the performance of project man-
agement contracts in the case company. The research was carried out as a case study in a 
Finnish small/medium sized construction company. Data was collected through observa-
tion at construction sites and by stakeholder interviews in two project management con-
tracts executed by the case company. Thematic analysis was used to divide data into four 
main categories: project communication and information management, processes in exe-
cution phase, roles and responsibilities in project organization and decision making.  
Research results show that success factors in project management contracts relate to effi-
cient project information and communication management, organizational structure, ex-
plicit definition of roles and responsibilities between stakeholders, effective utilization of 
organization’s capabilities and collaboration, and competent utilization of building infor-
mation model (BIM) in different operations. Central improvements in project manage-
ment contract’s execution phase are stronger definition of roles and responsibilities which 
supports communication, decision making and collaboration between different parties, 
creating schedule that indicates blueprint needs, refining current meeting practices, and 
stronger utilization of collaboration and stakeholder capabilities for example in procure-
ment. Furthermore, introduction of cloud-based cost management system and using BIM 
in procurement and to define end-user needs are relevant improvements from case com-
pany’s point of view. This research creates framework about project management con-
tract’s success factors for the first time and shows how to ensure success of the execution 
phase with them.  
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Hankinta  Hankinnalla (engl. procurement) tarkoitetaan yhtenä kokonaisuutena 
toteutettua kauppaa, sopimusta, tai tilausta, joka voi sisältää tuotteita, 
palveluja tai työtä. Rakennusprojekteissa hankintojen sisältöä ohjaa 
erilaiset asiakirjat ja suunnitelma-aineistot. Hankintojen toteutuk-




menestystekijä Kriittiset menestystekijät (engl. critical success factors) ovat ylei-
sesti alalla tunnistettuja projektinhallintaan liittyviä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat merkittävästi projektien onnistumiseen. Menestystekijät 
vaihtelevat jonkin verran projektikohtaisesti esimerkiksi projektin ta-
voitteiden tai toteutusympäristön mukaan.  
 
Projekti Projektilla (engl. project) tarkoitetaan toiminnan organisointitapaa, 
jossa tarkkaan suunnitelluilla, toisiinsa vahvasti kytkeytyneillä toi-
minnoilla pyritään saavuttamaan projektille ennalta määritetyt ta-
voitteet. Projektin ominaisuuksiin kuuluu sen ainutkertaisuus ja vä-
liaikaisuus. Lisäksi projektille on määritetty ennalta tarkka toteutus-
aikataulu sekä käytettävissä olevat resurssit ja budjetti, jotka ohjaa-
vat toimintaa.  
 
Projektinjohto- 
palvelu   Projektinjohtopalvelu (engl. project management contract) on pro-
jektinjohtorakentamisen muoto, jossa projektinjohtototeuttaja vastaa 
rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksista tilaa-
jan puolesta. Kaikki suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset teh-
dään tilaajan nimiin, minkä vuoksi tilaajan vaikutusmahdollisuus 
projektin toteutukseen säilyy koko projektin ajan. 
 
Projekti- 
organisaatio Projektiorganisaatiolla (engl. project organization) tarkoitetaan or-
ganisaatiota, joka muodostetaan vastaamaan ainutkertaisen ja väliai-
kaisen projektin toteutuksesta. Rakennusprojekteissa projektiorgani-
saation keskeisiä osapuolia ovat projektin ohjausryhmä, tilaaja, pro-
jektinjohtototeuttaja, suunnittelijat ja konsultit sekä urakoitsijat. Or-
ganisaation jäsenten välisiä rooleja ja vastuita ohjaa rakennusprojek-
tin valittu toteutusmuoto. 
 
Projektin  
toteutusmuoto Projektin toteutusmuoto (engl. project contract type) tarkoittaa ra-
kennusprojektin osapuolten välisien sopimuksien organisointitapaa, 
joka vaikuttaa osapuolten rooleihin ja suoritusvastuisiin projek-
tiorganisaatiossa. Toteutusmuoto vaikuttaa myös projektin toteutus-
aikatauluun sekä tilaajan mahdollisuuksiin vaikuttaa projektin toteu-
tukseen. Esimerkiksi projektinjohtopalvelu ja kokonaisvastuu-
urakka ovat rakennusprojektien tunnettuja toteutusmuotoja.  
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Tiedon ja viestin- 
nän hallinta Tiedon ja viestinnän hallinnalla (engl. information and communica-
tion management) tarkoitetaan prosesseja, joiden avulla projektiin tai 
yrityksen toimintaan liittyvää tietoa luodaan, kerätään, jaetaan, va-
rastoidaan, hyödynnetään ja hävitetään siten, että tarpeellinen tieto 
on oikeaan aikaan saatavilla. 
 
Tietomalli Tietomalli (engl. Building Information Model, BIM) on eri suunnit-
telualat yhdistävä digitaalinen esitys rakennettavasta kohteesta. Jo-
kainen mallin objekti määritellään geometristen ominaisuuksien li-
säksi useilla parametreilla, mikä määrää objektin toiminnan ja käyt-
täytymisen mallin sisällä. Tietomallit sisältävät tietoa kohteen raken-
teista, suunnittelusta sekä itse rakennusprosessista.  
 
Suunnitteluohjaus Suunnitteluohjauksella (engl. design management) tarkoitetaan pro-
sessia, jonka avulla koordinoidaan eri suunnittelualojen suunnitel-
mien yhteensovitusta ja varmistetaan, että suunnitelmat tukevat pro-
jektin laatu-, aika- ja kustannustavoitteiden täyttymistä sekä kohteen 




1.1 Tutkimuksen taustat ja aiheen valinta 
Projektien onnistumista mitataan tavallisesti arvioimalla niiden aikaan, kustannuksiin ja 
laatuun liittyvien tavoitteiden täyttymistä (Chua et al. 1999; Chou & Yang 2012). Lisäksi 
onnistuneen projektin ominaispiirteisiin kuuluu tilaajan ja muiden sidosryhmien tyyty-
väisyys sen toteutukseen ja lopputuloksiin (Tabish & Jha 2011; Chou & Yang 2012). 
Projektien onnistumisen kannalta on keskeistä tunnistaa rakennusprojektin toteutusmuo-
toon liittyvät menestystekijät ja varmistaa niiden täyttyminen projektin aikana (Chua et 
al. 1999; Li et al. 2005). Lisäksi rakennusalalla, jossa rakennettavat kohteet toteutetaan 
ainutkertaisina projekteina, projektinhallinnan käytäntöjen jatkuva kehittäminen on eri-
tyisen tärkeää projektia toteuttavan yrityksen kilpailukyvyn näkökulmasta (Chou & Yang 
2012). 
Rakennusprojektin tilaajan ja toteuttajan välistä yhteistoimintaa korostavat urakkamuo-
dot ovat jatkuvasti yleistyneet viime vuosien aikana. Syynä kyseiseen trendiin on pyrki-
mys saavuttaa säästöjä tilaajan organisaatiolle hyödyntämällä ammattimaista projektin-
johto-osaamista oman organisaation ulkopuolelta. Lisäksi yhteistoimintaa korostavat to-
teutusmuodot mahdollistavat kohteen toteutusaikataulun lyhentämisen suunnittelu- ja ra-
kennusvaiheiden limittämisen avulla sekä sellaisten projektien toteutuksen, joissa tarkko-
jen lähtötietojen saanti rakennettavasta kohteesta on haasteellista. (Kruus et al. 2006; Kii-
ras et al. 2007; Niemistö 2014) Kyseisissä toteutusmuodoissa on kuitenkin havaittavissa 
haasteita esimerkiksi osapuolien yhteistyön toteutuksessa (Niemistö 2014, s. 14), projek-
tiorganisaation viestinnässä (Wikforss & Löfgren 2007; Stoshikj et al. 2013) sekä suun-
nittelun ohjauksessa rakennusvaiheen ollessa jo käynnissä (Kruus et al. 2006). Näiden 
seikkojen valossa on mielekästä tutkia niitä keinoja, joilla projektinjohtopalveluiden to-
teutusta voidaan kehittää alalla tunnistettujen projektin menestystekijöiden avulla.  
Tutkimuksen aiheeksi valikoitui projektinjohtopalveluiden toteutuksen kehittäminen pro-
jektinhallinnan keskeisten menestystekijöiden avulla. Projektinhallinnan menestysteki-
jöiden määrittäminen ja niiden huomiointi projektin toteutuksessa on kriittistä projektin 
tavoitteiden täyttymisen näkökulmasta (Li et al. 2005) ja se edesauttaa yrityksiä hyödyn-
tämään rajalliset resurssinsa tehokkaasti (Chua et al. 1999). Tutkimuksen kohdeyrityksen 
keskeisenä ongelmana oli myös, ettei projektien toteutusta ohjaava laatujärjestelmä ota 
vielä huomioon projektinjohtopalvelun ominaispiirteitä, minkä vuoksi esimerkiksi pro-
jektinjohtopalvelun toteutusta kuvaavien prosessien ja eri vaiheita ohjaavien malliasia-
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kirjojen määritykselle ja täydentämiselle oli selkeä tarve. Lisäksi yrityksellä oli tarve tun-
nistaa laatujärjestelmää koskevia kehityskohtia ja päivitystarpeita, jotta projektinjohto-
palveluiden kokonaisvaltaista toteutusta voitaisiin parantaa. 
Projektinjohtopalvelun toteutusta ohjaavien käytäntöjen ja prosessien puutteet sekä vaih-
televa kokemus kyseisestä toteutusmuodosta projektiorganisaatiossa, ovat johtaneet pro-
jektien aikana haasteisiin muun muassa päätöksentekotilanteissa, joissa osapuolilla on 
erilaiset käsitykset päätäntävallastaan. Lisäksi edellä mainitut tekijät ovat johtaneet esi-
merkiksi päällekkäisen työn tekemiseen projektitiimin sisällä, haasteisiin projektitiedon 
hallinnassa ja viestinnässä sekä projektiorganisaation jäsenten vastuurajoihin liittyviin 
väärinkäsityksiin.  
Projektinjohtopalvelun toteutuksesta on erilaisia käsityksiä esimerkiksi kohdeyrityksen 
johdolla ja työmaan henkilöstöllä, minkä vuoksi käytäntöjen määritys edesauttaa myös 
viestimään niistä tehokkaammin organisaatiossa ja siten systematisoimaan yrityksen toi-
mintaa ja tulevien projektien toteutusta. Käytäntöjen määritys on myös osa kohdeyrityk-
sen projektinjohtopalvelutoteutukseen liittyvää laatujärjestelmää, minkä vaikuttavuus 
vaikuttaa vahvasti projektinjohtototeuttajan valintaan uusissa projekteissa yrityksen refe-
renssien lisäksi. Näiden seikkojen valossa on mielekästä tutkia sitä, kuinka projektinjoh-
topalvelun toteutusta kannattaa kehittää kohdeyrityksen kontekstissa.  
1.2 Kohdeyrityksen esittely ja tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen kohdeyritys on projektinjohtoon, rakennuttamiseen ja taloteknisiin asian-
tuntijatehtäviin erikoistunut rakennusalalla toimiva suomalainen pk-yritys. Yritys toimii 
tilaajan edunvalvojana koko rakennusprojektin ajan aina hankesuunnittelusta kohteen to-
teutuksen valvontaan ja luovutukseen saakka. Vakituista henkilöstöä on noin 20, ja yritys 
toimii Suomen markkinoilla. Tutkimus toteutettiin kahden kohdeyrityksen projektinjoh-
topalveluna toteutettavan projektin perusteella. 
Kohdeyrityksen keskeisenä tavoitteena oli saada käyttöönsä tarkemmat toimintaohjeet 
projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen osalta. Toimintaohjeisiin tuli sisällyttää prosessi-
kaaviot projektin hankinnasta ja suunnitteluohjauksesta sekä niiden yhteydestä rakenta-
misprosessin toteutukseen. Lisäksi toimintaohjeista tuli ilmetä projektin eri sidosryhmiltä 
vaadittavat toimenpiteet ja keskeiset tehtävät sekä projekteissa hyödynnettävät viralliset 
asiakirjat. Malliasiakirjojen tarkempi käsittely jätettiin kuitenkin työn ulkopuolelle niiden 
salassa pidettävyyden vuoksi.  
Kohdeyritys halusi myös saada tutkimuksesta kehitysehdotuksia, joiden avulla projektin-
johtopalveluissa voitaisiin vähentää päällekkäisen työn määrää, parantaa resurssien hyö-
dyntämistä sekä kehittää projektissa tapahtuvaa viestintää ja tiedon kulkua eri tahojen 
välillä. Kohdeyritys halusi erityisesti, että kehitysehdotuksissa keskityttäisiin suunnitte-
luohjauksen tehostamiseen, urakoiden hallinnan parantamiseen rakennusvaiheessa sekä 
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digitaalisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseen. Yrityksellä oli 
selkeä intressi lisätä digitaalisten ratkaisujen, kuten työnjohdon liikkuvaa työskentelyä 
tukevien mobiiliratkaisujen, hyödyntämistä projektien toteutuksessa. Kehitysideoiden 
pohjalta haluttiin löytää myös mahdollisuuksia vahvistaa nykyistä laatujärjestelmää siten, 
että projektien laadukasta, tehokasta ja tuloksellista toteutusta voitaisiin parantaa.  
Kohdeyrityksen tavoitteiden täyttämisen lisäksi pyritään täyttämään tutkimusvaje, joka 
koskee projektinjohtopalveluiden toteutuksen tehostamista Suomen markkinoilla operoi-
vissa yrityksissä. Vaikka empiiristä tutkimusta projektinjohtorakentamiseen liittyen on 
saatavilla jonkin verran, ei tutkimusta ole tehty suomalaisen yrityksen kontekstissa. Suo-
men rakennusala on hyvin erilainen verrattuna esimerkiksi muuhun Eurooppaan, minkä 
vuoksi ulkomaalaisiin yrityksiin tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia ei voida suoraan 
yleistää koskevaksi suomalaisen yrityksen toimintaa. Alalla ei ole myöskään tehty tutki-
musta, jossa tunnistettaisiin kriittiset menestystekijät projektinjohtopalveluiden näkökul-
masta. Siten tutkimuksella on myös tieteellistä merkitystä.  
1.3 Tutkimuskysymykset ja työn rajaukset 
Diplomityön päätutkimuskysymykseksi valittiin:  
• ”Millä keinoilla kohdeyritys voi tehostaa projektinhallinnan toteutusta projektin-
johtopalveluissa?” 
Pääkysymykseen vastaamiseksi työssä vastataan myös seuraaviin alatutkimuskysymyk-
siin:  
• ”Mitä ovat projektinjohtopalvelun keskeiset menestystekijät toteutusvaiheen on-
nistumisen näkökulmasta, ja miten ne tulee huomioida yrityksen toiminnassa pro-
jektinhallinnan käytäntöjen tehostamiseksi?” 
• ”Mitkä ovat keskeiset haasteet ja ongelmat nykyisessä tavassa toteuttaa projektin-
johtopalveluja kohdeyrityksessä?”  
Diplomityössä keskitytään käsittelemään rakennusprojektien toteutusta projektinjohto-
palveluna kohdeyrityksen, eli projektinjohtototeuttajan, näkökulmasta, ja ratkaisuehdo-
tuksissa otetaan huomioon projektinjohtopalvelun ominaispiirteet. Muita projektinjohto-
rakentamisen muotoja käsitellään pinnallisesti, jotta projektinjohtopalvelun erot muihin 
projektinjohtorakentamisen muotoihin voidaan selvästi osoittaa. Kehitysideoita projek-
tinjohtopalveluiden toteuttamiseen etsitään myös muita projektinjohtomuotoja käsittele-
vistä aineistoista, mutta niiden toteutusmahdollisuuksia arvioidaan projektinjohtopalve-
luiden ominaisuuksien perusteella.  
Lisäksi työssä rajoitutaan käsittelemään niitä kehitysehdotuksia, jotka ovat relevantteja ja 
toteuttamiskelpoisia kohdeyrityksen näkökulmasta. Yritys on pk-yritys, minkä vuoksi ke-
hitysideoissa, erityisesti digitaalisia ratkaisuja koskevissa kehitysideoissa, on otettava 
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huomioon yrityksen rajalliset resurssit ja kyky tehdä investointeja. Yritys myös operoi 
projekteissaan pitkälti pk-toimittajayritysten kanssa, mikä tulee myös huomioida ratkai-
suehdotuksissa. Ratkaisujen on myös oltava toteutettavissa lähitulevaisuudessa.  
Tutkimuksessa tehtävät prosessimallinnukset rajataan käsittelemään projektinjohtopalve-
lun toteutusvaiheen prosesseja eli hankintaa, suunnitteluohjausta ja rakentamisen oh-
jausta, jolloin esimerkiksi rakennusprojekteihin vahvasti liittyvät riskienhallintaan ja tur-
vallisuusjohtamiseen liittyvät prosessit jätetään tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle. 
Erityisesti suunnitteluohjauksella on merkittävä vaikutus kohteen laatuun ja kustannuk-
siin (Kruus et al. 2006), minkä vuoksi on merkittävää tutkia projektinjohtototeuttajan 
mahdollisuuksia tukea oikea-aikaista, sisältöistä ja joustavaa suunnittelutyötä. Rajautu-
minen projektinjohtopalvelun toteutusvaiheeseen (kuva 3) ja sen kehittämiseen on myös 
perusteltua, sillä siihen liittyvien prosessien integroiminen toisiinsa on koettu haasteel-
liseksi useissa alan tutkimuksissa. 
1.4 Tutkimuksen rakenne 
Työ jakaantuu johdannon jälkeen kuuteen päälukuun. Luvussa kaksi esitellään työn teo-
reettinen tausta, joka koostuu projektinjohtopalvelua käsittelevästä osuudesta sekä pro-
jektinjohtopalveluiden keskeisimpiä menestystekijöitä käsittelevistä alaluvuista. Projek-
tinhallinnan menestystekijöistä keskitytään tehokkaaseen projektitiedon ja -viestinnän 
hallintaan, osaamisen ja yhteistyön tehokkaaseen hyödyntämiseen projektin aikana, sel-
keään vastuu- ja roolijakoon projektiorganisaatiossa sekä tietomallin taitavaan hyödyntä-
miseen projektin toteutuksessa. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta osoitetaan projektinjoh-
topalveluiden toteutuksen kehittämiseen liittyvä tutkimustarve. 
Luku kolme keskittyy tutkimuksessa käytettyjen menetelmien kuvaukseen sekä empiiri-
sen aineiston analyysimenetelmään. Tutkimus toteutettiin empiirisenä tapaustutkimuk-
sena, jossa aineiston keräämisessä hyödynnettiin havainnointi- ja haastattelututkimuksia. 
Työmaaympäristössä toteutettu havainnointi ohjasi haastatteluiden teemojen valintaa 
projektien toteutukseen liittyvien keskeisten kehityskohtien tunnistamisen kautta. Tutki-
mukseen haastateltiin 22 projektiorganisaation jäsentä kohdeyrityksen kahdesta projek-
tinjohtopalvelusta. Empiiristä aineistoa analysoitiin hyödyntämällä temaattista analyysiä, 
jossa lopullinen aineisto jaettiin neljään pääteemaan: projektitiedon- ja viestinnän hallin-
taan, projektin toteutusvaiheen prosesseihin, rooli- ja vastuujakoon sekä päätöksente-
koon. 
Luvussa neljä esitetään kohdeyrityksen nykyiset käytännöt projektinjohtopalvelun toteu-
tusvaiheen prosesseista sekä empiirisen aineiston keskeisimmät tulokset. Luvussa viisi 
reflektoidaan empiirisen aineiston tuloksia aikaisempaan tutkimukseen ja tehdään koh-
deyritykselle ehdotukset projektinjohtopalvelua koskevista kehitysehdotuksista. Tutki-
muksen pohjalta kohdeyrityksen keskeisiin kehityskohtiin voidaan lukea muun muassa 
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rooli- ja vastuujaon tarkempi määritys projektiorganisaatiossa, toteutussuunnittelua oh-
jaavan suunnitelmatarveaikataulun määrittäminen sekä tietomallin vahvempi hyödyntä-
minen.  
Työn viimeisessä luvussa on yhteenveto tutkimuksen toteutuksesta ja sen keskeisistä tu-
loksista sekä pohdintaa tutkimuksen tavoitteiden täyttymisestä. Tutkimusta voidaan pitää 
onnistuneena, sillä sen avulla onnistuttiin vastaamaan asetettuihin tutkimuskysymyksiin 
ja tarjoamaan kohdeyritykselle useita relevantteja kehitysehdotuksia. Lisäksi luvussa 
pohditaan tutkimuksen rajoitteita, joihin voidaan lukea muun muassa tapaustutkimuksen 
tuloksien sidonnaisuus kohdeyrityksen kontekstiin. Työn lopussa pohditaan jatkotutki-
mustarpeita liittyen projektinjohtopalveluiden toteuttamiseen. Keskeisiä jatkotutkimuk-
sen aiheita ovat esimerkiksi projektinjohtopalveluiden menestystekijöiden määritys em-
piirisen kyselytutkimuksen avulla suomalaisissa rakennusalan yrityksissä sekä menestys-
tekijöitä koskeva pitkittäistutkimus, jossa menestystekijöiden toteutumisen vaikutuksia 
seurataan kohdeprojekteissa niiden koko toteutuksen ajan.  
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 
Tässä luvussa luodaan viitekehys projektinjohtopalvelun keskeisistä ominaisuuksista ja 
projektinhallinnan menestystekijöistä. Projektinhallinnan menestystekijät liittyvät pro-
jektinhallinnan prosesseihin (Yong & Mustaffa 2013) ja näistä menestystekijöistä keski-
tytään tässä luvussa projektitiedon ja -viestinnän hallintaan, selkeään rooli- ja vastuuja-
koon projektiorganisaatiossa, projektiorganisaation osaamisen tehokkaaseen hyödyntä-
miseen eri prosesseissa sekä tietomallin hyödyntämismahdollisuuksiin tiedonhallinnassa 
ja yhteistyöhön perustuvassa projektitoteutuksessa. Luvun lopussa osoitetaan kirjalli-
suuskatsauksen pohjalta tutkimustarve projektinjohtopalveluiden menestystekijöiden 
määritykselle ja toteutusvaiheen kehitykselle niiden avulla.  
2.1 Projektinjohtopalvelu toteutusmuotona 
Seuraavat alaluvut käsittelevät projektinjohtopalveluun liittyviä keskeisiä käsitteitä, omi-
naisuuksia ja toteutusmuodon vahvuuksia, projektinjohtopalvelun vaiheita, sekä keskei-
siä toteutusvaiheeseen liittyviä haasteita. Lisäksi luvussa luodaan karkean tason malli 
projektinjohtopalvelun menestystekijöistä aikaisempien tutkimuksien perusteella.  
2.1.1 Keskeiset käsitteet 
Rakennusalalla rakennettavat kohteet toteutetaan aina monien eri osapuolien ammattitai-
toa ja panostusta yhdistävinä projekteina (Chou & Yang 2012; Love et al. 2016). Projek-
tilla (engl. project) tarkoitetaan toiminnan organisointitapaa, jossa pyritään täyttämään 
ennalta määritetyt tavoitteet tarkkaan suunniteltujen, toisiinsa vahvasti linkittyvien toi-
mintojen avulla. Projektit toteutuvat aina ainutkertaisina kokonaisuuksina, minkä vuoksi 
niiden toteutukseen liittyy aina epävarmuustekijöitä ja riskejä. Lisäksi projektien omi-
naispiirteisiin kuuluu niiden väliaikaisuus. Projektin toteutusta ohjaa sille ennalta määri-
tetty aikataulu, budjetti sekä käytettävissä olevat resurssit. (Lock 2007, s. 5–7; Schwalbe 
2007, s. 2–13) Lockin (2007, s. 7) mukaan rakennusprojektit luetaan teollisiin projektei-
hin, joiden ominaispiirteisiin kuuluu edellä mainittujen lisäksi työn toteutus työmaaym-
päristössä päätoteuttajan koordinoinnin mukaisesti, merkittävät investoinnit, erittäin 
tarkka kustannuksien, ajan ja laadunhallinta sekä ainutlaatuiset turvallisuuskysymykset. 
Lisäksi rakennusprojekteihin liittyy merkittäviä toteutukseen liittyviä riskejä, jotka jakau-
tuvat lukuisien eri urakoitsijoiden kesken haastaen samalla yhteistoimintaa (Lock 2007, 
s. 7).  
Projektinjohtopalvelu (engl. project management contract) on yksi projektinjohtoraken-
tamisen muodoista projektinjohtorakennuttamisen ja -urakoinnin lisäksi (Niemistö 2014, 
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s. 7). Projektinjohtorakentaminen tarkoittaa yleisesti rakennusprojektin organisointimuo-
toa, jossa asiantunteva projektinjohtototeuttaja johtaa projektia tiiviissä yhteistyössä ti-
laajan kanssa siten, että toteutussuunnittelu, hankintatoimi ja rakentaminen limitetään to-
teuttamalla rakennustyöt useina hankintoina, jotka kilpailutetaan suunnittelutyön ede-
tessä (Kruus et al. 2006, s. 11; Niemistö 2014, s. 7). Kuvassa 1 on esitetty projektinjoh-
topalvelun keskeiset ominaisuudet.  
 
Kuva 1. Projektinjohtopalvelun keskeiset ominaisuudet. 
Projektinjohtopalvelussa projektinjohtototeuttajana toimii konsulttiasemassa toimiva 
taho, joka vastaa RT 10-10846- tehtäväluettelon (2005) mukaisien projektinjohto- ja ra-
kennuttamistehtävien lisäksi RT 16-10660- tehtäväluettelon (4§, 1998) mukaisista työ-
maan johtovelvollisuuksista päätoteuttajan tapaan sekä työmaapalveluiden järjestämi-
sestä (RT 16-10660 1998), jolloin tilaajan edunvalvonta ulottuu työmaan johtoon asti 
(Kruus et al. 2006, s. 11; Niemistö 2014, s. 8). Tämä voidaan nähdä projektinjohtopalve-
lun merkittävänä hyötynä verrattuna muihin toteutusmuotoihin. Projektinjohtopalvelussa 
sovelletaan perinteisesti KSE- sopimusehtoja (Niemistö 2014, s. 8).  
Projektinjohtorakentamisen keskeinen ero verrattuna perinteiseen pääurakkamuotoon on 
vahvempi yhteistyö tilaajan ja projektinjohtototeuttajan välillä. Tällöin tilaaja osallistuu 
vahvasti rakennettavan kohteen ominaisuuksien määritykseen ja arvon luontiin rakennus-
projektin aikana, jolloin myöskään vahvaa vastakkainasettelua eri tahojen välille ei synny 
yhteistä etua tavoiteltaessa. (Stoshikj et al. 2013; Niemistö 2014, s. 10–11) Kaikki suun-
nittelu-, urakka- ja hankintasopimukset tehdään tilaajan nimiin (Kruus et al. 2006, s. 17–
19; Niemistö 2014, s. 8), minkä vuoksi tilaajalla on lopullinen päätösvalta esimerkiksi 
hankintojen sisällöstä ja niiden toimittajasta. Siten tilaajalla on huomattavasti enemmän 
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ohjaus- ja vaikutusmahdollisuuksia suunnitelmien ja hankintojen toteutukseen koko pro-
jektin ajan verrattuna esimerkiksi pääurakkamuotoon (Niemistö 2014, s. 11). Kuvassa 2 
on esitetty esimerkki projektinjohtopalvelun organisaatiokaaviosta.   
 
Kuva 2. Projektinjohtopalvelun organisaatiokaavio. 
Projektinjohtopalvelun ominaispiirteisiin kuuluu myös rakennustöiden kilpailutus suun-
nittelun etenemisen mukaan rakennusvaiheen ollessa jo käynnissä. Tämän vuoksi projek-
tinjohtopalvelussa hankintapaketteja, ja siten projektiin osaaottavia urakoitsijoita, on 
huomattavasti enemmän verrattuna pääurakkamuotoon. Projektinjohtopalveluissa ei siten 
myöskään ole erillistä pääurakoitsijaa, joka vastaisi loppupeleissä työmaan toteutuksesta. 
Hankintapakettien suuri määrä on kuitenkin keskeinen toteutusmuotoon liittyvä etu, sillä 
sen kautta merkittävien kustannussäästöjen saavuttaminen tilaajalle on mahdollista. 
(Kruus et al. 2006, s. 11–18; Stoshikj et al. 2013; Niemistö 2014, s. 7–11) 
Projektinjohtopalvelussa myös työmaan toteutusaikataulu on yleisesti tiukempi verrat-
tuna pääurakkana toteutettaviin projekteihin suunnittelu- ja rakentamisvaiheen limityksen 
vuoksi (Kruus et al. 2006, s. 11; Niemistö 2014, s. 7). Projektinjohtopalvelu soveltuu siten 
erityisesti sellaisten kohteiden toteutukseen, joissa tilaajalla on tiukat vaatimukset aikat-
taulun suhteen ja kohteen toteutussuunnitelmia on mahdotonta tehdä valmiiksi ennen ra-
kentamisen aloitusta esimerkiksi tilan erityisominaisuuksien tai vielä tuntemattomien 
käyttäjävaatimuksien vuoksi (Kruus et al. 2006, s. 17–18; Niemistö 2014, s. 10). Tilaajan 
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ja käyttäjän näkökulmasta projektinjohtopalvelu voi olla myös taloudellisesti kannattava 
toteutusmuoto, sillä toiminta ja erityisesti kustannukset ovat läpinäkyvämpiä projektin-
johtopalveluissa verrattuna esimerkiksi kokonaisurakkamuotoihin, sillä tilaaja voi hallita 
kokonaiskustannuksia vaikuttamalla esimerkiksi osaurakoiden ja tuotteiden hankintapää-
töksiin (Niemistö 2014, s. 3–9). 
2.1.2 Projektinjohtopalvelun vaiheet 
Rakennusprojektin vaiheisiin luetaan tavallisesti tarveselvitys-, hankesuunnittelu- ja ra-
kennussuunnitteluvaiheet, sekä rakentaminen ja käyttöönottovaihe (RT 10-10387 1989). 
Rakennusprojektit mallinnetaan yleensä linjamaisina prosesseina, mutta erityisesti pro-
jektinjohtopalvelussa prosessin eri vaiheet limittyvät vahvasti toisiinsa (Kruus et al. 2006, 
s. 11–16). Esimerkiksi toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaihe yhdessä hankinnan kanssa 
toteutetaan suurilta osin rinnakkain johtuen projektin tiukasta toteutusaikataulusta ja 
suunnitelmien keskeneräisyydestä suunnitteluvaiheen jälkeen (Kruus et al. 2006, s. 11–
16; Niemistö 2014, s. 8–11). Kuvassa 3 on esitetty kaksivaiheinen prosessimalli projektin 
toteutukseen projektinjohtopalveluna sekä jokaisen vaiheen keskeiset tuotokset ja toteu-
tusta ohjaavat asiakirjat. 
 
Kuva 3. Prosessimalli projektinjohtopalveluiden toteutuksesta (mukaillen Kruus et al. 
2006, s. 12). 
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Projektinjohtopalvelu voidaan siis nähdä kaksijakoisena prosessina, joka koostuu suun-
nittelu- ja toteutusvaiheesta (Kruus et al. 2006, s. 11–16). Suunnitteluvaihetta edeltää tar-
veselvitys, jossa määritetään kohteen käyttötarkoitus, tiloilta vaadittavat ominaisuudet 
sekä projektin alustava aikataulu ja kustannukset. Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan 
yleensä erilaisia rakennusvaihtoehtoja tilaajan tarpeiden täyttämiselle ja valitaan niistä 
taloudellisesti ja toiminnallisesti kannattavin vaihtoehto. Tarveselvitysvaiheen tuotok-
sena syntyy tilaohjelma, joka kuvaa rakennettavien tilojen laatutavoitteita, laajuutta sekä 
tilojen teknisiä ja muita ominaisuuksia. Lisäksi luodaan projektille alustava aikataulu, 
kustannusarvio sekä kannattavuusarvio valitulta rakennusvaihtoehdolta. (RT 10-10387 
1989) 
Suunnitteluvaihe voidaan jakaa hanke-, yleis- ja projektisuunnitteluun. Hankesuunnitte-
lussa rakennusprojektille asetetaan yleisellä tasolla tavoitteet koskien esimerkiksi sen laa-
juutta, toiminnallisuutta, ekologisuutta, budjettia ja aikataulua. Tavallisesti projektinjoh-
topalveluissa tarveselvitys ja hankesuunnittelu tapahtuvat osittain rinnakkain johtuen tiu-
kasta toteutusaikataulusta. (Kruus et al. 2006, s. 14–15) Hankesuunnitteluvaiheessa ta-
voitteena on tarkentaa rakennusprojektin suunnitteluprosessia asettamalla suunnittelu-
työlle keskeiset tavoitteet erityisesti kustannuksien ja aikataulun osalta, sekä tehdä päätös 
projektin toteutustavasta, rakennuspaikasta, laajuudesta ja laatutasosta. Hankesuunnitte-
luvaiheen tuotoksena on hankesuunnitelma ja lopullinen investointipäätös. (RT 10-10387 
1989; Kruus et al. 2006, s. 14–15) 
Hankesuunnitelmassa määritetyt tavoitteet otetaan huomioon yleissuunnitteluvaiheessa, 
jossa luodaan ensin käyttäjän tarpeita ja vaatimuksia täsmentävät ehdotussuunnitelmat.  
Sen jälkeen ehdotussuunnitelmat kohteesta kehitetään toteutuskelpoisiksi yleissuunnitel-
miksi ja pääpiirustuksiksi. Lisäksi luodaan toteutuspiirustukset kiirehankintojen, kuten 
maanrakennusurakan sekä runko- ja purku-urakan, käynnistämistä varten. (Kruus et al. 
2006, s. 14–15) 
Suunnitteluvaiheen viimeisenä vaiheena on projektisuunnittelu, jossa luodaan projekti-
suunnitelma. Projektisuunnitelmaa täydennetään ja jalostetaan koko projektin ajan, mikä 
on sen keskeinen ero hankesuunnitelmaan (Kruus et al. 2006). Suunnitelman tarkoituk-
sena on varmistaa projektin tavoitteiden toteutuminen yhteisten pelisääntöjen vakiinnut-
tamisen kautta, ja siinä määritetään muun muassa projektiorganisaatio ja sen kunkin jä-
senen tehtävät, päätöksentekojärjestelmä, suunnitelmajako suunnittelualoittain, tarkka ta-
voitebudjetti ja -aikataulu hankinta- ja suunnitelmajaon mukaan sekä hankintasuunni-
telma (RT 10-10846 2005; Kruus et al. 2006, s. 14–15; RT 10-11107 2013). Projekti-
suunnitelma toimii siten ohjeena toteutusvaiheessa hankinnan, rakentamisen ja toteutus-
suunnittelun yhteensovittamiselle. Projektisuunnitelman perusteella tilaaja tekee rakenta-
mispäätöksen tai hylkää projektin. (Kruus et al. 2006, s. 14–15) 
Prosessin toisena vaiheena voidaan nähdä toteutusvaihe, joka koostuu toteutussuunnitte-
lusta, hankinnasta ja rakentamisesta (Kruus et al. 2006, s. 15–16). Toteutussuunnittelun 
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tehtävänä on muuttaa yleissuunnitelma rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoi-
tetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi (RT 10-11107 2013). Suunnittelu vaiheiste-
taan projektisuunnitelmassa määritetyn suunnitelma- ja hankintajaon mukaan ja toimite-
taan hankinta-aikataulun vaatimalla tavalla projektinjohtototeuttajalle hankintojen toteu-
tusta varten. Toteutussuunnitelmissa on yleensä kaksi valmiutta, joista toinen palvelee 
hankintaa ja toinen ohjaa toimitusta ja rakentamista. Lopullisissa suunnitelmissa huomi-
oidaan myös toimittajien ratkaisut ja kehitysideat. (Kruus et al. 2006, s. 15–16)  
Rakentamisvaihe määritetään alkavaksi sopimuksen tekemisestä urakoitsijan kanssa, ja 
se päättyy urakan luovuttamiseen tilaajalle (RT 10-10387 1989). Rakennusvaiheen lo-
pussa pidetään viranomaisen loppukatselmus, jossa rakennusalan viranomainen antaa 
päätöksen siitä, saadaanko kohde ottaa käyttöön. Viranomaistarkastuksen jälkeen pide-
tään kohteen vastaanottotarkastus, jossa määritetään rakennustyöhön liittyvät puutteet ja 
virheet sekä niiden korjausaikataulu. Vastaanottotarkastuksen jälkeen kohde luovutetaan 
tilaajan käyttöön kirjattuineen puutteineen ja kohteen takuuaika alkaa. (RT 10-10387 
1989; RT 10-11107 2013) 
2.1.3 Toteutusvaiheen prosessit, haasteet ja menestystekijät 
Projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen prosesseihin kuuluu projektinjohtototeuttajan nä-
kökulmasta suunnittelun ohjaus, hankinnan toteutus sekä rakennustyön koordinointi. 
Suunnittelun ohjauksella tarkoitetaan eri suunnittelualojen suunnittelutyön koordinointia 
siten, että projektin laatu-, aika- ja kustannustavoitteet täyttyvät ja suunnitelmat saadaan 
yhteensovitettua tehokkaasti (RT 10-10846 2005; Kruus 2008). Suunnittelun ohjauksella 
varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa asetettuihin tavoitteisiinsa ja tuottaa toimin-
nallisesti, taloudellisesti, esteettisesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksil-
taan hyväksyttävät suunnitelmat (RT 10-10575 1995). Lisäksi ohjauksen avulla täsmen-
netään käyttäjän ja tilaajan erilaisia tavoitteita, jotka pohjautuvat usein tilakohtaiset ma-
teriaalit, järjestelmät ja ominaisuudet määrittäviin huonekortteihin ja ennalta määritettyi-
hin käyttäjäprosesseihin. Suunnitteluohjaus sisältää siten suunnitteluratkaisujen hallin-
nan, suunnitelma-asiakirjojen hallinnan sekä suunnitelmien oikea-aikaisen valmistumi-
sen ohjaamisen ja kontrolloinnin huomioiden projektin hankinta- ja rakennusaikataulut. 
(RT 10-10575 1995; Kruus et al. 2006) Hyvä suunnittelutyön organisointi ja tehokas oh-
jaaminen ovat ehdoton projektin häiriöttömän etenemisen edellytys ja ne edesauttavat 
suunnitteluvirheiden ja -puutteiden tunnistamista herkemmin rakentamisen aikana (Nie-
mistö 2014, s. 106). 
Projektinjohtopalvelun tuottajan suunnitteluohjausta koskeviin velvoitteisiin kuuluvat 
muun muassa hankintasuunnitelmaa palvelevan suunnitelmatarveaikataulun laatiminen 
yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa, hyväksytyn suunnitteluaikataulun toteutuksen val-
vonta, suunnitelmien yhteensopivuuden tarkastaminen, suunnittelijoiden taloudellinen 
ohjaus, suunnitelmamuutoksien hyväksyntä tilaajalla sekä tiedonjako eri projektin osa-
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puolten välillä suunnitteluun liittyvistä asioista (RT 10-10846 2005). Lisäksi projektin-
johtototeuttajan keskeinen tehtävä on valvoa, että suunnitteluorganisaatio ottaa huomioon 
hankintajaon ja hankinta-aikataulun suunnitelmien toimituksessa (RT 10-10846 2005).  
Hankinnalla tarkoitetaan yhtenä kokonaisuutena tehtyä kauppaa, sopimusta tai tilausta, 
joka voi sisältää tuotteita, palveluita tai työtä. Projektinjohtopalvelussa yksittäinen han-
kinta voi sisältää useita eri hankintapaketteja ja sen sisällön määrittää erilaiset kaupalliset 
asiakirjat ja suunnitelma-aineistot. (Kiiras et al. 2007, s. 7–9) Toteutusvaiheen alkaessa 
projektinjohdon tulee määrittää tilaajan budjetti- ja aikataulutavoitteet huomioonottava 
hankintajako, hankintapäätökset ja -muodot projektin hankintastrategiassa sekä hankintaa 
palveleva suunnitteluaikataulu yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. Hankintastrategia kirja-
taan projektisuunnitelmaan. (Kruus et al. 2006, s. 37–39) Projektinjohtopalveluissa tilaa-
jalla on aina lopullinen päätäntävalta hankintoihin ja toimittajavalintoihin, vaikka projek-
tinjohtototeuttaja vastaa niiden toteutuksesta (Peltonen & Kiiras 1999; RT 10-10846 
2005; Niemistö 2014, s. 11). 
Merkittävimmät toteutusvaiheen haasteet liittyvät suunnitelmien yhteensovitukseen, 
suunnitelmien keskeneräisyyteen hankinnan ja rakentamisen aikana, osapuolten yhteis-
toiminnan toimivuuteen, käyttäjäprosessien hallintaan sekä hankintatoimen tarkoituksen-
mukaisen toteutuksen varmistamiseen. (Kiiras et al. 2007; Niemistö 2014, s. 7–11) Li-
säksi yksi keskeinen haaste toteutusvaiheessa on koordinoida suunnittelun ja rakentami-
sen rajapintaa (Shirazi et al. 1996). Suunnitelmien iterointi on myös jatkuvaa koko pro-
jektin ajan, mikä lisää haasteita toteutusvaiheen prosessien yhteensovituksessa (Kiiras et 
al. 2007, s. 5; Kruus 2008). Projektinjohtototeuttajan laatujärjestelmä on keskeinen osa 
edellä mainittuihin haasteisiin varautumista (Niemistö 2014, s. 38–40), minkä vuoksi nii-
den tunnistaminen on projektin toteuttajan näkökulmasta keskeistä.  
Suunnitteluohjausta pidetään keskeisenä toteutusvaiheen haasteena, sillä sen taloudelli-
nen merkitys rakennusprojekteissa on merkittävä (Kruus et al. 2006; Kiiras et al. 2007; 
Kruus 2008; Niemistö 2014). Suunnitteluohjauksella voidaan vaikuttaa esimerkiksi lisä- 
ja muutostöiden määrään, mikä taas vaikuttaa merkittävästi projektin kokonaiskustannuk-
siin (Niemistö 2014, s. 80). Oikea-aikaisen ja -sisältöisen suunnitelmien toimituksen lai-
minlyönti voi hidastaa huomattavasti hankinnan ja rakentamisen etenemistä, ja aiheuttaa 
siten merkittäviä kustannuksia aikaan sidottujen resurssien, kuten työvoiman, kautta 
(Niemistö 2014, s. 96). Suunnitteluohjausta haastaa myös käyttäjätarpeiden muutokset 
projektin aikana, mikä taas heijastuu kasvaviin kustannuksiin sekä haasteisiin esimerkiksi 
kohteen käyttöönotossa (Kruus 2008).  
Suunnitelmamuutoksista aiheutuvien haasteiden ratkaisussa eri tahojen välinen yhteistyö 
sekä vahva viestintä ovat avainasemassa, jotta suunnitelmat saadaan oikea-aikaisesti työ-
maan ja hankinnan käyttöön (Kiiras et al. 2007, s. 5–6). Kruusin (2008) mukaan suunnit-
teluohjaukseen liittyvät haasteet korostuvat erityisesti projektinjohtorakentamisena to-
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teuttavissa projekteissa, sillä organisointimuoto vaatii eri osapuolien saumatonta yhteis-
työtä ja vahvaa viestintää suunnitelmien epätäydellisen valmiusasteen vuoksi. Myös Kii-
ras et al. (2007, s. 6) osoittaa, että projektinjohtototeuttajan ja työmaahenkilöstön vah-
vempi ammattitaidon hyödyntäminen suunnitteluohjauksessa voi lisätä varmuutta saavut-
taa projektin taloudelliset ja aikataululliset tavoitteet. 
Projektinjohtopalvelun lukuisista osapuolista johtuen hankinnan ja suunnittelun välillä on 
havaittu selkeitä aikataulutusongelmia. Suunnittelijoille vaikeasti ymmärrettävien han-
kinta- ja piirustusaikataulujen takia suunnittelijoille on epäselvää, mitä suunnitelmia pitää 
olla valmiina ja milloin. (Kiiras et al. 2007, s. 6) Kruus et al. (2006 s. 5) mukaan tiedon 
siirtoa hankinnan ja suunnittelun välillä on siten kehitettävä, jotta suunnittelijoiden ym-
märrys työmaatarpeista saadaan vahvemmaksi. Niemistön (2014, s. 108) mukaan suun-
nittelun tehokkaan ohjauksen kannalta on keskeistä määrittää suunnitelmien toimitusta 
koskeva aikataulu viikkotarkkuudella, jotta tarvittavien piirustuksien saanti työmaalla 
hankinnan ja rakentamisen tueksi voidaan varmistaa. Suunnitelmatarveaikataulusta tulisi 
käydä ilmi eri hankintojen ja rakennustöiden vaatimat piirustukset sekä se, milloin kysei-
set piirustukset on toimitettava projektinjohdon käyttöön (Kruus et al. 2006, s. 35–37). 
Tehokkaan suunnitteluohjauksen varmistamiseksi aikataulua on jatkuvasti tarkennettava, 
ja yhteistyön pääsuunnittelijan kanssa on oltava vahvaa (Niemistö 2014, s. 108–109).   
Projektinjohtopalveluissa hankinnan keskeiset haasteet liittyvät suunnitelmien oikea-ai-
kaiseen saantiin hankinnan esteetöntä toteutusta varten (Niemistö 2014), vaikka Kruus 
(2008) osoittaa, että suunnitelmien keskeneräisyyteen liittyy myös etuja, kuten mahdolli-
suus hyödyntää toimittajien ja alihankkijoiden osaamista kohteen suunnittelussa ja raken-
tamisessa. Kruus et al. (2006, s. 5) painottaa, että tekninen innovointi edellyttää toimitta-
jien vahvempaa osallistumisastetta kohteen suunnitteluun, hankintaan ja toteutukseen, 
mikä voi olla avainasemassa myös rakentamista koskevien ratkaisuvaihtoehtojen tunnis-
tuksen ja siten kustannussäästöjen saavuttamisen kannalta. Lisäksi Kruus et al. (2006, s. 
5) osoittavat, että projektiorganisaation osaamisen heikko hyödyntäminen esimerkiksi 
kyselyaineiston koonnissa voidaan lukea keskeisiin hankinnan toteutuksen ongelmiin. 
Myös urakkamuotojen valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta urakat saadaan 
tarjottua hankintavaiheessa mahdollisimman täydellisinä. Esimerkiksi yksikköhin-
taurakat soveltuvat tilanteisiin, joissa hankintojen määrät ovat vielä epävarmoja, mutta 
kohteessa käytettävät ratkaisut ovat tiedossa. (Kruus 2008) 
Taulukkoon 1 on koottu yhteenveto projektinjohtopalveluja käsittelevistä tutkimuksista, 
toteutusmuodon keskeisistä haasteista sekä niiden pohjalta tunnistetuista menestysteki-
jöistä, jotka edesauttavat projektinjohtopalvelun tehokasta ja tuloksellista toteutusta. Me-
nestystekijät ovat projektinhallintaan tai projektinhallinnan prosesseihin liittyviä teki-
jöitä, joiden toteutuminen projektin aikana vaikuttaa merkittävästi projektille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamiseen (Chua et al. 1999; Li et al. 2005). Menestystekijät vaihtelevat 
projektikohtaisesti, ja niiden määrittäminen edesauttaa muun muassa rajallisten resurs-
sien tehokasta hyödyntämistä projektin aikana (Chua et al. 1999). 
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Taulukko 1. Projektinjohtopalvelua käsittelevät tutkimukset sekä niissä tunnistetut kes-
keiset haasteet ja menestystekijät. 
 
Tunnistettujen haasteiden ja erityispiirteiden perusteella projektinjohtopalveluiden me-
nestystekijöihin voidaan lukea siten tehokas projektiviestinnän ja -tiedonhallinta, jotka 
tukevat muun muassa suunnitteluun liittyvää muutostenhallintaa sekä projektiorganisaa-
tion osaamisen ja yhteistyön tehokas hyödyntäminen esimerkiksi hankinnassa ja rakenta-
miseen liittyvien ratkaisuvaihtojen muodostamisessa.  
Tehokas projektiviestintä ja osapuolten vahva yhteistyö lisäävät toiminnan läpinäky-
vyyttä, mikä taas lisää hankintaprosessien kilpailukykyä vahvistamalla muun muassa kä-
sitystä kustannusten ja saavutettavien hyötyjen välisistä vaihtokaupoista (Li et al. 2005). 
Chua et al. (1999) toteaa, että projektien onnistuminen korreloi vahvasti sellaisten toteu-
tusmuotojen kanssa, joissa tilaaja ja toteuttaja tekevät vahvaa yhteistyötä ja asettavat pro-
jektin tavoitteet yhteisymmärryksessä. Samankaltaisen yhteistyön tulisi toteutua koko 
projektiorganisaatiossa, sillä integroivien prosessien kautta voidaan saavuttaa merkittäviä 
hyötyjä (Chua et al. 1999). Koska yhteistoimintaa vaativat toteutusmuodot ovat monille 
alan toimijoille uusia, organisaatiorakenteen ja siitä juontuvan rooli- ja vastuujaon mää-
rittäminen projektiorganisaatiossa voidaan nähdä myös projektinjohtopalvelun menestys-
tekijänä. Lisäksi yhteistyötä ja viestintää tukevat, ja samalla toteutusvaiheen prosesseja 
integroivat keinot, kuten tietomallin edistyksellinen hyödyntäminen osana suunnittelu- ja 
rakennusprosesseja, voidaan lukea projektinjohtopalvelun menestystekijöihin. Seuraa-
vissa alaluvuissa keskitytään tunnistettuihin menestystekijöihin ja osoitetaan niiden mer-
kittävyys projektien toteutuksen näkökulmasta.  
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2.2 Projektitiedon ja viestinnän hallinta 
Rakennusprojektien hallinnan ominaispiirteisiin kuuluu vahva riippuvuus projektiin liit-
tyvästä informaatiosta (Senaratne & Ruwanpura 2016), minkä vuoksi tehokas projekti-
tiedon ja viestinnän hallinta (engl. project information and communication management) 
luetaan yhdeksi keskeiseksi menestystekijäksi rakennusprojektien toteutuksessa (Moha-
med & Tucker 1996; Craig & Sommerville 2006; Hicks 2007; Wikforss & Löfgren 2007; 
El-Saboni et al. 2009; Tabish & Jha 2011; Chou & Yang 2012; Cheung et al. 2013; Yong 
& Mustaffa 2013; Frank Cervone 2014; Molena & Rovai 2016; Muszyńska 2016). Tiedon 
ja viestinnän hallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä prosesseja, joiden avulla tietoa luodaan, 
kerätään, jaetaan, varastoidaan, hyödynnetään ja hävitetään siten, että yrityksen toimin-
nan kannalta relevantti ja tarpeellinen tieto saadaan hyötykäyttöön (Hicks 2007; Stoshikj 
et al. 2013). Seuraavissa alaluvuissa käsitellään tiedon- ja viestinnänhallintaan liittyviä 
hyötyjä, haasteita sekä projektiviestinnän suunnittelua.  
2.2.1 Viestinnän ja tiedonhallinnan keskeiset hyödyt  
Kuvaan 4 on koottu aikaisempien tutkimuksien perusteella tunnistettuja tekijöitä, jotka 
vaikuttavat positiivisesti tiedon- ja viestinnän hallinnan tehokkuuteen (Hicks 2007; Wik-
forss & Löfgren 2007; El-Saboni et al. 2009; Tabish & Jha 2011; Stoshikj et al. 2013; 
Molena & Rovai 2016). Lisäksi kuvasta nähdään, mitä etuja ja hyötyjä tehokas tiedon- ja 
viestinnän hallinta voi aikaansaada projektiliiketoiminnassa. 
 
Kuva 4. Tehokkaan tiedon- ja viestinnän hallinnan positiiviset vaikutukset rakennuspro-
jektin toteutuksen näkökulmasta. 
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Laadukkaan tiedon- ja viestinnän hallinnan yhteys projektin suorituskykyyn ja onnistu-
miseen on todettu monissa alan tutkimuksissa (Jiang et al. 2011; Stoshikj et al. 2013; 
Senaratne & Ruwanpura 2016). Tehokas tiedon- ja viestinnänhallinta mahdollistaa muun 
muassa yhtenäisen käsityksen ja hyväksynnän luomisen projektin kokonaistavoitteista 
projektiorganisaatiossa, jolloin myös yksittäiset työvaiheet ja eri osapuolien operaatiot 
kyetään suorittamaan projektin päätavoitteiden mukaisesti (Mihaela & Danut 2013; Yong 
& Mustaffa 2013; Frank Cervone 2014). Jiang et al. (2011) mukaan rakennusprojekteissa, 
joissa projektiorganisaatio koostuu monien eri sidosryhmien edustajista, yhtenäisen ta-
voitteen jakaminen on välttämätöntä projektin onnistumisen kannalta. 
Projektitiedon- ja viestinnän hallinta on myös keskeinen tekijä projektiorganisaation jä-
senten välisessä yhteistyössä (Wikforss & Löfgren 2007; Jiang et al. 2011; Tabish & Jha 
2011; Chou & Yang 2012; Senaratne & Ruwanpura 2016). Wikforss & Löfgrenin (2007) 
mukaan taitavasti toteutettu projektiviestintä lisää projektin osapuolten yhteistyön tehok-
kuutta ja tuloksellisuutta koko organisaation toimiessa saman tiedon varassa. Lisäksi te-
hokas viestintä integroi osapuolten erilliset projektiin liittyvät operaatiot ja toiminnot yh-
teen ja tekee niistä läpinäkyvämpiä koko projektiorganisaatiossa (Senaratne & Ruwan-
pura 2016). Vahvasti integroitunut projektiorganisaatio tehostaa myös eri osapuolten 
osaamisen hyödyntämismahdollisuuksia projektin toteutuksessa, jolloin muun muassa 
vaikutusmahdollisuudet rakennettavan kohteen laatuun lisääntyvät. Projektiorganisaation 
osaamisen hyödyntäminen luetaan useissa alan tutkimuksissa rakennusprojektien menes-
tystekijäksi (Tabish & Jha 2011; Chou & Yang 2012; Yong & Mustaffa 2013), minkä 
vuoksi sen yhteys viestintään ja tiedonhallintaan on relevanttia tunnistaa. Erityisesti laa-
dukkaan projektiin liittyvän päätöksenteon kannalta organisaation kyvykkyyksien hyö-
dyntäminen ja relevantin projektitiedon vahva saatavuus ovat avainasemassa (Hicks 
2007; Senaratne & Ruwanpura 2016).   
Viestintä ja vahvat informaatiovirrat projektissa mahdollistavat myös eri prosessien in-
tegroimista toisiinsa (Craig & Sommerville 2006), mikä voidaan nähdä erityisesti projek-
tinjohtopalvelun toteutuksen kannalta relevanttina toteutusvaiheen prosessien vahvan li-
mittymisen vuoksi (Kruus et al. 2006; Niemistö 2014). Monet tutkimukset ovat osoitta-
neet tarpeen lisätä erityisesti suunnittelun ja työmaan toteutuksen välistä integraatiota, 
jotta prosessit toteutuvat synkronoidusti ja palvellen tuotoksillaan toisiaan (Mohamed & 
Tucker 1996; Craig & Sommerville 2006; Wikforss & Löfgren 2007).  
Tiedon ja viestinnän taitava hallinta lisää myös yrityksen kyvykkyyttä vastata projektissa 
tapahtuviin muutoksiin (Hicks 2007). Muutostenhallinta on varsinkin projektinjohtopal-
veluissa avainasemassa, sillä kyseisessä toteutusmuodossa suunnitteluun liittyvä muutok-
sien hallinta on keskeinen osa toteutusvaiheen onnistumista (Kruus et al. 2006; Niemistö 
2014). Suunnitelmamuutoksien tehokas hallinta edellyttää ajantasaisen ja tarkan projek-
titiedon saatavuutta sekä vahvaa viestintää erityisesti projektinjohdon, suunnittelijoiden 
ja tilaajan välillä (Kiiras et al. 2007; Kruus 2008), mihin tiedon ja viestinnänhallinnan 
käytännöillä voidaan keskeisesti vaikuttaa.  
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Projektinjohtopalveluiden näkökulmasta tehokas viestintä ja tiedonhallinta mahdollista-
vat myös suunnittelua ohjaavien tilavaatimuksien aikaisemman määrittelyn, suunnitelma-
muutosten tehokkaamman käsittelyn sekä niiden sisällyttämisen osaksi lopullisia toteu-
tussuunnitelmia (Wikforss & Löfgren 2007; El-Saboni et al. 2009; Ye et al. 2015). Tilaa-
jan sekä kohteen loppukäyttäjien tarpeiden ja vaatimusten vahvempi ymmärrys heti pro-
jektin alkuvaiheissa mahdollistaa muun muassa suunnitteluratkaisujen iteroinnin vähen-
tämisen, jolla taas voidaan vaikuttaa suunnittelukustannuksiin. Lisäksi tehokas viestintä 
tukee toteutusvaiheen hankinnan ja rakentamisen onnistumista, kun suunnitelmat ovat oi-
keasisältöisesti saatavilla. (Chou & Yang 2012; Stoshikj et al. 2013; Ye et al. 2015) Suun-
nittelun toteutuksen näkökulmasta on relevanttia, että tilaratkaisuihin, ja erityisesti niitä 
koskeviin muutoksiin, liittyvä tieto kulkee eri tahojen välillä reaaliajassa saumattomasti 
(Stoshikj et al. 2013), ja kyseinen tieto sisällytetään osaksi lopullisia suunnitelmia mah-
dollisimman aikaisessa projektin vaiheessa.  
Projektinjohtopalveluiden ominaisuuksiin kuuluu keskeisesti tiukka toteutusaikataulu 
sekä hankintajaosta johtuva osapuolten suuri määrä (Kruus et al. 2006; Kruus 2008; 
Stoshikj et al. 2013; Niemistö 2014). Tämän vuoksi viestintä ja tiedon jakaminen eri osa-
puolten välillä on myös merkittävässä roolissa työmaan toteutuksen koordinoinnissa ja 
rakennustyön tavoitteenmukaisessa ohjauksessa (Wikforss & Löfgren 2007). Tehokkaan 
tiedon- ja viestinnän hallinnan ollaan todettu esimerkiksi vähentävän merkittävästi raken-
nusprojektien kustannuksia muun muassa vähentämällä uudelleen tehtävän työn määrää 
työmaalla (Ye et al. 2015; Senaratne & Ruwanpura 2016).  
2.2.2 Tiedon- ja viestinnän hallintaan liittyvä hukka ja haasteet 
Yleisesti voidaan ajatella, että kaikki sellaiset tilanteet, jotka estävät pääsyn tarvittavaan 
ja tarkkaan projektitietoon juuri silloin kun tietotarve syntyy, voidaan nähdä tietoon liit-
tyvänä hukkana, joka yrityksen tulisi minimoida (Hicks 2007). Rakennusalalla tiedon ja 
viestinnän hallinnassa, ja niitä tukevien tietojärjestelmien hyödyntämisessä, voidaan ha-
vaita selkeitä puutteita ja haasteita, jotka johtavat hukkaan prosesseissa ja hidastavat päi-
vittäistä operatiivista toimintaa (Hicks 2007; Wikforss & Löfgren 2007; Molena & Rovai 
2016). Hicks (2007) on tunnistanut neljä tiedonhallintaan liittyvää keskeistä hukkatyyp-
piä, jotka ovat läsnä yrityksien liiketoiminnassa, ja jotka haastavat projekteissa tapahtu-
vaa viestintää merkittävästi. Hukkatyypit kuvauksineen on esitetty kuvassa 5.   
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Kuva 5. Tiedonhallinnan neljä hukkatyyppiä. 
Tietoon liittyvät korjaavat toimenpiteet tarkoittavat resursseja ja toimenpiteitä, joita tar-
vitaan tiedon puutteiden kompensointiin. Esimerkiksi uuden tiedon luominen tai lisätie-
don kerääminen päätöksenteon tueksi voidaan lukea korjaaviin toimenpiteisiin. Yleensä 
korjaavia toimenpiteitä tarvitaan, jos tiedon käsittelyyn tarvittavat prosessit ovat puutteel-
lisia, tietojärjestelmät eivät tue yrityksen toimintaa riittävän hyvin tai esimerkiksi käsiksi 
pääsy tietoon on haasteellista. (Hicks 2007) Tietovirtaan liittyvät hukka tarkoittaa aikaa 
ja resursseja, joita kuluu sellaisen tiedon tunnistamiseen, jonka on virrattava saumatto-
masti, ja jolla on keskeinen rooli yrityksen toiminnassa. Ylimääräistä aikaa ja resursseja 
voi kulua esimerkiksi projektin tilan ymmärtämiseen ja siitä viestimiseen projektin sidos-
ryhmille. (Hicks 2007; Wikforss & Löfgren 2007) 
Ylimääräinen tietovirta aiheuttaa aikaan ja resursseihin liittyvää hukkaa, kun ylimääräistä 
ja turhaa tietoa käsitellään ja erotetaan tarpeellisesta tiedosta (Hicks 2007). Arvokkaan 
tiedon tunnistaminen mahdollistaa, että yritys kuluttaa resurssejaan vain tarpeellisen tie-
don käsittelyyn ja hallintaan (Hicks 2007; Wikforss & Löfgren 2007; Molena & Rovai 
2016). Tällöin myös tiedonhallinta prosessit tehostuvat, kun käsiteltävän tiedon kokonais-
määrä pienenee. Virheellinen tietovirta liittyy hukkaan, joka syntyy tarvittavan tiedon 
tunnistamiseen ja korjaamiseen kulutetuista resursseista. Tietoa voidaan joutua esimer-
kiksi ajantasaistamaan ennen sen käyttöä, jos tietojen päivitys järjestelmissä ei ole auto-
maattista. (Hicks 2007) 
Useissa rakennusalan yrityksissä viestinnän toteuttamiseen ja tiedon jakamiseen tarvitta-
via prosesseja ja käytäntöjä ei ole määritelty riittävän tarkasti tai ei lainkaan (Hicks 2007; 
Wikforss & Löfgren 2007; Molena & Rovai 2016; Muszynska 2016). Hicksin (2007) ja 
Stoshikj et al. (2013) mukaan kyseisten prosessien määrittäminen on kuitenkin yrityksen 
näkökulmasta kannattavaa, sillä ne tukevat järjestelmällisempää tiedon käsittelyä ja vies-
tintää. Lisäksi prosessien määrittäminen vähentää työntekijäresursseihin liittyvää hukkaa 
ja projektissa syntyviä kustannuksia, jotka aiheutuvat esimerkiksi kurantin projektitiedon 
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löytämiseen ja korjaamiseen kuluvasta työajasta (Ye et al. 2015; Muszynska 2016; 
Senaratne & Ruwanpura 2016). Erillisten arvoketjujen riippuvuuksien tunnistaminen on 
tärkeää, jotta eri prosesseja palvelevien tietovirtojen integraatio keskenään voidaan saa-
vuttaa. Tällöin tiedonhallinta tukee tehokkaammin yrityksen toimintaa tai esimerkiksi 
projektia kokonaisuutena. (Hicks 2007)  
Viestinnän ja tiedonhallinnan käytäntöjen määrittämistä rakennusprojekteissa haastaa 
myös projektiorganisaatioiden väliaikaisuus, osapuolten suuri määrä sekä korkea vaihtelu 
yksilöiden osaamistasoissa ja kokemuksessa (Wikforss & Löfgren 2007; Stoshikj et al. 
2013). Projektiviestinnän ja tiedon jakamisen toteutuksen haasteena on myös eri osapuol-
ten osallistumisen aste projektiin sekä projektitiimin jäsenten väliset suhteet, sillä ne hei-
jastuvat helposti kykyyn ja halukkuuteen toteuttaa viestintää säännöllisesti (Wikforss & 
Löfgren 2007; Stoshikj et al. 2013). Projektipäällikön sitoutumattomuus sovittujen vies-
tintä- ja tiedonhallintatyökalujen käyttöön haastaa myös projektiviestintää, sillä projekti-
päällikkö luo omalla esimerkillään ja viestinnällä pohjan koko projektin toteutukselle 
(Muszynska 2016).  
Wikforss & Löfgrenin (2007) mukaan projektitiimin yhtenä tiedon jakoon liittyvänä on-
gelmana voidaan nähdä myös liian tiukat vastuu- ja tehtäväjaot sekä vähäinen integraatio 
projektitiimin osapuolten tehtävien välillä. Tiukat vastuu- ja tehtäväjaot voivat johtaa ti-
lanteeseen, jossa projektitiimin jäsenet helposti pitävät vastuualueisiinsa liittyvän tiedon 
itsellään ja ovat haluttomia jakamaan sitä muille (Wikforss & Löfgren 2007). Tiedon ja-
kaminen voidaan nähdä myös epärelevanttina toimintona, jos hallussa olevan tiedon ei 
katsota liittyvän suoraan projektitiimin toisten jäsenten työn suoritukseen (Tabish & Jha 
2011; Chou & Yang 2012). Tiedon jakamisen haluttomuus voi liittyä myös projektitiimin 
heikosta ilmapiiristä johtuvaan epävarmuuteen jakaa sellaista tietoa, jonka validius tai 
kuranttius ei ole varmaa (Wikforss & Löfgren 2007).  
Epäformaalien reittien, kuten puhelimen ja sähköpostin, kautta tapahtuvan viestinnän 
keskeinen rooli rakennusprojekteissa luetaan myös yhdeksi tiedon ja viestinnän hallinnan 
haasteeksi (Craig & Sommerville 2006; Wikforss & Löfgren 2007). Puhelin- ja sähkö-
postiviestintä luo haasteita esimerkiksi tiedon arkistoinnille ja generalisoitumiselle, sillä 
tieto jää helposti yksittäisten ihmisten haltuun, eikä päädy missään vaiheessa koko pro-
jektitiimin hyödynnettäväksi esimerkiksi yhteisiin tietojärjestelmiin (Craig & Sommer-
ville 2006). Tällöin myös kokonaiskuva projektin tilasta voi jäädä heikoksi, ja samalla 
projektin koordinointi vaikeutuu, mikä voidaan nähdä ongelmana erityisesti isoissa ra-
kennusprojekteissa (Hicks 2007; Wikforss & Löfgren 2007).  
Tiedonhallinnan näkökulmasta paperisten dokumenttien vahva rooli rakennusprojek-
teissa luetaan myös yhdeksi keskeiseksi haasteeksi. Paperidokumenttien käsittely kulut-
taa paljon työntekijäresursseja, ja johtaa helposti puutteisiin arkistoinnissa, jolloin tarvit-
tavaa tietoa on vaikea löytää. (Craig & Sommerville 2006; Wang et al. 2007) Lisäksi 
dokumentit jäävät helposti vain yhden ihmisen haltuun, jolloin tiedon häviäminen on 
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myös keskeinen riski (Craig & Sommerville 2006). Siten internet-pohjaisten sovellusten 
hyödyntäminen projektitiedon varastoinnissa ja jakamisessa projektiorganisaation osa-
puolten välillä on keskeistä tehokkaan projektitiedonhallinnan, ja siten projektinhallin-
nan, kannalta (Wang et al. 2007). Craig & Sommerville (2006) kuitenkin painottavat, että 
projektitiedon varastointi tulee tapahtua reaaliajassa, jolloin tiedon kuranttius säilyy. Li-
säksi tieto, kuten pöytäkirjat ja kustannuslaskelmat, tulee olla sellaisessa muodossa, jossa 
tietoa tarvitsevat sidosryhmät pystyvät sitä hyödyntämään (Craig & Sommerville 2006). 
Tiedon ja viestinnän hallintaan liittyvien ohjelmistojen ja työkalujen käyttökelpoisuus 
voidaan nähdä myös yhtenä haasteena rakennusprojekteissa. Wikforss & Löfgrenin 
(2007) mukaan useat projektinhallintaohjelmistot ja työkalut harvoin tukevat todellisia 
työskentelytapoja rakennustyömaan ympäristössä. Tästä syystä myös tietomallien (engl. 
building information model) hyödyntäminen on jäänyt marginaaliseksi rakennusalalla. 
Ongelmana on tietomallin liian vahva teoreettisuus, jolloin malli ei tue riittävän vahvasti 
reaalimaailmassa tapahtuvaa toimintaa ja rakennustyötä. Lisäksi heikko hyödyntämisase 
voi johtua osaamisen ja resurssien puutteista projektiorganisaatioissa. (Wikforss & Löf-
gren 2007) 
2.2.3 Projektiviestinnän suunnittelun vaiheet 
Rakennusprojekteissa projektitiimin jäsenet kuluttavat merkittävän osan työajastaan 
kommunikoidessaan projektin eri sidosryhmien kanssa, minkä vuoksi projektiviestinnän 
suunnittelu ja kehittäminen ovat projektitoiminnan tehokkuuden näkökulmasta merkittä-
vässä asemassa (Project Management Institute 2013, s. 287–288; Senaratne & Ruwanpura 
2016). Kuvassa 6 on esitetty pääpiirteittäin projektiviestinnän toteutuksen vaiheet.   
 
Kuva 6. Projektiviestinnän toteutuksen vaiheet. 
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Projektiviestinnän suunnittelu perustuu projektin sidosryhmien projektitietoon liittyviin 
tarpeisiin ja vaatimuksiin sekä organisaation mahdollisuuksiin allokoida resursseja vies-
tinnän toteutukseen (Project Management Institute 2013, s. 289). Suunnittelu lähtee liik-
keelle kunkin sidosryhmän tietotarpeiden, käytettävien viestintätyökalujen ja -kanavien 
sekä viestintätiheyden määrityksestä (Mihaela & Danut 2013; Project Management Ins-
titute 2013, s. 287–297; Stoshikj et al. 2013; Frank Cervone 2014). Edellä mainittujen 
tekijöiden määritys edesauttaa projektinjohtoa toteuttamaan viestintää ja jakamaan pro-
jektitietoa sidosryhmien vaatimalla tavalla sekä vähentämään epärelevanttia ja tarpee-
tonta viestintää (Frank Cervone 2014).   
Projektiin liittyvät tietotarpeet vaihtelevat sidosryhmien välillä ja projektin eri vaiheissa 
merkittävästi, minkä vuoksi projektinjohdolla tulisi olla käsitys eri osapuolten viestintää 
ohjaavista tietotarpeista projektin aikana (Project Management Institute 2013, s. 287–
291). Esimerkiksi projektitiimissä tärkeimmät viestintätarpeet liittyvät tiimin jäsenten 
vastuualueisiin, päätösvaltaan, toiminnan koordinointiin, projektin tilaan sekä tietoon si-
dosryhmien tekemistä päätöksistä, jotka vaikuttavat projektin kulkuun ja toteutukseen 
(Mihaela & Danut 2013; Stoshikj et al. 2013). Suunnittelijoiden näkökulmasta keskeiset 
tietotarpeet liittyvät suunnitteluratkaisuja koskeviin vaatimuksiin ja päätöksiin niiden to-
teutuksesta sekä rakentamisen ja hankinnan etenemiseen. Lisäksi suunnittelua ohjaa ra-
kennusalan yleiset määräykset ja ohjeistukset. (Kruus 2008; Stoshikj et al. 2013; Frank 
Cervone 2014; Niemistö 2014) Urakoitsijoiden näkökulmasta työn toteutukseen liittyvä 
tieto, kuten toteutussuunnitelmat ja aikataulu sekä käsitys muiden urakoiden rajapinnoista 
ja vaikutuksesta oman työn toteutukseen, ovat avainasemassa laadukkaan työn toteutuk-
sen kannalta. Tilaajan ja kohteen loppukäyttäjän näkökulmasta tieto projektin tilasta, ku-
ten kustannuksista ja aikataulusta, keskeisistä päätöksistä sekä valituista suunnittelurat-
kaisuista, voidaan lukea keskeisiin tietotarpeisiin rakennusprojektissa. (Mihaela & Danut 
2013; Project Management Institute 2013) 
Viestintää suunniteltaessa sidosryhmäkohtaisesti on huomioitava myös sidosryhmän pro-
jektiin osallistumisen aste sekä se, kuinka tarkkaa jaetun informaation tulee olla ja missä 
muodossa se on toimitettava vastaanottajalleen (Project Management Institute 2013, s. 
294). Tällä edesautetaan sitä, että välitetty viesti on ymmärrettävä ja käyttökelpoinen vas-
taanottajan taholta (Project Management Institute 2013, s. 294; Frank Cervone 2014). 
Cheung et al. (2013) ja Frank Cervonen (2014) mukaan tehokkaan projektiviestinnän 
kannalta on olennaista myös määrittää ennalta, mitkä sidosryhmät osallistuvat eri projek-
tin osa-alueissa päätöksentekoon, jolloin taustaselvitykseen liittyvää viestintää toteute-
taan vain päättävien tai asiaan keskeisesti kuuluvien tahojen välillä. 
Viestinnän suunnitelmanmukaista toteutusta tulee myös aktiivisesti valvoa projektinjoh-
don puolesta. Valvontaan kuuluu keskeisesti viestinnän kuranttien käytäntöjen ongelma-
kohtien tunnistaminen. (Wang et al. 2007; Project Management Institute 2013, s. 303–
306) Frank Cervonen (2014) mukaan tehokas viestintästrategia vaatii viestintäongelmien 
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aktiivista tunnistamista, jotta ne osataan huomioida viestintää kehitettäessä. Lisäksi on-
gelmien tunnistaminen edesauttaa niiden tekniikoiden valintaa, joilla kommunikointi on 
mahdollista toteuttaa parhaiten yrityksen ja projektin sidosryhmien tavoitteiden näkökul-
masta (Frank Cervone 2014).  
2.3 Projektiorganisaation osaaminen ja yhteistyö 
Rakennusprojektin menestystekijäksi voidaan lukea myös vahva yhteistyö projektin osa-
puolten välillä, mikä tukee myös projektiorganisaation osaamisen tehokkaampaa hyödyn-
tämistä projektin eri vaiheissa (Jiang et al. 2011; Tabish & Jha 2011; Yong & Mustaffa 
2013; Ye et al. 2015). Yong & Mustaffa (2013) osoittavat tutkimuksessaan vahvan yh-
teistyön korreloivan projektitoimituksien laadun ja tuottavuuden kanssa, kun eri osapuol-
ten näkemyksiä, osaamista ja ideoita hyödynnetään vahvemmin projektin eri operaati-
oissa. Yhteistyön toimivuuteen vaikuttaa pitkälti myös selkeän ja yhtenäisen käsityksen 
luominen projektiin liittyvistä tavoitteista sekä avoin kommunikointi eri tahojen välillä. 
(Wikforss & Löfgren 2007; Jiang et al. 2011; Ye et al. 2015) 
Yhteistyön toimivuus riippuu pitkälti osapuolten välisestä luottamuksesta, selkeästä vas-
tuu- ja roolijaosta projektiorganisaatiossa, toiminnan läpinäkyvyydestä sekä yhteistoi-
mintaa tukevien tietojärjestelmien ja työkalujen toimivuudesta. Siten monet tutkimukset 
korostavat kumppanuuteen perustuvan yhteistyön tärkeyttä rakennusprojekteissa, joissa 
osapuolia on monia. (Mohamed & Tucker 1996; Tabish & Jha 2011; Yong & Mustaffa 
2013) Kumppanuuteen perustuvassa yhteistyössä muodostetaan projektin osa-alueittain 
tiimit eri sidosryhmien edustajista henkilöiden osaamisen ja referenssien perusteella. Esi-
merkiksi suunnitteluratkaisujen ohjaukseen tarkoitettuun tiimiin tulisi nimetä tilaajan, 
käyttäjän, projektinjohdon ja suunnittelijaorganisaation edustajat, jotka yhdessä vastaisi-
vat suunnitteluratkaisujen käsittelystä ja mahdollisista päätöksistä projektin aikana. Tii-
miasetelma luo tahojen välille luottamusta, ja vahvistaa kommunikointia osapuolten vä-
lillä, mikä voi heijastua laadukkaampiin suunnitteluratkaisuihin jo projektin alkuvai-
heessa. (Mohamed & Tucker 1996) 
Projektin onnistumisen kannalta on myös tärkeää osata tunnistaa kussakin aktiviteetissa, 
tehtävässä tai päätöksessä vaadittava osaaminen. Projektiorganisaation osaamisen vahva 
tuntemus mahdollistaa, että relevantti ja lopputuloksien kannalta paras osaaminen ver-
kostosta fokusoidaan tietyn toiminnon suorittamiseen, kuten päätöksentekoon. (Chua et 
al. 1999; Craig & Sommerville 2006) Lisäksi vahva ymmärrys yksilöiden osaamisesta 
parantaa delegoinnin tehokkuutta ja tuloksellisuutta (Wen et al. 2017). Hicks (2007) 
osoittaa, että yksilöiden tiedon ja osaamisen alihyödyntäminen, kuten kehitysehdotuksien 
huomiotta jättäminen, voidaan lukea keskeiseksi yrityksien tietopääomaan liittyväksi hu-
kaksi, jonka minimointi on kannattavaa yrityksen näkökulmasta.  
Projektiorganisaation yhteistyön toimivuuden kannalta on keskeistä myös kerätä pa-
lautetta projektin eri osapuolilta (Love et al. 2016). Ye et al. (2015) ja Tabish & Jha (2011) 
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osoittavat, että erityisesti tilaajan ja projektinjohdon sekä projektipäällikön ja projektitii-
min välinen säännöllinen palaute mahdollistavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista te-
hostamalla toiminnan koordinointia. Love et al. (2016) mukaan sidosryhmien palaute pro-
jektinjohdon toiminnasta on myös projektin toteuttajan näkökulmasta hyödyllistä, sillä se 
mahdollistaa toiminnan kehittämisen virheistä oppimisen kautta. Tietämyksen siirtämi-
sen seuraaviin projekteihin on todettu myös tukevan projektien suorituskykyä ja projek-
tiliiketoiminnan tuottavuutta (Love et al. 2016). Craig & Sommerville (2006) painottavat, 
että jatkuvan parantamisen ja avoimen palautteen saamiseksi projektiorganisaatiossa on 
oltava avoin ja hyvä ilmapiiri eri tahojen välillä. 
Erilaiset projektiorganisaation yhteiset tietojärjestelmät ja tietokannat ovat myös avain-
asemassa yhteistyön tehostamisen näkökulmasta rakennusprojekteissa (Craig & Sommer-
ville 2006; Wang et al. 2007; Wikforss & Löfgren 2007). Tietojärjestelmät mahdollistavat 
muun muassa tehokkaamman projektitiedon hallinnan vähentämällä paperidokumenttien 
määrää, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisen projektiorganisaatiossa sekä reaaliaikaisen 
pääsyn projektiin liittyvään tietoon (Craig & Sommerville 2006; El-Saboni at al. 2009). 
Yhteiset tietojärjestelmät mahdollistavat myös, että kaikki projektin osapuolet pääsevät 
käsiksi samaan tietoon, esimerkiksi kustannustietoon, jolloin myös yhtenäinen kuva pro-
jektin tilasta muodostuu helpommin eri tahojen välille (Craig & Sommerville 2006; Wang 
et al. 2007). Tämän on todettu tukevan päätöksentekoa projektissa, luottamuksen raken-
tamista projektitiimissä, tehokasta delegointia sekä niistä johtuvia aikatauluhyötyjä (El-
Saboni at al. 2009). 
Suomalaisessa rakentamisessa keskeisiä tietojärjestelmiä ovat erilaiset projektipankit, 
joihin varastoidaan sähköisessä muodossa oleellinen projektiin liittyvä tieto, kuten suun-
nitelmat suunnittelualoittain, pöytäkirjat, muistiot sekä viranomaispäätökset (Sulankivi et 
al. 2002). Projektipankit luovat rajapinnan projektin sidosryhmien välille ja tiedon jaka-
miselle ja mahdollistavat pääsyn ajantasaiseen tietoon. Projektipankit ovat yleensä räätä-
löitävissä projektin, ja erityisesti tilaajan, tarpeiden mukaan, jolloin tiedonhallinta voi-
daan toteuttaa mahdollisimman käytännöllisesti. (Sulankivi et al. 2002; Halonen & 
Varkki 2015) Tehokkaan tiedonhallinnan kannalta metatietojen liittäminen osaksi tallen-
nettuja tiedostoja on avainasemassa, jotta tarvittava tieto löytyy vaivattomasti pankista 
tietomäärän kasvaessa projektin aikana (Halonen & Varkki 2015).  
Tietojärjestelmien ja pilvipohjaisten työkalujen käyttöönottoon rakennusprojekteissa liit-
tyy kuitenkin haasteita. Esimerkiksi Wang et al. (2007) osoittavat, että rakennusprojek-
tien väliaikaisuus, sekä alan fragmentoituminen tekevät integroitujen tietojärjestelmien 
toteutuksesta erittäin haasteellista. Lisäksi merkittävät erot projektiorganisaation jäsenten 
välisessä osaamisessa vaikuttaa merkittävästi tietojärjestelmien hyödyntämishalukkuu-
teen (Wikforss & Löfgren 2007). Craig & Sommerville (2006) painottavat, että tietojär-
jestelmien tai muiden työkalujen käyttöönotto edellyttää tiimin koulutusta, sekä projekti-
päälliköiden vahvaa ohjaamista ja kontrollointia, jotta uudet työkalut otetaan osaksi päi-
vittäistä toimintaa.  
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2.4 Projektiorganisaation rakenne sekä rooli- ja vastuujako 
Rakennusprojektin toteutusmuoto ohjaa vahvasti projektiorganisaation rakennetta ja siten 
eri tahojen välistä yhteistyötä. Toimiva organisaatiorakenne tukee projektin onnistumista 
organisoiden yhteistyön siten, että projektille asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa. (Shi-
razi et al. 1996; Tabish & Jha 2011) Shirazi et al. (1996) mukaan yksi keskeinen projek-
tinjohdon haaste on luoda organisaatiorakenne, joka sopii rakennusprojektin ympäristöön 
parhaiten. Organisaatiorakenne ohjaa myös rooli- ja vastuujakoa projektissa ja sen kes-
keinen osa on myös päätöksentekojärjestelmän määritys, jossa päätöksenteko hajautetaan 
projektin sidosryhmien välillä. Tämän vuoksi organisaatiorakenteen sekä roolien ja vas-
tuiden jalostaminen projektikohtaisesti on keskeistä projektin menestymisen kannalta. 
(Shirazi et al. 1996; Tabish & Jha 2011; Yong & Mustaffa 2013; Liu et al. 2017) 
Monet tutkimukset nimeävät projektinhallinnan yhdeksi menestystekijäksi selkeän rooli- 
ja vastuujaon projektia toteuttavassa organisaatiossa (Faridi & El-Sayegh 2006; Tabish 
& Jha 2011; Yong & Mustaffa 2013). Rooli- ja vastuujaon tarkka määrittäminen ja siitä 
viestiminen organisaatiossa edesauttaa eri tahoja luomaan yhtenäisen käsityksen eri taho-
jen tehtävistä ja niiden tavoitteista, toimialueesta, vaikutusvallasta, osaamisesta sekä osal-
listumisasteesta projektiin (Faridi & El-Sayegh 2006; Mihaela & Danut 2013; Yong & 
Mustaffa 2013; Frank Cervone 2014). Lisäksi selkeä rooli- ja vastuujako tukee tehokasta 
päätöksentekoa (Shirazi et al. 1996). Mihaela & Danut (2013) painottavat, että viestinnän 
rooli on merkittävä rooli- ja vastuujaon tehokkaassa jalkauttamisessa projektiorganisaa-
tioon.   
Rooli- ja vastuujakoja ohjaa kussakin rakennusprojektin toteutusmuodossa rakennus-
alalla yleisesti käytettävät tehtäväluettelot, jotka osoittavat kunkin tahon keskeiset pää-
tehtävät ja -vastuualueet (RT 10-10575 1995; RT 16-10660 1998; RT 10-10846 2005; 
RT 10-11107 2013). Projektitiimin sisällä vastuurajojen määrittämisessä hyödynnetään 
usein myös yksilöiden osaamisen, kokemuksen ja oppimiskyvyn arviointia (Dutta & Hau-
bold 2007). Projektitiimin jäsenten vastuut ja vaikutusvalta esimerkiksi päätöksenteossa 
määritellään tavallisesti projektisuunnitelmassa. Projektitiimin sisällä vastuu- ja roolija-
koja ohjaa vahvasti myös delegointi projektipäällikön ja työmaanjohdon suunnasta. De-
legoinnilla tarkoitetaan työn suorituksen vastuun siirtämistä toiselle työntekijälle. (Dutta 
& Haubold 2007; Wen et al. 2017) Tehokkaan delegoinnin ollaan todettu tehostavan pro-
jektitiimin kokonaisvaltaista suorituskykyä jakamalla työkuorma tasaisemmin tiimissä 
sekä lisäämällä eri osapuolten välistä luottamusta ja sitoutuneisuutta yhteisten tavoittei-
den saavuttamiseen (Wen et al. 2017). Työtehtävien delegoinnin yhteydessä projektipääl-
likön tulee asettaa jokaista työtehtävää koskevat tavoitteet ja vaatimukset tiimin sisällä, 
jotta voidaan välttyä työn uudelleen tekemiseltä (Ye et al. 2015). 
Rooli- ja vastuurajoja määritettäessä on myös arvioitava yksilön sitoutumisastetta ja saa-
tavuutta projektiin (Chua et al. 1999; Yong & Mustaffa 2013). Erityisesti toteutusmuo-
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doissa, joista projektiorganisaation jäsenillä ei ole aikaisempaa kokemusta, rooli- ja vas-
tuurajojen määrittäminen nousee merkittävään asemaan yhteistoiminnan toimivuuden 
kannalta (Mohamed & Tucker 1996; Yong & Mustaffa 2013; Liu et al. 2017). Esimer-
kiksi tilaajalla ja projektinjohdolla voi olla hyvin erilaiset käsitykset siitä, mikä tilaajan 
osallistumisaste on projektin eri vaiheissa johtuen tottumuksesta toimia tietyssä toteutus-
muodossa. Tämä taas voi lopulta vaikuttaa negatiivisesti osapuolten väliseen yhteistyö-
hön ja projektin tavoitteiden saavuttamiseen. (Mohamed & Tucker 1996) 
Selkeä rooli- ja vastuujako heijastuu myös päätöksenteon tehokkuuteen, joka voidaan lu-
kea yhdeksi rakennusprojektien hallinnan menestystekijäksi (Tabish & Jha 2011; Yong 
& Mustaffa 2013; Frank Cervone 2014). Tehokkaan päätöksenteon ollaan todettu korre-
loivan vahvasti projektin onnistumisen kanssa, sillä sen avulla voidaan vähentää muun 
muassa aikaan liittyvää hukkaa, aikatauluongelmista johtuvia lisäkustannuksia sekä laa-
tuun liittyviä ongelmia (Mohamed & Tucker 1996; Yong & Mustaffa 2013). Päätöksen-
teon tehokkuus tukee myös rakennustyön esteetöntä toteutusta ja vähentää uudelleen-
suunnittelun määrää (Mohamed & Tucker 1996; Yong & Mustaffa 2013; Liu et al. 2017). 
Siten projektisuunnitelmaan kirjattavassa vastuu- ja roolijaossa tulisi käydä ilmi projektin 
osa-alueittain ne henkilöt, jotka osallistuvat päätöksentekoon (Cheung et al. 2013). Täl-
löin esimerkiksi kokouksissa voidaan keskittyä vahvemmin päätöksentekoon asiantunte-
vien tahojen kesken, kun rooli- ja vastuujako ohjaa päätöksenteko-oikeuksia ja kokouk-
siin osallistujien määrää (Frank Cervone 2014). Päätösvaltaa pitävän ryhmän tulisi olla 
mahdollisimman rajattu, ja edustaa niitä sidosryhmiä, joilla on relevanttia osaamista ja 
tietoa laadukkaiden päätöksien aikaansaamiseksi (Cheung et al. 2013; Liu et al. 2017). 
Päätöksenteon tehokkuuden kannalta erityisesti tilaajan organisaatiorakenteella on mer-
kitystä. Selkeä rooli- ja vastuujako tilaajaorganisaation sisällä lisää päätöksenteon no-
peutta vähentämällä esimerkiksi päätöksiin liittyvää turhaa viestintää eri tahojen välillä. 
(Cheung et al. 2013) Projektien toteutusmuodoissa, joissa tilaajan rooli on keskeinen, ti-
laajan osallistumisastetta projektiin voidaan parantaa myös hyödyntämällä ulkoista kon-
sulttia osana tilaajaorganisaatiota. Tilaajan velvollisuuksien delegointi konsultille mah-
dollistaa muun muassa lisäresurssien allokoimisen projektin toteutukseen, ja vahvistaa 
tilaajan käsitystä projektin tilasta ja toteutuksen etenemisestä. Ulkoisen konsultin haas-
teena on kuitenkin informaation vaihto tilaajan ja konsultin välillä, sekä molempien ta-
hojen kompetenssien allokointi projektiin. (Wen et al. 2017) 
Selkeä rooli- ja vastuujako ohjaa myös projektissa tapahtuvaa viestintää. Informaatiovir-
tojen hallinta voidaan lukea yhdeksi projektinhallinnan keskeiseksi osa-alueeksi, josta 
projektipäällikkö vastaa. (Cheung et al. 2013) Projekteissa on määritettävä, mitä kautta 
projektiin liittyvä viestintä toteutetaan ja kenelle viestittävät asiat kuuluvat. Rooli- ja vas-
tuujaon tarkka määrittäminen voi siten myös vähentää turhaa viestintää projektissa. 
(Cheung et al. 2013; Frank Cervone 2014) Jotta viestintä toteutetaan systemaattisesti ja 
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tehokkaasti, on projektipäällikön ja projektitiimin jäsenten valvottava viestinnän suunni-
telman mukaista toteutumista koko projektin toteutuksen ajan (Wang et al. 2007; Frank 
Cervone 2014).  
2.5 Tietomalli rakennusprojektin toteutuksessa 
Tietomallilla (engl. building information model) tarkoitetaan tietorikkaita, objektipohjai-
sia, älykkäitä ja parametrisia digitaalisia esityksiä rakennettavasta kohteesta. Jokainen 
mallin objekti määritellään useilla eri parametreilla geometrisien ominaisuuksien lisäksi, 
jolloin ne yhdessä määrittävät objektin, esimerkiksi elementin tai kalusteen, käyttäytymi-
sen mallin sisällä. Tietomalli yhdistää kaikki mallinnetut suunnittelualat toisiinsa, ja si-
sältää tietoa muun muassa kohteen rakenteista, suunnittelusta ja rakennusprosessista. 
(Deshpande et al. 2014; Ghaffarianhoseini et al. 2017)  
Vaikka tietomallin hyödyntäminen on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi, mallien 
käyttö on silti marginaalista ja rajoittuu lähinnä suunnitteluprosessin hallintaan esimer-
kiksi törmäystarkastelujen ja eri suunnittelualojen yhteensovituksen kautta (Deshpande 
et al. 2014; Cao et al. 2017). Tietomalli on kuitenkin potentiaalinen alusta suunnittelu- ja 
rakennusprosesseissa syntyvän tiedon reaaliaikaiselle jakamiselle ja viestinnälle läpi pro-
jektin toteutuksen (Deshpande et al. 2014; Cao et al. 2017; Liu et al. 2017). Lisäksi mallin 
avulla voidaan simuloida urakoiden ja rakennustyön toteutusjärjestystä, ja hyödyntää sitä 
hankinnan tukena esimerkiksi määrälaskennassa. (Deshpande et al. 2014) Tietomalli on 
merkittävä innovaatio monien projektien suorituskykyyn liittyvien ongelmien ratkaise-
misessa rakennusalalla, ja sen avulla voidaan vahvistaa suunnittelun, hankinnan ja raken-
tamisen välistä integraatiota, minkä vuoksi mallin potentiaaliset käyttötavat on kannatta-
vaa tunnistaa ja hyödyntää projektien toteutuksessa (Cao et al. 2017).  
Tiedon varastoiminen useisiin eri formaatteihin ja tietokantoihin on yksi rakennusprojek-
tien keskeisistä tiedonhallinnan ongelmista, johon tietomallin avulla voidaan vaikuttaa 
(Deshpande et al. 2014). Malliin on mahdollista koota suunnittelu- ja rakennusprosessiin 
liittyvää tietoa lähes rajattomasti eri lähteistä, jolloin integroidun tietovaraston luominen 
koko projektiorganisaation käyttöön on mahdollista. Yksittäinen tietovarasto mahdollis-
taa sen, että kaikki tahot toimivat saman tiedon varassa, mikä lisää osapuolten yhteistyötä 
ja vähentää mahdollisia konflikteja tahojen välillä. Lisäksi integroidun tietovaraston 
avulla voidaan minimoida hukkaa, joka liittyy projektitiedon katoamiseen. (Deshpande 
et al. 2014; Liu et al. 2017)  
El-Saboni et al. (2009) osoittavat, että digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa 
projektiorganisaation hiljaisen tiedon ja kokemuksen siirtämistä seuraavia projekteja var-
ten. Rakennusprojekteissa palautetta ja kokemuksia projektin toteutuksesta kerätään ta-
vallisesti vasta projektin jälkeen, jolloin tieto katoaa helposti, toimivat käytännöt unohtu-
vat ja ihmisten motivaatio panostaa tiedon siirtämiseen seuraavien projektien käyttöön 
heikkenee heidän siirtyessä uusiin työtehtäviin. (Deshpande et al. 2014; Liu et al. 2017) 
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Esimerkiksi päätöksenteon yhteydessä syntynyt tai yksilöihin työkokemuksen kautta 
karttunut tieto voidaan saada käyttöön myös seuraavissa projekteissa, jos se tallennetaan 
reaaliajassa tietomalliin (Deshpande et al. 2014). Esimerkiksi rakennustyöhön liittyviä 
erityistilanteita ja kokemuksia eri komponenttien asennuksesta voidaan tallentaa mihin 
tahansa mallin objektiin, jolloin kokemus siirtyy mallin mukana myös seuraaviin projek-
teihin (Deshpande et al. 2014).  
Tietomallin visuaalinen ja helposti ymmärrettävä esitysmuoto on myös toimiva keino li-
sätä tilaajan ja loppukäyttäjän ymmärrystä kohteen ominaisuuksista ja toiminnallisuuk-
sista. Tämän ominaisuuden hyödyntäminen esimerkiksi käyttäjätarpeiden määrityksessä 
on siten relevanttia, sillä mallin kautta kohteen toimintaa on helpompi simuloida, ja esi-
merkiksi virheet ja puutteet nopeampaa tunnistaa käyttäjien taholta, jolloin ne voidaan 
sisällyttää lopullisiin suunnitelmiin mahdollisimman ajoissa. (Shafiq et al. 2013; Ghaffa-
rianhoseini et al. 2017) 
Tietomalli tarjoaa myös tarkkaa tietoa kohteen materiaaleista ja komponenteista, minkä 
vuoksi mallia voidaan hyödyntää hankintaprosessien tukena. (Deshpande et al. 2014; 
Ghaffarianhoseini et al. 2017) Tietomallin avulla määrälaskennan toteutus on tehokkaam-
paa ja nopeampaa, ja tulokset ovat tarkempia, mikä heijastuu tarkempiin urakkatarjouk-
siin ja vähentää siten urakoiden väliin jäävän työn määrää. Lisäksi tietomalli vähentää 
hankinnan valmisteluihin ja toteutukseen liittyvää työntekijäresurssien tarvetta, ja sen an-
tamaa informaatiota voidaan käyttää valmistettavien materiaalien tai komponenttien val-
mistusprosessien tukena. Törmäystarkastelujen tekeminen on myös hankinnan näkökul-
masta kannattavaa, sillä niiden kautta ristiriidat eri urakoiden välillä voidaan helposti tun-
nistaa visuaalisesta esityksestä. (Ghaffarianhoseini et al. 2017) 
Tietomalli on myös potentiaalinen työkalu lisätä suunnittelun ja rakentamisen integraa-
tiota urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden yhteistyön tukemisen kautta. Tietomallin hyö-
dyntäminen työn toteutuksessa edesauttaa urakoitsijoita tunnistamaan mallin ja työn to-
teutuksen väliset ristiriidat, jolloin viestintä suunnitteluorganisaation suuntaan voidaan 
toteuttaa aktiivisemmin. (Deshpande et al. 2014; Liu et al. 2017) Urakoitsijoiden aktiivi-
sempi ote tietomallin realisoinnissa mahdollistaa myös sen, että malli saadaan vastaa-
maan paremmin reaalitodellisuuden rakentamista (Liu et al. 2017), mitä on pidetty kes-
keisenä haasteena mallin hyödyntämisessä (Wikforss & Löfgren 2007). Siten tietomalli 
voi lisätä yhteistyön lisääntymisen kautta ymmärrystä projektin sidosryhmien tarpeista, 
jolloin ne osataan myös täyttää paremmin.  
Muun muassa Wikforss & Löfgren (2007) osoittavat, että erityisesti rakennusvaiheessa 
tulisi hyödyntää enemmän mobiiliratkaisuja, jotka tukevat työnjohtajien ja urakoitsijoi-
den liikkuvaa työnkuvaa. Mobiiliratkaisujen avulla turhista siirtymistä esimerkiksi työ-
maan ja työmaatoimiston välillä voidaan päästä eroon, mikä edesauttaa työntekijäresurs-
sien tehokasta hyödyntämistä (Wikforss & Löfgren 2007). Tietomallia on mahdollista 
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käyttää mobiilina työmaaympäristössä, jolloin resurssien allokointi on tehokkaampaa 
eikä siirtymiin liittyvää hukkaa synny niin paljoa (Liu et al. 2017).  
Tietomallin vahvempi hyödyntäminen rakentamisen aikana on mahdollista myös 4D-
suunnittelun kautta (Corfe 2013; Liu et al. 2017). 4D-suunnittelulla tarkoitetaan tietomal-
lia, johon on yhdistetty projektin toteutusaikataulu. 4D-malli ilmaisee siten rakentamis-
töiden järjestyksen helposti ymmärrettävässä muodossa, ja mahdollistaa rakennusproses-
sin eri vaiheiden tarkemman identifioinnin ja suoritusjärjestyksen optimoinnin. Lisäksi 
malli lisää ymmärrystä rakennusprosessista ennakkoon koko projektiorganisaatiota, jol-
loin työn suoritukseen liittyvät konfliktit voidaan vähentää. (Corfe 2013) Deshpande et 
al. (2014) ja Liu et al. (2017) osoittaa, että tietomallin ja sen aikataulutusominaisuuksien 
hyödyntäminen voi tuoda merkittäviä hyötyjä projektien toteuttajalle muun muassa kus-
tannussäästöjen ja tehokkaamman toiminnan ohjauksen kautta. Lisäksi malli auttaa vä-
hentämään uudelleen tehtävän työn määrää (Deshpande et al. 2014).  
Edellä mainittuihin tietomallin hyödyntämistapoihin liittyy kuitenkin haasteita. Muun 
muassa projektien väliaikaisuus, ainutlaatuisuus ja muut epävarmuustekijät sekä osaamis-
taso ja alan ikärakenne johtavat siihen, että suunnittelun ja rakentamisen onnistuminen 
vaativat luovuutta suunnittelijoiden ja rakentajien taholta. (Deshpande et al. 2014; Liu et 
al 2017) Lisäksi Cao et al. (2017) ja Liu et al. (2017) painottavat, että tietomallin uudet 
käyttötavat vaativat projektiorganisaatioilta uutta osaamista ja motivaatiota, jotta käytän-
nöt implementoituvat päivittäiseen toimintaan saakka. Lisäksi uusista toimintatavoista 
saavutettavat hyödyt on viestittävä selkeästi projektiorganisaatiossa, jotta motivaatio nii-
den käyttöön säilyy (Wikforss & Löfgren 2007; Cao et al. 2017).  
2.6 Tutkimustarpeen osoittaminen aikaisemman tutkimuksen 
pohjalta 
Projektinjohtorakentamisen eri muotoja, niiden ominaispiirteitä ja keskeisiä haasteita kä-
sitellään pääosin alan kirjallisuudessa (Kruus et al. 2006; Kiiras et al. 2007; Kruus 2008; 
Niemistö 2014), mutta empiiristä tutkimusta aiheesta löytyy niukasti. Kuitenkin projek-
tinhallintaa ja sen menestystekijöitä on empiirisesti tutkittu paljon rakennusalan konteks-
tissa (Craig & Sommerville 2006; El-Saboni et al. 2009; Tabish & Jha 2011; Chou & 
Yang 2012; Cheung et al. 2013; Yong & Mustaffa 2013; Ye et al. 2015; Love et al. 2016). 
Edellä mainitut tutkimukset eivät erittele tutkimuksissaan kohdeprojektien toteutusmuo-
toja, joten voidaan olettaa, ettei toteutusmuoto vaikuta merkittävästi projektinhallinnassa 
menestymisen periaatteisiin tai tekijöihin. 
Taulukkoon 2 on koottu tässä tutkimuksessa hyödynnetyt keskeiset empiiriset tutkimus-
lähteet, joissa käsitellään projektinhallintaa ja sen menestystekijöitä rakennusalalla. Tau-
lukkoon on koottu kunkin lähteen osalta tutkimusmetodi ja -konteksti, sekä keskeiset tut-
kimuksen kohteet ja tulokset. Lisäksi osoitetaan tutkimuksien puutteet tai tutkimusvajeet, 
jotka osoittavat tälle tutkimukselle asetettujen tavoitteiden relevanttiuden. 
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Taulukko 2. Tutkimuksen keskeiset lähteet, niiden tutkimusmetodi ja -konteksti sekä tut-









Projektinhallintaa ja siihen liittyviä menestystekijöitä on tutkittu paljon rakennusalan 
kontekstissa (Tabish & Jha 2011; Cheung et al. 2013; Yong & Mustaffa 2013; Ye et al. 
2015; Love et al. 2016) sekä yleisesti projektiliiketoiminnassa (Mihaela & Danut 2013). 
Lisäksi aikaisemmissa tutkimuksissa on tunnistettu kattavasti keskeisiä haasteita liittyen 
rakennusprojektien toteutukseen (Cheung et al. 2013; Ye et al. 2015). Yong & Mustaffa 
(2013) keskittyvät vertailevassa kyselytutkimuksessaan määrittämään kriittiset menestys-
tekijät Malesialaisten rakennusalan yrityksien projektiliiketoiminnassa. Näissä menestys-
tekijöissä painottuivat projektinjohtopalveluun keskeisesti liittyvät ominaispiirteet, kuten 
tilaajan vahva osallistuminen projektiin, toiminnan läpinäkyvyys, korkea kustannustie-
toisuus projektiorganisaatiossa sekä tehokas projektiviestintä ja tiedonhallinta (Yong & 
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Mustaffa 2013). Lisäksi tehokas päätöksenteko sekä selkeät rooli- ja vastuujaot projek-
tiorganisaatiossa tunnistettiin projektin menestystekijöiksi (Yong & Mustaffa 2013). Sa-
mat menestystekijät nousevat esiin myös Tabish & Jhan (2011) Intian rakennusmarkki-
noihin keskittyvässä tutkimuksessa. Love et al. (2016) osoittavat myös Australialaiseen 
rakennusalan yritykseen keskittyvässä tapaustutkimuksessaan eri tahojen yhteistoimintaa 
korostavien toteutusmuotojen korreloivan projektin onnistumisen kanssa. Tabish & Jha 
(2011) osoittavat, että projektin menestystekijöiden määrittäminen ja tiedostaminen tuke-
vat projektien onnistumista, minkä vuoksi menestystekijöitä on kannattavaa tutkia ja ar-
vioida myös tämän tutkimuksen kohdeyrityksen ja projektinjohtopalvelun kontekstissa. 
Viestinnän ja tiedonhallinnan tärkeä rooli osana tehokasta projektinhallintaa ja projektin 
onnistumista on tunnistettu useassa alan tutkimuksessa (Craig & Sommerville 2006; 
Hicks 2007; Wikforss & Löfgren 2007; El-Saboni et al. 2009; Chou & Yang 2012; 
Muszyńska 2016). El-Saboni et al. (2009) ja Wikforss & Löfgren (2007) käsittelevät pro-
jektiviestintää ja tiedonhallintaa rakennusteollisuuden kontekstissa ja osoittavat, että vies-
tintä on avainasemassa esimerkiksi tilaajan vaatimusten ja projektin tavoitteiden täyttä-
misessä. Taitavan viestinnän ja tiedonhallinnan kautta saavutettavia hyötyjä on myös tun-
nistettu kattavasti alan tutkimuksissa (Craig & Sommerville 2006; Hicks 2007; Wikforss 
& Löfgren 2007; El-Saboni et al. 2009; Chou & Yang 2012; Muszyńska 2016). Esimer-
kiksi Craig & Sommerville (2006) ja El-Saboni et al. (2009) osoittavat, että projektitiedon 
saatavuuden lisäämisellä ja viestinnän systemaattisella toteutuksella voidaan positiivi-
sesti vaikuttaa osapuolten väliseen yhteistyöhön sekä työn tehokkuuteen ja tuloksellisuu-
teen. Tutkimuksissa on myös osoitettu ICT-ratkaisujen ja pilvipohjaisten teknologioiden 
hyödyt viestinnän ja yhteistoiminnan näkökulmasta. Esimerkiksi El-Saboni et al. (2009) 
ja Chou & Yang (2012) osoittavat edellä mainittujen teknologioiden käytön korreloivan 
positiivisesti projektin onnistumisen kanssa parantaen esimerkiksi projektin osapuolten 
välistä yhteistyötä sekä lisäten oleelliseen ja tarkkaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. 
Aikaisemmat rakennusalan projektinhallintaa käsittelevät tutkimukset eivät juurikaan tar-
joa konkreettisia keinoja tai malleja projektinhallinnan menestystekijöiden implementoi-
miseen yrityksien toiminnassa, kuten esimerkiksi siihen, miten tehokas projektiviestintä 
ja tiedonhallinta toteutetaan, tai projektiorganisaation osaaminen hyödynnetään tehok-
kaasti. Esimerkiksi aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole nimetty teknologioita tai järjestel-
miä, joiden hyödyllisyys rakennusalanyrityksen näkökulmasta olisi osoitettu empiiristen 
tutkimuksien kautta varsinkaan pk-yrityksissä, joita tutkimuksen kohdeyritys edustaa. Si-
ten tutkimukselle, jossa määritetään projektinjohtopalvelun menestystekijät ja tarjotaan 
konkreettisia keinoja niiden toteuttamiseen rakennusprojekteissa, on selkeä tarve.  
Monet tutkimukset myös korostavat IT-ratkaisujen ja tietojärjestelmien roolia projektin-
hallinnan kehittämisessä, mutta tuloksien suora hyödyntäminen tutkimuksen kohdeyri-
tyksen kontekstissa on haasteellista. Tämä johtuu pitkälti yrityskoon vaikutuksesta tek-
nologioihin liittyvään investointikyvykkyyteen. Tutkimuksen kohdeyritys on pk-yritys, 
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minkä vuoksi suuret investoinnit projektinhallintaa tukeviin teknologioihin ja järjestel-
miin eivät ole toteutuskelpoisia kehitysideoita. Sen vuoksi projektitoiminnan kehittä-
miseksi tulisi löytää keinoja ilman suurta investointivaadetta. Lisäksi IT-ratkaisut ovat 
vahvasti aikaan ja toimintaympäristöön sidonnaisia teknologioiden nopean kehityksen 
vuoksi, mikä haastaa myös osaltaan aikaisempien tutkimuksien tuloksien hyödyntämistä. 
Aiemmissa tutkimuksissa on otettu myös kantaa viestinnän ja tiedonhallinnan puutteisiin 
rakennusalalla sekä siihen, mitä ongelmia ja haasteita tehoton viestintä ja tiedonhallinta 
aiheuttavat rakennusprojekteissa (Craig & Sommerville 2006; Wang et al. 2007; Wik-
forss & Löfgren 2007; Love et al. 2016). Craig & Sommerville (2006) mukaan rakennus-
alalla yleisenä ongelmana on myös yksilöiden haluttomuus käyttää systemaattisesti pro-
jekteissa sovittuja tietopankkeja ja -kantoja. Tällöin projektitieto ei ole kaikkien saatavilla 
ja se saattaa pahimmassa tapauksessa myös kadota kokonaan. Aikaisemmissa tutkimuk-
sissa on myös osoitettu ongelma, jonka mukaan rakennusprojektien osapuolet eivät ym-
märrä toistensa tietotarpeita ja sitä, missä muodossa ja mitä kanavaa pitkin tieto halutaan 
saada kunkin tahon käyttöön. (Craig & Sommerville 2006) Siten myös tiedon- ja viestin-
nän hallinnan käytäntöjen vakiinnuttamista yritystoimintaan ja eri sidosryhmien tietotar-
peita projektin eri vaiheissa, on relevanttia tutkia.  
Tutkimukset osoittavat myös, että rakennusalalla projektinhallinta keskittyy pääasiassa 
aikataulun, kustannuksien ja laadunhallintaan (Wikforss & Löfgren 2007; Chou & Yang 
2012; Muszyńska 2016), jolloin muiden projektinhallinnan menestystekijöiden syste-
maattinen kehittäminen ja toteutus jäävät taka-alalle (Chou & Yang 2012). Tämä näkyy 
muun maussa viestintään ja tiedonhallintaan liittyvien prosessien vähäisessä mallinnuk-
sessa rakennusalan yrityksissä (Wikforss & Löfgren 2007; Molena & Rovai 2016; 
Muszyńska 2016) sekä yhteistoimintaa tukevien teknologioiden vähäisenä hyödyntämi-
senä (El-Saboni et al. 2009). Näiden seikkojen valossa menestystekijöiden implementoin-
tia ja toteutusta on relevanttia tutkia kohdeyrityksen kontekstissa.  
Aikaisempien empiiristen tutkimuksien antamien tuloksien yleistettävyydessä voidaan 
myös havaita selkeitä haasteita, sillä ratkaisujen toimivuus voi olla hyvin sidonnainen 
tapaustutkimuksen yrityksen liiketoimintaympäristöön, kuten vallitsevaan rakentamista-
paan, joka vaihtelee maittain merkittävästi. Näiden seikkojen valossa voidaan osoittaa 
selkeä tutkimustarve, jossa keskitytään projektinjohtopalveluiden projektinhallinnan käy-
täntöjen kehittämiseen suomalaisessa yrityksessä. Lisäksi tässä tutkimuksessa luodaan 
ensimmäistä kertaa viitekehys siitä, mitkä projektinhallintaan liittyvät tekijät koetaan si-
dosryhmien näkökulmasta menestyksekkään projektin edellytyksiksi projektinjohtopal-
veluissa. Yleisesti tutkimuksen tulokset voivat siten tarjota projektinjohtopalveluita tuot-
taville yritykselle ohjeita ja ideoita siitä, mihin projektinhallinnan osa-alueisiin kannattaa 
keskittyä projektin menestyksekkään toteutuksen takaamiseksi.  
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3. TUTKIMUSMENETELMÄ 
Diplomityö toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena (engl. qualitative case study) 
kohdeyrityksessä, sillä kyseinen tutkimusstrategia mahdollisti projektinjohtopalvelun to-
teutuksen tutkimisen syvällisesti kohdeyrityksen kontekstissa. Lisäksi laadullinen tutki-
mus soveltui parhaiten tilanteeseen, jossa pyrittiin kuvaamaan, selittämään ja ymmärtä-
mään kohdeyrityksen nykyistä toimintaa projektinjohtopalveluiden toteutuksessa. Tutki-
muksen prioriteetti oli tunnistaa projektinjohtopalvelun toteutukseen liittyvät kehityskoh-
dat ja menestystekijät, sekä luoda toimintaohjeet kohdeyritykselle projektien toteutusta 
varten, minkä vuoksi tapaustutkimus oli perusteltu valinta tutkimusstrategiaksi. Syvälli-
sen analyysin kautta haettiin ensisijaisesti kohdeyrityksen kannalta käyttökelpoisia tulok-
sia, mutta työn tuloksilla voidaan nähdä olevan myös sosiokulttuurista merkitystä tulok-
sien yleistettävyyden vuoksi.  
Empiirinen aineisto kerättiin hyödyntäen havainnointi- ja haastattelututkimuksia. Ha-
vainnoinnin hyödyntäminen mahdollisti alustavan käsityksen luomisen siitä, toimivatko 
projektiorganisaation jäsenet todellisuudessa siten kuin sanovat toimivansa. Havainnointi 
tarjosi välitöntä tietoa projektiorganisaation käyttäytymisestä, mihin voitiin vahvemmin 
pureutua haastattelujen yhteydessä. Havainnointi mahdollisti myös pääsyn sellaiseen tie-
toon, jota ihmiset eivät jaa mielellään keskusteltaessa kasvotusten. (Saunders at al. 2016, 
s. 241–242) Kahden eri aineistonkeruumenetelmän käyttö oli siten perusteltua, sillä ai-
neiston avulla haluttiin luoda mahdollisimman syvällinen ymmärrys yrityksen nykyisestä 
tavasta toteuttaa projektinjohtopalveluja.  
Kohdeyritys soveltui hyvin tutkimuksen tarkastelun kohteeksi, sillä projektinjohtopalve-
luiden toteutusta voitiin tarkastella kahden laajuudeltaan merkittävän rakennusprojektin 
näkökulmasta. Lisäksi toinen projekteista oli julkinen ja toinen yksityinen, mikä mahdol-
listi myös käsityksen luomisen siitä, toimiiko projektinjohtopalvelu molemmissa tilan-
teissa yhtä hyvin. Kohdeyritys on myös erikoistunut projektinjohtopalveluiden toteutuk-
seen, minkä vuoksi henkilöstöllä on vahvaa osaamista kyseisestä toteutusmuodosta, ja 
myös vahvaa halukkuutta kehittää toimintaansa. Pk-yrityksen etuna on myös joustavuus 
ja ketteryys, mikä tekee tutkimuksessa tunnistettujen kehityskohtien ja toimintaan liitty-
vien muutoksien implementoinnista todennäköisempää, ja tekee siten tutkimuksen toteu-
tuksesta mielekästä. Seuraavissa alaluvuissa kuvataan tarkemmin havainnoinnin ja haas-
tattelujen toteutusta, sekä menetelmät, joilla lopullista empiiristä aineistoa analysoitiin 
tuloksien aikaansaamiseksi. 
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3.1 Havainnointitutkimuksen toteutus 
Havainnointi (engl. observation) on yksi empiirisen tutkimuksen aineistonhankintamene-
telmistä, jossa tarkastellaan kohdetta tai ilmiötä järjestelmällisesti kirjaamalla samanai-
kaisesti muistiinpanoja tehdyistä havainnoista. Havaintojen kautta pyritään selittämään ja 
analysoimaan sitä, miten ihmiset käyttäytyvät tietyssä tilanteessa ja mistä kyseinen käyt-
täytyminen voi johtua. (Saunders at al. 2016, s. 354–356) Tutkimuksessa havainnointi 
toteutettiin osallistuvana ja laadullisena havainnointina, jossa käytettiin sisäpuolista nä-
kökulmaa tutkijan toimiessa osana tarkasteltavaa yhteisöä (Saunders et al. 2016, s. 356–
365). Osallistuva ja sisäpuolinen havainnointi oli luonnollinen valinta tässä tutkimuk-
sessa, sillä tutkija toimi tutkimuksen toteutuksen aikana työntekijänä kohdeyrityksessä. 
Havainnointi valittiin yhdeksi aineistonkeruumenetelmäksi, sillä sen avulla saatiin raken-
nettua kokonaiskuva siitä, kuinka kohdeyritys toteuttaa projekteja projektinjohtopalve-
luna. Havainnointi toteutettiin tutkijan työskennellessä kohdeyrityksessä, mikä mahdol-
listi sen, että havainnoitsija pääsi vaivattomasti näkemään kaikkien projektin sidosryh-
mien toimintaa projektin eri osa-alueilla. Lisäksi työtehtävien kautta päästiin osallistu-
maan eri projektinhallinnan osa-alueiden toteutukseen, jolloin niihin liittyvät haasteet ha-
vaittiin konkreettisesti työn ohessa. Havainnointi oli siten keskeinen keino tunnistaa koh-
deyrityksen toiminnan kannalta keskeisiä kehityskohtia, mikä ohjasi haastattelututkimuk-
sessa käytettävien kysymysten muodostamista. Haastatteluiden kautta kerättiin merkittä-
vin osa tutkimusaineistosta, minkä vuoksi oli tärkeää, että haastattelukysymyksissä osat-
tiin fokusoitua kohdeyrityksen kannalta relevantteihin asioihin.  
Tässä tutkimuksessa havainnointi toteutettiin kahdessa kohdeyrityksen projektinjohtopal-
veluna toteutettavassa rakennusprojektissa niiden työmaaympäristössä. Havainnot doku-
mentoitiin Excel-taulukkoon kirjaamalla ylös tehty havainto, syyt havaitun tapahtuman 
takana sekä mahdollisia seurauksia, joita tapahtuma aiheutti projektin toteutuksen näkö-
kulmasta. Kooste tehdyistä havainnoista on esitetty havainnointitutkimuksen yhteenve-
dossa (Liite A). Havainnot on jaettu kolmeen pääteemaan: projektitiedon ja -viestinnän 
hallintaan, suunnitteluun ja suunnitteluohjaukseen sekä projektin ja työn toteutukseen liit-
tyviin havaintoihin. 
Havainnoinnin kautta tunnistettiin kohdeyrityksen ja sidosryhmien toiminnasta toistuvia 
tekijöitä, jotka loivat haasteita tehokkaalle projektin toteutukselle. Havainnointitutkimuk-
sen yhteenvedosta (Liite A) nähdään, että haasteet liittyvät vahvasti projektiviestinnän ja 
-tiedonhallinnan nykyisten käytäntöjen toimivuuteen, suunnitelmien saatavuuteen ja 
suunnitteluohjauksen tehokkuuteen, projektiorganisaation jäsenten rooleihin ja vastuu-
alueisiin sekä projektiorganisaation eri tahojen väliseen yhteistyön sujuvuuteen. Näihin 
asioihin haluttiin siten pureutua tarkemmin keräämällä lisäaineistoa haastattelututkimuk-
sen kautta, jonka toteutuksesta on kerrottu tarkemmin luvussa 3.2.  
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3.2 Haastattelututkimuksen toteutus 
Toisena aineistonhankintamenetelmänä hyödynnettiin haastatteluja, sillä tutkimuskysy-
myksiin vastaamiseksi haluttiin kerätä laadullista aineistoa, jonka avulla voitiin selittää 
tutkimuksessa ilmi tulleita haasteita ja syitä yksilöiden käyttäytymisen takana. Haastatte-
lututkimus toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna (engl. semi-structured inter-
view). Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelukysymykset on muodostettu ennak-
koon tai haastattelija on ainakin ennalta määrittänyt teemat, joiden ympärillä keskustelua 
käydään (Saunders et al. 2016, s. 391). 
Puolistrukturoitu haastattelu oli perusteltu valinta tutkimusaineiston keräämisessä, sillä 
sen avulla pystyttiin fokusoimaan haastattelukysymykset tiettyihin projektinhallinnan 
teemoihin ja siten säilyttämään punainen lanka koko aineistossa ja keskustelussa läpi 
haastattelun. Saunders et al. (2016, s. 394) mukaan puolistrukturoitu haastattelu soveltuu 
myös hyvin tilanteisiin, joissa halutaan päästä käsiksi sellaisiin tutkimuksen kannalta re-
levantteihin asioihin ja esimerkiksi kehityskohtiin, joita ei ole osattu huomioida ennak-
koon esimerkiksi tutkimus- ja haastattelukysymyksissä, tai työn tavoitteissa. Esimerkiksi 
tämän tutkimuksen kannalta oli mielekästä tunnistaa myös sellaisia kehityskohtia, joihin 
kohdeyritys voi paneutua enemmän tulevaisuudessa, mutta jotka eivät täysin sovi tämän 
tutkimuksen rajauksiin. Lisäkysymysten esittämisen mahdollisuus myös rikastutti haas-
tattelussa annettuja vastauksia, ja mahdollisti tutkimuksessa sen, että haastateltavat ym-
märsivät kysymyksen ja sen tavoitteet varmasti oikein, minkä vuoksi puolistrukturoitu-
haastattelu oli toimiva menetelmävalinta (Saunders et al. 2016, s. 394). Puolistruktu-
roidun haastattelun kautta kyettiin keräämään aineistoa laajemmin kuin esimerkiksi struk-
turoidulla haastattelulla, mutta silti kerätty aineisto fokusoitui riittävästi olennaisiin tee-
moihin tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi ja työn tavoitteiden täyttämiseksi. 
3.2.1 Haastattelukysymykset 
Haastattelukysymyksissä keskityttiin teemoihin, joiden kautta tutkimuskysymyksiin ja 
työn tavoitteisiin vastaaminen olisi mahdollista. Lisäksi havainnointitutkimuksen tulok-
set ohjasivat haastattelussa käsiteltäviä teemoja. Haastatteluiden kautta kerättiin tietoa 
siitä, mitkä tekijät projektiorganisaation toiminnassa tukevat projektin onnistumista ja 
miten nämä seikat ovat toteutuneet kohdeprojektien aikana sekä missä on havaittu sel-
keitä kehityskohtia. Lisäksi haluttiin selvittää, miten projektiviestintää ja tiedon hallintaa 
toteutetaan projektien aikana, ja nähdäänkö viestintä ja tehokas tiedonhallinta merkittä-
vänä tekijänä projektin onnistumisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa, sekä kuinka pal-
jon projektin toteutukseen liittyviä ongelmia kumpuaa nimenomaan heikosta tiedon ja 
viestinnän hallinnasta.  
Tässä tutkimuksessa eri sidosryhmille, eli projektitiimille, tilaajalle, urakoitsijoille ja toi-
mittajille, sekä suunnittelijoille muodostettiin oma kysymysrunko ennen haastattelujen 
toteutusta. Nämä kysymysrungot on esitetty liitteissä B, C, D ja E. Osa kysymyksistä oli 
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samoja kaikkien sidosryhmien kohdalla, mutta osa vaihtui sidosryhmätyypin ja haastatel-
tavan position mukaan. Kysymyksien räätälöinnillä pyrittiin siihen, että haastateltavalle 
voitiin osoittaa kysymyksiä sellaisista aiheista, joista hänellä on vahvaa ammattitaitoa.  
Kysymyspatteristosta tehtiin ensimmäinen vedos, jota hiottiin diplomityön ohjaajan, sekä 
projektin tilaajan ja projektitiimin jäsenten kanssa. Tässä vaiheessa kiinnitettiin huomiota 
erityisesti kysymysten asetteluun ja siihen, saadaanko valituilla kysymyksillä tarpeeksi 
aineistoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Jokaiselle sidosryhmälle luotiin tämän jäl-
keen oma haastattelurunkonsa. Runkoja räätälöitiin sen mukaan, millainen sidosryhmän 
edustajan rooli on projektissa, ja millaisista asioista kyseinen henkilö tietää parhaiten. 
Rungot pilotoitiin sidosryhmän yhden edustajan haastattelulla, jonka jälkeen runkoihin 
tehtiin vielä pieniä muutoksia. Esimerkiksi osaan haastattelurungoista lisättiin kysymyk-
siä ja toisista niitä poistettiin.  
3.2.2 Tutkimusotanta 
Tutkimuksen populaationa, josta tutkimusotanta valittiin, voidaan nähdä koko projek-
tiorganisaatio kahdessa kohdeyrityksen projektissa, jotka toteutettiin projektinjohtopal-
veluna. Muina toteutusmuotoina toteutettavista projekteista ei ollut mielekästä kerätä tut-
kimusdataa, sillä niiden aineisto ei tukisi tutkimuskysymyksiin vastaamista. Lisäksi tut-
kimuspopulaation kaikkia jäseniä oli mahdotonta haastatella, sillä projekteissa oli yh-
teensä yli 200 osapuolta. Tämän vuoksi oli hyödynnettävä otantamenetelmiä haastatelta-
vien määrän rajaamiseksi (Saunders et al. 2016, s. 274–275). Otannan rajaaminen oli 
myös diplomityön toteutusaikataulun vuoksi perusteltua. Haastateltavien rajaamista pe-
rustelee myös se, että rajautumalla pienempään määrään haastateltavia voidaan mahdol-
listaa yksityiskohtaisemman tiedon kerääminen. (Saunders et al. 2016, s. 272–274) 
Tutkimuksen otanta rakennettiin harkintaan perustuvana otantana (engl. purposive samp-
ling, judgemental sampling), sillä menetelmä soveltuu sellaisen otannan valintaan, jolla 
voidaan varmistaa mahdollisuudet vastata tutkimuksen tavoitteisiin ja tutkimuskysymyk-
siin (Saunders et al. 2016, s. 301). Tutkija yhdessä kohdeyrityksen ohjaajan kanssa arvioi 
ja valitsi projektiorganisaatioista ne henkilöt, joiden avulla tutkimuskysymyksiin vastaa-
misessa onnistuttaisiin parhaiten. Haastateltavien henkilöiden valinta kohdistui sellaisiin 
henkilöihin, jotka olivat vahvasti osallisena koko projektin aikana. Urakoitsijoiden ja toi-
mittajien kohdalla valinta kohdistui urakoihin, jotka olivat laajuudeltaan ja urakkahinnal-
taan suurimpia. Lisäksi toimituksen tai urakan kesto suhteessa koko projektin toteutusai-
kaan vaikutti urakoitsijan valintaan. Tutkimuksen kannalta oli olennaista valita sellaisia 
urakoitsijoita ja muita tahoja, joiden osallistuminen projektiin oli mahdollisimman vah-
vaa. 
Otannassa hyödynnettiin myös heterogeenista otantamenetelmää (engl. heterogeneous 
sampling), sillä kyseinen otantamenetelmä mahdollisti eri sidosryhmiä edustavien henki-
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löiden sisällyttämisen osaksi otantaa mahdollisimman monipuolisen ja vaihtelevan ai-
neiston saavuttamiseksi (Saunders et al. 2016, s. 301). Tutkimuksessa rajauduttiin neljään 
sidosryhmään: projektitiimiin, urakoitsijoihin ja toimittajiin, suunnittelijoihin sekä tilaa-
jan ja käyttäjän edustajiin. Sisällyttämällä otantaan eri sidosryhmiä mahdollistettiin nä-
kemyksien kokoaminen projektin toteutuksesta useasta eri näkökulmasta. Jokaista sidos-
ryhmätyyppiä haluttiin edustavan vähintään kolme haastateltavaa.  
3.2.3 Haastattelujen toteutus 
Potentiaaliset haastateltavat henkilöt kontaktoitiin ensin puhelimitse tai sähköpostilla, 
jonka jälkeen tutkimukseen osallistuneille henkilöille lähetettiin haastattelukysymykset 
ennakkoon sähköpostilla tutustuttaviksi. Tällä pyrittiin supistamaan haastatteluaikaa si-
ten, että kesto saatiin pidettyä mielekkäänä haastateltavien näkökulmasta, ja vastauksista 
saatiin monipuolisempia ja laadukkaampia. Haastatteluja tehtiin yhteensä 22 kappaletta, 
joista 13 haastattelua toteutettiin kasvotusten haastateltavien kanssa. Haastateltavien hen-
kilöiden maantieteellisen sijainnin vuoksi 9 haastattelua toteutettiin puhelimitse. Haastat-
teluaineiston saturaatiosta johtuen 22 haastattelua todettiin riittävän suureksi otannaksi 
tässä tutkimuksessa. Haastatteluiden keskimääräinen kesto oli 46 minuuttia.  
Haastattelutilanne lähti liikkeelle diplomityön aiheen ja tavoitteiden selventämisestä 
haastateltavalle. Lisäksi ennen haastattelua osoitettiin, että haastattelun tulokset käsitel-
lään luottamuksellisesti. Haastattelurungon alkuun kirjattiin myös haastateltavan nimi, 
haastattelun kesto, sekä haastatteluaika ja -paikka. Haastattelu aloitettiin lämmittelykysy-
myksellä, sillä tilanteesta haluttiin tehdä mahdollisimman positiivinen ja avoin. Lämmit-
telykysymyksenä hyödynnettiin seuraavaa:  
• ”Jos olisit eläin, mikä eläin kuvaisi rooliasi tässä projektissa?” 
Lämmittelykysymyksen jälkeen haastattelukysymykset käytiin läpi haastattelurungon 
mukaisessa järjestyksessä. Vastausten ollessa suppeita esitettiin lisäkysymyksiä mahdol-
lisimman monipuolisen aineiston saamiseksi. Vastaukset kirjattiin haastattelumuistioon 
haastattelun aikana tutkijan toimesta, ja kyseinen muistio kirjoitettiin puhtaaksi välittö-
mästi haastattelun jälkeen. Osa haastatteluista äänitettiin suorien lainauksien saamiseksi 
tulosten tarkasteluosioon.  
3.3 Aineiston analysointi 
Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin temaattista analyysia (engl. thematic analysis), 
jossa tarkoituksena oli tunnistaa tutkimusaineistosta keskeiset ja toistuvat teemat, sekä 
jaotella aineistoa kyseisten teemojen mukaan omiin ryhmiinsä. Temaattinen analyysi oli 
perusteltu valinta tutkimusaineiston käsittelyyn, sillä sen avulla havainnointi- ja haastat-
teluaineistot olivat yksinkertaista integroida yhteen. Temaattinen analyysi oli myös työn 
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induktiivisen lähestymistavan vuoksi hyvä valinta, sillä se mahdollisti tutkimuksen kan-
nalta keskeisten teoriaa koskevien teemojen tunnistuksen ja teoriaosuuden viimeistelyn 
siten, että teoria tuki vahvasti empiiristä aineistoa ja laadukkaiden lopputuloksien aikaan-
saamista. (Saunders et al. 2016, s. 579–586)  
Temaattisen analyysin pohjalta tutkimusaineiston tulokset jaettiin neljään pääteemaan: 
projektitiedon ja -viestinnän hallintaan, toteutusvaiheen prosesseihin, rooleihin ja vastuu-
alueisiin sekä päätöksentekoon liittyviin tuloksiin. Projektitiedon ja -viestinnän hallintaa 
koskeva teema jaettiin edelleen projekteissa yleisesti käytettäviin viestintäkeinoihin sekä 
niiden vahvuuksiin ja heikkouksiin, kokouskäytäntöjen toimivuuteen sekä projektipankin 
hyödyntämiseen osana projektitiedon hallintaa. Toteutusvaiheen prosesseja koskeva 
teema jaettiin hankintaa, suunnitteluohjausta, urakoiden ohjausta ja tietomallia koskeviin 
tuloksiin.  
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4. KESKEISET TULOKSET 
Tässä luvussa keskitytään haastattelu- ja havainnointiaineiston keskeisiin tuloksiin. Tu-
loksien käsittely on jaettu neljään alalukuun: projektitiedon- ja viestinnän hallintaan, pro-
jektin toteutusvaiheen prosesseja koskeviin tuloksiin, rooli- ja vastuujakoon sekä päätök-
sentekoon projekteissa.  
4.1 Projektitiedon ja -viestinnän hallintaan liittyvät tulokset 
Haastatteluaineiston perusteella projektiviestintä on toteutettu suhteellisen onnistuneesti 
molemmissa kohdeprojekteissa, vaikka kehityskohtia voitiin tunnistaa jonkin verran. Tä-
män osoittaa muun muassa tilaajan edustajien tyytyväisyys projektin tilaa ja edistymistä 
koskevan tiedon saatavuuteen ja läpinäkyvyyteen, vaikka suunnitelmamuutoksiin liitty-
vässä tiedon välityksessä ja kustannusten läpinäkyvyydessä tilaajan suuntaan on ollutkin 
joitain puutteita. Lisäksi urakoitsijat eivät ole havainneet merkittäviä tietoon liittyviä 
puutteita urakoiden toteutuksen näkökulmasta.  
”Suunnitelmamuutoksista tiedottaminen on tässä toteutusmuodossa [projektinjoh-
topalvelussa] keskeinen asia, jotta muutokset saadaan varmuudella sisällytettyä 
toteutussuunnitelmiin saakka. Jos näin ei automaattisesti tapahdu, on projektin to-
teutusta mahdotonta valvoa ja ohjata järjestelmällisesti. Viestintä on tässä, ja osa-
puolten yhteistyön toimivuudessa, avainasemassa.” – Tilaaja, projekti A 
Seuraavissa alaluvuissa keskitytään haastattelu- ja havainnointiaineistosta tunnistettuihin 
projektissa käytettäviin viestintä- ja tiedonhallintatyökaluihin ja niiden keskeisiin haas-
teisiin sekä käyttöä koskeviin kehitysehdotuksiin.  
4.1.1 Projektiviestinnän keskeiset työkalut 
Haastatteluaineiston perusteella projektiviestintää toteutetaan pääasiassa sähköpostin, pu-
helimen, videoneuvotteluiden sekä keskustelujen ja kokouksien kautta tapahtuvan vies-
tinnän kautta. Keskeisimmät haasteet liittyvät sähköpostin laajoihin jakeluihin, sähköpos-
tilla tapahtuvaan päätöksentekoon, viestinnän järjestelmällisyyteen sekä sähköpostivies-
tinnän liian vahvaan rooliin projektiviestinnässä. Taulukkoon 3 on koottu haastatteluissa 
nimetyt viestintätyökalut sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.  
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Taulukko 3. Projektiviestinnän työkalut sekä niiden keskeiset vahvuudet ja heikkoudet. 
 
Suurimmassa osassa haastatteluista projektiviestinnän tärkeimmäksi työkaluksi nimettiin 
sähköposti. Sähköpostin vahvuuksiin luettiin dokumentin säilyminen sovituista asioista, 
mahdollisuus saavuttaa ihmiset helposti missä ja milloin vain sekä mahdollisuus sisällyt-
tää viestiin monipuolisesti erilaista tietosisältöä, kuten piirustuksia ja pöytäkirjoja. (H1; 
H3; H5; H10; H11; H12; H13; H15; H17; H18; H22) Monet haastateltavat nimesivät 
kuitenkin keskeiseksi projektitietoon liittyväksi puutteeksi yksilöiden sähköpostiin jää-
vän tiedon, jota ei jaeta koko projektiorganisaatiolle esimerkiksi projektipankin kautta 
(H1; H19; H20). Lisäksi ongelmaksi sähköpostiviestinnässä nousi useissa haastatteluissa 
ja havainnointiaineistossa liian laajat jakelut, mikä lisää muun muassa sähköpostin käsit-
telyyn liittyvää resurssihukkaa ja heikentää päätöksenteon tehokkuutta. Vastauksien 
saanti on myös yleensä muita viestintäkeinoja hitaampaa asioitaessa sähköpostin välityk-
sellä. (H3; H5; H7; H17; H18; H20; Liite A) Muutamassa haastattelussa laajaa sähköpos-
tijakelua pidettiin kuitenkin välttämättömyytenä (H2; H11; H12).  
”Sähköpostia tulee ihan liikaa turhista asioista, jolloin oman tontin kannalta tär-
keät viestit hukkuu helposti viestitulvaan. Noin 20 % saamistani sähköposteista on 
olennaisia oman työni kannalta, ja niiden löytämiseen joutuu käyttämään hirveän 
määrän työtunteja.” – Tilaaja, projekti A 
”Mahdollisimman laaja jakelu on hyvä asia, jotta kaikki olemassa oleva projekti-
tieto saadaan sidosryhmien käyttöön.” – Projektitiimin jäsen, projekti B 
”Sähköpostijakelun laajuudesta on tullut negatiivista palautetta, mutta sen kanssa 
täytyy vain elää. Se [suuri sähköpostin määrä] kuuluu projektissa toimimiseen.” 
– Projektitiimin jäsen, projekti A 
Monissa haastatteluissa nousi esiin tarve määrittää jo projektin alussa karkean tason vii-
tekehys sille, kenelle projektiorganisaatiossa viestitään missäkin asioissa. Lisäksi viestin-
täkeinot tulisi määrittää erityisesti silloin, kun projektiorganisaatio on maantieteellisesti 
hajautunut. Tällöin pelkkä sähköpostiin nojautuva viestintä koettiin riittämättömäksi. 
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(H4; H7; H8; H12; H21) Projektiviestinnän tarkempi suunnittelu mahdollistaa epärele-
vantin viestinnän ja siitä aiheutuvan resurssihukan vähentämisen, kun viestintää ei toteu-
teta epäolennaisten tahojen suuntaan. Erityisesti päätöksentekoa vaativissa tilanteissa 
sähköpostijakelun rajaaminen yhteisesti sovittujen tahojen välille nähtiin tärkeänä pää-
töksenteon tehokkuuden lisäämisen näkökulmasta. (H10; H14; H18; H19; H20; H21) Osa 
haastateltavista kuitenkin painotti, että siinä vaiheessa, kun päätöksistä tiedotetaan, jake-
lut tulisi olla laajoja, jotta yhtenäinen kokonaiskuva projektista eri tahojen välillä säilyy 
(H18; H19; H21). Monissa haastatteluissa kuitenkin nostettiin esiin, ettei päätöksentekoa 
erityisesti suunnitteluratkaisujen kohdalla tulisi missään nimessä tehdä sähköpostin väli-
tyksellä, sillä sen on todettu olevan erittäin tuloksetonta päätöksien aikaansaamisen suh-
teen (H3; H7; H12; H20; H21).  
Erityisesti työnjohto ja urakoitsijat korostivat kasvotusten käytäviä keskusteluja tärkeänä 
projektiviestinnän keinona, sillä keskustelujen kautta yhtenäisen käsityksen luominen esi-
merkiksi urakoiden toteutukseen liittyvistä asioista on helpompaa, ja väärinymmärryk-
sien riski on pienempi verrattuna sähköpostilla käytävään keskusteluun. Sähköpostivies-
tinnästä johtuvat väärinymmärrykset koettiin erityisesti ulkomaalaisten toimittajien koh-
dalla relevantiksi riskiksi kulttuurierojen vuoksi (H4; H5; H13). Lisäksi urakoitsijat ja 
työnjohto pitivät urakoitsijapalavereita tärkeänä viestintäkeinona rakentamisen toteutuk-
sen näkökulmasta (luku 4.1.2). Käyttäjien näkökulmasta palaverit nostettiin keskeiseksi 
viestintäkeinoksi, sillä palavereissa on helpompi luoda yhtenäinen kuva käsiteltävästä ai-
heesta ja hyödyntää tehokkaasti osallistujien rakentamiseen liittyvää osaamista päätök-
senteossa (H1; H4; H14; H19; H22). 
Puhelimella tapahtuva viestintä on myös olennainen osa molempien kohdeprojektien to-
teutusta. Puhelinta käytettiin lähinnä tilanteissa, joissa vastauksia ja päätöksiä oli saatava 
nopeasti. Useat haastattelut kuitenkin painottivat, että viestintäkeino on valittava tarkkaan 
viestintätilanteen mukaan. Jos viestinnästä on jäätävä jälki, puhelin ei ole toimiva vaihto-
ehto. Monet haastateltavista myös sanoivat, että puhelimessa sovitut asiat unohtuvat hel-
posti, minkä vuoksi sovituista asioista olisi jälkikäteen hyvä laittaa sähköpostia. (H1; H3; 
H6; H7; H10; H11; H13; H12; H16; H17) 
Useassa haastattelussa nousi esiin myös tarve lisätä videoneuvottelujen roolia projekti-
viestinnässä, sillä videoneuvotteluilla voidaan vähentää tarvetta työmaalla pidettäville pa-
lavereille ja kokouksille. Tällöin myös työntekijäresursseihin liittyvää hukkaa voidaan 
vähentää, kun palavereissa ei istuta turhaan. (H4; H5; H6; H17; H18; H19; H21) Lisäksi 
videoneuvottelut koettiin sähköpostiin verrattaessa huomattavasti paremmaksi viestintä-
keinoksi suunnitteluratkaisujen käsittelyssä, sillä niiden kautta koherentin käsityksen luo-
minen eri osapuolten välille on helpompaa, kun epäselvyydet saadaan kerralla keskustel-
tua läpi (H6; H10; H20; H21). Videoneuvotteluiden lisääminen vaatii kuitenkin lisäpa-
nostusta siihen vaadittaviin teknologioihin, jotta esimerkiksi äänen heikko kuuluvuus ei 
hidasta neuvotteluiden toteutusta (H17; H18; H21). 
41 
4.1.2 Kokoukset osana projektiviestintää 
Projekteissa pidettävät palaverit ja kokoukset nimettiin yhdeksi tärkeimmäksi viestintä-
keinoksi kohdeprojekteissa. Haastatteluissa keskityttiin lähinnä urakoitsija-, suunnittelu- 
ja työmaakokouksien toimivuuteen, minkä lisäksi osa haastateltavista nosti esiin tarpeita 
erillispalavereille, sekä pöytäkirjojen käsittelyn kehittämiselle. Taulukossa 4 on esitetty 
haastatteluaineistosta esiin tulleita keskeisiä muutostarpeita kokouskäytäntöihin liittyen. 
Lisäksi taulukkoon on koottu keinoja, joilla muutokset voidaan toteuttaa, ja mitä hyötyjä 
muutoksilla voidaan saada aikaan.  
Taulukko 4. Keskeiset kokouskäytäntöjen muutostarpeet, keinot muutoksien saavuttami-





Säännölliset urakoitsijapalaverit koettiin yleisesti tehokkaaksi tavaksi kontrolloida ja oh-
jata urakoiden toteutusta, ja rutiininomaista asioiden läpikäyntiä pidettiin toimivana käy-
täntönä (H1; H10; H12; H22). Osassa haastatteluissa nousi kuitenkin esiin tarve yhdistää 
esimerkiksi urakoitsija- ja aikataulupalaverit yhteen, jotta kokousmäärä saataisiin pidet-
tyä mielekkäänä (H8; H9; H18; H22). Lisäksi muutamassa haastattelussa nousi esiin tarve 
käsitellä vahvemmin urakoiden yhteensovitusta nimenomaan urakoitsijapalavereiden yh-
teydessä (H8; H9; H22).  
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Työmaa- ja suunnittelukokoukset saivat paljon niiden toteutukseen liittyvää kritiikkiä. 
Työmaakokoukset koettiin liian pitkiksi, ja niissä käsitellään epäolennaisia, ja yleensä 
toistuvasti samoja asioita, kokouksesta toiseen (H8; H9; H15; H18; H19; H21; H22). Ko-
kousajan lyhentämiseksi kaikkien tahojen parempi valmistautuminen ja ennalta saatava 
tieto käsiteltävistä asioista koettiin tärkeäksi muutamassa haastattelussa (H4; H10; H13). 
Ennakkoon annettu esityslista mahdollistaisi myös sen, ettei kokouksissa istuta turhaan 
niiden tahojen osalta, joita kokous ei keskeisesti koske (H4; H19). Parempi ennalta val-
mistautuminen tehostaisi myös päätöksentekoa, kun päätöksien taustoja ei tarvitse selvit-
tää kokouksissa yhteisesti (H13; H18; H20). Kokoukset kiinnittävät merkittävän määrän 
työntekijäresursseja, mikä pitäisi huomioida projekteissa sidosryhmien mielestä parem-
min (H6; H7; H8; H19; H20; H21; H22).  
Suunnittelukokouksia koskeva kritiikki liittyi lähinnä päätöksenteon tehottomuuteen, vä-
häiseen suunnitelmien läpikäyntiin yhteisesti, sekä avoimen keskustelun puuttumiseen. 
Erityisesti piirustuksien läpikäynti yhteisesti, sekä avoin keskustelu suunnitteluratkai-
suista nähtiin tehokkaana keinona tilaajan ja käyttäjien vaatimusten huomioimisen kan-
nalta ja keinona vähentää tarvetta erillisille suunnitelmapalavereille. (H1; H6; H15; H21) 
Suunnitelmien puutteellinen läpikäynti kokouksissa on heijastunut muutaman haastatte-
lun mukaan myös siihen, ettei suunnitelmamuutoksissa osata ottaa riittävän hyvin huo-
mioon niiden vaikutusta muihin suunnittelualoihin (H1; H15; H16; H18). Suunnitteluko-
kouksien ongelmana koettiin myös liiallinen keskittyminen itse suunnitteluun, jolloin ko-
koukset venyivät merkittävästi, eikä päätöksiä saatu riittävän tehokkaasti aikaan (H6; H7; 
H20; H21). Muutaman haastattelun mukaan haasteellisia suunnittelukokonaisuuksia tu-
lisi käydä läpi enemmän videoneuvotteluiden kautta pienellä kokoonpanolla, jolloin voi-
taisiin vähentää suunnitteluun kuluvia resursseja, sekä mahdollistaa tehokkaampi päätök-
senteko itse suunnittelukokouksissa (H1; H20; H21). Suunnittelun koordinoinnissa myös 
tilaajan, pääsuunnittelijan ja projektinjohdon väliset palaverit koettiin erittäin hyödylli-
siksi useassa haastattelussa (H1; H2; H3; H11; H17; H18; H21).  
Muutaman haastattelun mukaan kaikkien palaverien kohdalla tulisi myös ottaa huomioon 
paremmin niiden osallistujamäärä, jotta kokous saataisiin pidettyä tehokkaana ja päätök-
siä saataisiin paremmin aikaan (H3; H7; H8; H11; H18). Tilaajan edustajien haastatte-
luissa nousi esiin myös tarve projektinjohdon ja tilaajan välisille palavereille, jotta erityi-
sesti muilta sidosryhmiltä saatua kritiikkiä voitaisiin käydä läpi yhteisesti ja tehdä tarvit-
tavia korjaavia toimenpiteitä jo projektin aikana. Lisäksi edellä mainittujen palaverien 
avulla koettiin voitavan vaikuttaa positiivisesti myös urakoitsijoiden väliseen yhteistyö-
hön. 
Lähes kaikki projektitiimin edustajat näkivät tarpeelliseksi järjestää säännöllisesti projek-
titiimin keskeisiä palavereja. Haastattelujen ja havainnointiaineiston (Liite A) perusteella 
projektitiimin sisäisessä delegoinnissa ja työn koordinoinnissa ollaan havaittu puutteita, 
joihin tiimipalaverien avulla koettiin voivan vaikuttaa. Muun muassa eri tehtävien tavoit-
teiden läpikäynti yhteisesti olisi mahdollista tiimipalaverien yhteydessä, jolloin uudelleen 
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tehtävän työn määrää voitaisiin vähentää. Lisäksi palaverien kautta koettiin saavuttavan 
parempi käsitys siitä, mitä kukakin tiimissä tekee, ja mitä työmaalla tapahtuu lyhyellä 
aikavälillä. Useassa haastattelussa ilmeni, että projektin aikana on jääty omaan toimen-
kuvaan oleellisesti vaikuttavien sähköpostikeskustelujen ulkopuolelle, minkä vuoksi uu-
delleen tehtävän työn määrä on kasvanut. Lisäksi keskeiseksi tietoon liittyväksi puut-
teeksi nimettiin projektitiimin haastatteluissa ja havainnointiaineistossa (Liite A) projek-
titiimin sisällä tapahtuva projektitiedon pitäminen yksittäisen ihmisen hallussa, mikä on 
heijastunut ongelmiin tiimin yhteistyön toteutuksessa. Näihin ongelmiin tiimipalaverien 
uskottiin antavan ratkaisun.  
”Uskon, että tiimipalaverien kautta saataisiin meidän tiimi toimimaan paremmin 
yhdessä, ja samalla voitaisiin käydä läpi kunkin tiimin jäsenen tulevat työtehtävät. 
Uskon, että tämä vähentäisi myös tarvetta lähettää sähköpostia tiimin sisällä.”       
– Projektitiimin jäsen, projekti A 
Eritysesti tilaajan ja urakoitsijoiden haastatteluissa, sekä havainnointiaineistossa, nousi 
esiin puute kokouspöytäkirjojen käsittelyyn liittyen. Projektien aikana on ilmennyt useita 
tilanteita, joissa pöytäkirjaan kirjatut asiat ovat puutteellisia esimerkiksi urakoiden lisä- 
ja muutostöiden osalta (Liite A). Tällöin sovituista töistä ei ole merkintää virallisessa do-
kumentissa, mikä asettaa urakoitsijan heikkoon asemaan töitä laskuttaessaan. Tässä ko-
ettiin projektinjohdolla olevan keskeinen kehityskohta, ja mahdollisuus myös vaikuttaa 
yhteistyön parantamiseen urakoitsijoiden kanssa. Olennaisen tiedon löytäminen jälkikä-
teen projektipankkiin tallennetuista pöytäkirjoista ja muistioista koettiin myös työlääksi 
ja haasteelliseksi (H18; H19). Erityisesti kokouksissa tehdyt päätökset tulisi olla helpom-
min löydettävissä pöytäkirjoista (H5; H6; H13; H19). 
4.1.3 Projektipankki osana projektitiedonhallintaa 
Projektipankki nimettiin suurimassa osassa haastatteluista tärkeimmäksi projektiorgani-
saation yhteiseksi tietokannaksi (H1; H3; H7; H8; H9; H10; H11; H13; H15; H16; H17; 
H18; H20; H21; H22), vaikka muutama haastateltava sanoi hyödyntävänsä projektipank-
kia erittäin vähän projektitiedon hankinnassa (H4; H5; H14). Projektipankin yhdeksi 
käyttöön liittyväksi haasteeksi luettiin epäselvästä kansiorakenteesta johtuva resurssi-
hukka projektitietoa etsittäessä (H1; H3; H10; H12; H17). Projektipankin räätälöiminen 
jokaisen projektin tarpeen mukaan koettiin siten tärkeäksi tiedon hallinnan tehostamisen 
näkökulmasta (H4; H5; H17). Tiedon hankinnan hitaus projektipankista koettiin johtuvan 
myös siitä, ettei pankkiin tallennetuista dokumenteista käy ilmi päällepäin niiden sisäl-
tämä keskeinen sisältö, kuten kirjatut päätökset (H5; H6; H13; H15; H19). Tämä koettiin 
ongelmalliseksi erityisesti suunnitelmien, pöytäkirjojen ja muistioiden osalta, joita pro-
jektin aikana syntyy paljon.  
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Projektipankki on keskeinen väline jakaa suunnitelmat eri suunnittelualoista koko pro-
jektiorganisaation käyttöön (H6; H7; H16; H20; H21). Havainnointiaineistossa ja suu-
ressa osassa haastatteluja koettiin kuitenkin keskeiseksi puutteeksi julkaistujen suunnitel-
mien virheellinen sisältö ja suunnitelmien epäjärjestelmällinen päivittäminen pankkiin 
(H3; H8; H9; H10; H12; H15; H17; H22; Liite A), jolloin keskeneräisiä suunnitelmia 
otetaan liian ajoissa käyttöön urakoiden toteutuksessa (H3; H13; H14). Lisäksi tieto pan-
kin päivittämisestä suunnittelijoilta urakoitsijoille ei siirry riittävän tehokkaasti (H8; H9; 
H22). Pankin päivitykseen liittyvien puutteiden koettiin johtuvan siitä, ettei suunnittelu-
organisaatio ole sisäistänyt riittävän hyvin projektipankin käyttöön liittyviä ohjeistuksia 
(H12; H13). Ohjeistuksen epäselvyys on voinut myös heijastua siihen, että ehdotussuun-
nitelmia välitetään paljon myös sähköpostin välityksellä, mikä koettiin erittäin ongelmal-
liseksi (H15; H16; H17). Lisäksi haastatteluissa ilmeni tarve lisätä myös pöytäkirjojen 
käsittelyä projektipankin välityksellä, jolloin pöytäkirjat löytyisivät kaikkien nähtävänä 
jo vedosversioina pankista (H14; H15; H16; H17; H19). 
Moni haastateltava nosti esiin projektinjohtototeuttajan keskeisen roolin projektipankin 
ajantasaisuuden varmistamisessa ja käytön tehostamisessa (H4; H5; H6; H7; H10; H16; 
H17; H18), vaikka erityisesti projektitiimin taholta toivottiin myös urakoitsijoiden aktii-
visuutta pankin päivittämisessä erityisesti mittauspöytäkirjojen ja urakkaan liittyvien ra-
porttien osalta. Projektinjohdon tulisi varmistaa myös ajantasaisten työpiirustuksien saa-
tavuus pankissa, sekä päivittää projektipankkiin reaaliajassa kaikki projektiin olennaisesti 
kuuluvat pöytäkirjat, muistiot ja selontekoneuvottelut (H16; H17; H18). Yhdessä haas-
tattelussa todettiin, että pankin järjestelmällisempää päivitystä voitaisiin tehostaa sopi-
malla tarkat piirustusten julkaisupäivät suunnitteluorganisaation, urakoitsijoiden ja pro-
jektinjohdon kesken (H12). Muutama haastattelu nosti myös esiin riskin liittyen nykyi-
seen tapaan käsitellä projektitietoa:  
”Projektipankin päivityksen tapahtuessa viiveellä, riskit tiedon katoamiseen kas-
vaa erityisesti pitkissä rakennusprojekteissa. Tässä [tietojen päivittämisessä pank-
kiin] pitäisi olla aktiivinen ote projektinjohdon taholta.”  – Tilaaja, projekti A 
”Projektiin liittyvien dokumenttien kerääminen pankkiin jälkikäteen erityisesti ura-
koitsijoilta on erittäin työlästä ja hidasta. On ollut myös tilanteita, joissa dokument-
teja ei vain yksinkertaisesti enää löydy.” – Projektitiimin jäsen, projekti B 
Useissa tilaajan haastatteluissa nousi myös esiin, että projektipankin päivittämisen tulisi 
olla automaattisempaa, jotta tarvittavan projektitiedon perään ei tarvitsisi erikseen ky-
sellä. 
4.2 Toteutusvaiheen prosesseihin liittyvät tulokset 
Seuraavissa alaluvuissa kuvataan projektinjohtopalvelun toteutusvaihetta koskevat pro-
sessit ja niihin liittyvät kohdeyrityksen nykyiset käytännöt. Lisäksi esitellään empiirisestä 
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aineistosta tunnistetut hankintaa, suunnitteluohjausta, urakoiden johtamista sekä tieto-
mallin käyttöä koskevat keskeiset tulokset.  
4.2.1 Toteutusvaiheen prosessien kuvaus 
Tutkimuksessa mallinnettiin projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen prosessit kohdeyri-
tyksen haastatteluiden avulla. Liitteessä F on esitetty hankintaprosessin toteutuksen vai-
heet kohdeyrityksen näkökulmasta, sekä hankintaprosessin integraatio kohteen rakenta-
miseen ja vastaanottoon. Hankintaprosessi käynnistyy hankintamenettelyn, eli hankintaa 
koskevien pelisääntöjen, sopimisesta tilaajan kanssa. Hankintamenettelyssä määritetään 
muun muassa hankinnan toteutustapa ja hankintajako. Lisäksi määritetään tilaajan puo-
lelta edustajat, jotka ottavat osaa hankinnan toteutukseen. Hankintamenettelyn määrityk-
sen jälkeen projektinjohtototeuttajan organisaatio selvittää alan potentiaaliset toimittajat 
esimerkiksi referenssikohteiden perusteella, ja hyväksyttää ne tilaajalla. Seuraavassa vai-
heessa laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat, joiden tueksi suunnittelijat toimittavat laskenta-
aineiston, eli tekniset tarjouspyyntöasiakirjat, joihin kuuluu muun muassa työselitykset, 
suunnitelmat ja asiakirjaluettelot. Samalla projektinjohtototeuttaja selvittää tunnistettujen 
toimittajien tarjoushalukkuuden. Aineiston koonnin jälkeen lähetetään tarjouspyynnöt 
potentiaalisille toimittajille ja mahdolliset lisäkirjeet, jos aineistoon on tullut muutoksia 
laskenta-aikana. (Liite F) 
Hankintaprosessi etenee seuraavaksi tarjouksien vastaanottoon ja käsittelyyn. Vastaan-
otetuista tarjouksista tehdään tarjoushintavertailu, ja samalla selvitetään tarjoajien luotto-
tiedot, jos tilaajavastuuraportit eivät ole kunnossa. Tämän jälkeen projektinjohtototeuttaja 
pitää tekniset neuvottelut 1–3 toimittajan kanssa, ja ehdottaa niiden perusteella toimittajaa 
tilaajalle. Tilaajan johdolla toteutetaan kaupalliset neuvottelut, joihin projektinjohto ottaa 
osaa erityisesti isojen hankintojen kohdalla. Tämän jälkeen tilaaja tekee päätöksen urakan 
toimittajasta, ja projektinjohtototeuttaja tekee hankinnan koosta riippuen tilauksen tai so-
pimuksen allekirjoitettavaksi tilaajalle ja toimittajalle. Sopimuksien koontiin kuluu 
yleensä aikaa, minkä vuoksi on tavallista ilmoittaa toimittajalle valinnasta ja käynnistää 
urakan toteutus jo ennen sopimuksen allekirjoitusta. (Liite F) 
Rakentamisvaiheessa urakan toteutusta ohjataan ja koordinoidaan työmaakokouksien ja 
urakoitsijapalaverien kautta. Toimittajien vastuulla on ylläpitää yhteenvetoa lisä- ja muu-
tostyötarjouksista, jolloin projektissa pysytään kartalla urakan kustannuksista. Urakan 
valmistuessa toimittaja varmistaa itselle luovutuksen yhteydessä omatoimisesti, että työ 
on valmis. Sen jälkeen toimittaja pyytää vastaanottotarkastusta. Ennen vastaanottoa ti-
laaja, ja yleensä projektin valvoja ja projektinjohto, tarkastavat urakkaan liittyvät puutteet 
työmaalla. Vastaanottotarkastuksessa, johon tilaaja, toimittaja ja projektinjohtototeuttaja 
osallistuvat, sovitaan mahdollisista urakan jälkitarkastuksista, jos urakkaan liittyvä työ on 
puutteellista. Urakan takuuaika alkaa vastaanottotarkastuksesta. Lopuksi pidetään talou-
dellinen loppuselvitys, jossa käydään läpi urakan kokonaiskustannukset ja osapuolten 
vaateet. Lisäksi vaihdetaan työ- ja takuuaikaan liittyvät vakuudet. (Liite F) 
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Liitteessä G on esitetty suunnittelun hankinnan ja suunnitteluohjauksen prosessi, sekä nii-
den integraatio kohteen rakentamiseen. Suunnittelun hankinta käynnistyy projektinjohto-
toteuttajan ja tilaajan välisen rakennuttamista ja valvontaa koskevan sopimuksen tarjoa-
misesta, neuvotteluista ja allekirjoituksesta. Sopimuksessa linjataan projektin toteutus-
tapa, urakkajako ja kohdetta koskevat suunnitteluvastuut, jotka voivat jakaantua suunnit-
telijoiden ja urakoitsijoiden välille. Tilaajan kanssa sovitaan myös projektin suunnittelu-
jaosta, joka otetaan huomioon tarjouspyynnöissä. Suunnittelujako määrittää muun mu-
assa kullekin suunnittelijalle kuuluvat suunnittelutehtävät. Lisäksi ennen tarjouspyyntö-
jen lähetystä luodaan luonnossuunnitelmat, joiden pohjalta tarjoukset voidaan antaa. Tar-
jouspyyntöjen lähetyksen jälkeen tarjoukset vastaanotetaan ja vertaillaan samaan tapaan 
kuin hankintaprosessissa. Neuvottelujen kautta päädytään solmimaan sopimus valittujen 
suunnittelijoiden kanssa. (Liite G) 
Suunnittelijavalinnan jälkeen pidetään aloituskokous, jossa sovitaan suunnittelun toteu-
tukselle pelisäännöt, eli esimerkiksi se, milloin suunnittelukokouksia pidetään ja miten 
suunnitteluaikataulu luodaan. Suunnittelun alussa selvitetään myös tilaajan ja käyttäjän 
suunnittelua koskevat vaatimukset lähtötietopalaverien yhteydessä. Kyseisissä palave-
reissa määritetään muun muassa laatutasovaatimukset arkkitehtisuunnittelulle. Kohtee-
seen valitaan aina pääsuunnittelija, joka vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan eri 
suunnittelualojen yhteensovituksesta. Pääsuunnittelijan vastuulla on myös valvoa suun-
nitteluaikataulun toteutusta ja toteutussuunnitelmien käyttökelpoisuutta rakentamisen ja 
hankinnan tukena. Pääsuunnittelijan vastuulla on myös järjestää suunnittelijakokouksia, 
joissa eri suunnittelualojen edustajien yhteistoimintaa koordinoidaan. (Liite G) 
Rakentamisen aikana toteutussuunnittelua koordinoidaan ja ohjataan muun muassa työ-
maakokouksissa, joihin sekä suunnittelijat että urakoitsijat osallistuvat. Lisäksi suunnit-
telijat ovat velvoitettuja osallistumaan urakkaneuvotteluihin ja toteuttamaan valvontakat-
selmuksia työmaaympäristössä. Toteutussuunnittelun aikana alustavia suunnitelmia lähe-
tetään myös käyttäjän edustajille kommentoitavaksi, jotta valitut ratkaisut saadaan käyt-
täjän vaatimuksien mukaisiksi. Projektin loppuvaiheessa suunnittelijat ottavat osaa koh-
teen vastaanottoon ja taloudelliseen loppuselvitykseen. Suunnittelusta pidetään yleensä 
projektin lopussa yhteenvetopalaveri, jossa pyritään selvittämään projektin toteutukseen 
liittyviä onnistuneita asioita ja keskeisimpiä kehityskohtia, joihin voidaan kiinnittää 
enemmän huomiota seuraavissa projekteissa erityisesti tilaajan ja projektinjohtototeutta-
jan taholta. (Liite G) 
4.2.2 Hankintaan liittyvät tulokset 
Hankinnan kehittämistä koskevassa aineistossa painottui erityisesti yhteistyön lisääminen 
hankintaan liittyvissä operaatioissa, kuten kyselyaineiston koonnissa, urakkarajojen mää-
rityksessä, aikataulun hallinnassa sekä hankintojen yksityiskohtien määrityksessä. Myös 
projektitiimin jäsenten ja suunnittelijoiden valintaan otettiin useissa haastatteluissa kan-
taa. Lisäksi kustannussäästöjen aikaansaamisen kannalta rakenneratkaisuvaihtoehtojen 
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vertailua, hankintamallin kriittisempää valintaa ja määrälaskennan kehitystä pidettiin kes-
keisinä kehityskohtina.  
Monista haastatteluista nousi esiin tarve lisätä kyselyaineiston koontiin liittyvää yhteis-
työtä erityisesti talotekniikan ammattilaisten kanssa, jotta toimittajavalinnassa onnistu-
taan ja urakat saadaan tarjottua täydellisemmin, jolloin myös lisä- ja muutostyöt saataisiin 
pidettyä maltillisina (H1; H3; H10; H11; H14). Kahdessa haastattelussa ehdotettiin myös 
käyttäjän vahvempaa osallistuttamista hankintaprosessiin niiden hankintojen kohdalla, 
jotka keskeisesti vaikuttavat lopullisen rakennuksen toimintaan (H5; H19). Käyttäjän si-
sällyttäminen hankintaprosessiin nähtiin tärkeänä sen vuoksi, että hankinnat vastaisivat 
tällöin todellisen kohteen käyttötarkoitusta suuremmalla varmuudella. 
Monet haastateltavat nostivat esiin haasteet liittyen urakkarajojen riittävän tarkkaan mää-
rittämiseen projektinjohtopalveluissa, joissa työ pilkotaan lukuisiin eri hankintapakettei-
hin (H3; H6; H8; H9; H11; H15; H17; H22). Ratkaisuna erityisesti työnjohdon edustajat 
uskoivat olevan yhteistyön lisääminen hankintojen rajojen määrittämisessä työmaaor-
ganisaation, tilaajan ja mahdollisesti valvojien kanssa (H10; H13; H22). Urakkarajojen 
epäselvyydet haastavat selvästi urakoitsijoiden yhteistyötä, minkä vuoksi urakkarajojen 
määrittämiseen panostaminen on relevantti kehityskohta kohdeyrityksen kannalta (H8; 
H9; H11; H15; H17; H22). 
Erityisesti tilaajan ja urakoitsijoiden haastatteluista nousi esiin tarve arvioida tarkemmin 
hankintapakettien kokoa tulevissa projekteissa. Yhdeksi ongelmaksi koettiin talotekniik-
kaa koskevien hankintojen pilkkominen, sillä liian pienet hankinnat nostavat esiin turval-
lisuuskysymyksiä esimerkiksi rakennettavan kohteen järjestelmien osalta urakoiden vä-
liin jäävän työmäärän kasvaessa. Rakennustekniikkaa koskevien hankintojen pilkkomi-
sen haasteina nähtiin pääosin urakoiden yhteensovittaminen ja urakoitsijoiden yhteistyön 
sujuvuus. Varsinkin julkisissa projekteissa hankintojen liiallinen pilkkominen koettiin 
ongelmalliseksi, sillä hankintaa hidastaa jo valmiiksi hankintalakiin liittyvät velvoitteet, 
ja hankintapakettien määrän kasvaminen lisää hallinnollisia toimenpiteitä sekä projektin-
johdon että tilaajan organisaatioissa. Muutamassa haastattelussa myös todettiin, että han-
kintojen liiallinen pilkkominen johtaa helposti vähäiseen tarjoamishalukkuuteen hyvien 
toimittajien taholta, sillä urakat eivät ole enää toimittajien näkökulmasta kannattavia (H4; 
H15; H18; H19). Haastatteluaineistosta nousi kuitenkin esiin, että hankintojen pilkkomi-
nen on merkittävässä asemassa taloudellisten hyötyjen saavuttamisessa, mikä on erityi-
sesti tilaajan näkökulmasta kannattavaa huomioida (H4; H18). Yhdessä tilaajan haastat-
telussa todettiin, että projektin toteutus asetetussa budjetissa mahdollistettiin puhtaasti 
kustannussäästöjä aikaansaavien hankintojen pilkkomisen kautta.  
Hankinnasta keskusteltaessa nousi useassa haastattelussa esiin myös tarve lisätä hankin-
nan ja suunnittelun välistä yhteistyötä erityisesti aikataulujen sovitukseen liittyvässä toi-
minnassa (H2; H6; H7; H10; H14; H18; H20; H21). Heikko aikataulujen yhteensovitta-
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minen on haastanut esimerkiksi suunnittelijoiden työn organisointia, ja siten johtanut sii-
hen, etteivät suunnitelmat ole saatavilla oikeaan aikaan hankinnan ja työmaan toteutuksen 
näkökulmasta.  
”Hankinta, rakentaminen ja suunnittelu tulisi nähdä yhtenä prosessina, jossa jo-
kainen osa palvelee toisiaan. Tässä [hankinnan, rakentamisen ja suunnittelun yh-
teensovituksessa] on keskeistä, että niitä koskevat aikataulut sovitetaan yhteen 
vahvassa yhteistyössä projektinjohdon ja suunnittelijoiden kesken.” – Suunnitte-
lija, projekti B 
Usean haastateltavan mielestä yhteistyön lisääminen tilaajan, suunnittelijoiden, projek-
tinjohdon ja urakoitsijoiden välillä toimituksien ja urakoiden sisällön määrittämisessä 
olisi myös kannattavaa kustannussäästöjen aikaansaamisen näkökulmasta (H8; H9; H11; 
H12; H18; H20; H22). Esimerkiksi urakoitsijoiden osaamisen hyödyntäminen materiaa-
livalinnoissa mahdollistaa kustannussäästöjen saavuttamisen, kun voidaan tunnistaa edul-
lisempia materiaalivaihtoehtoja suunniteltujen materiaalien tilalle (H8; H9; H11; H12). 
Muutaman haastateltavan mukaan kustannussäästöjen aikaansaamisessa tilaajalle ovat 
avainasemassa pienellä ja asiantuntevalla kokoonpanolla pidettävät rakentamista koske-
vien ratkaisuvaihtojen vertailut ennen hankinnan toteutusta (H1; H13; H14). Kyseisiä 
katselmuksia koettiin tarpeelliseksi pitää jatkossa enemmän, sillä ne on todettu toimiviksi 
molemmissa kohdeprojekteissa.  
Muutamassa haastattelussa otettiin kantaa myös projektitiimin työntekijöiden ja suunnit-
telijoiden valintaan liittyviin kriteereihin. Haastatteluissa painottui, että projektitiimin 
osaaminen ja kompetenssi projektinjohtopalveluista on avainasemassa koko projektin on-
nistumisen kannalta, minkä vuoksi tiimin muodostamiseen on jatkossa kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota (H1; H3; H6; H7; H10; H15; H17; H21). Lisäksi pääsuunnittelijavalintaa 
koettiin tarpeelliseksi kehittää kriteerien uudelleen määrittämisen kautta, jotta erityisesti 
pääsuunnittelijan osaaminen projektinjohtopalveluissa voidaan varmistaa. Lisäksi suun-
nittelijoiden paikallisuutta pidettiin olennaisena tekijänä suunnittelun onnistumisessa, 
sillä esimerkiksi säännölliset työmaakäynnit ovat tällöin mahdollisia. (H1; H4; H10; H15; 
H14; H18; H20) Yhdessä haastattelussa nousi esiin tarve arvioida suunnittelijoiden työ-
maakokemusta, sillä kokemus voisi vaikuttaa positiivisesti suunnitelmien toteutuskelpoi-
suuteen (H12). Lisäksi kaikilla suunnittelijoilla tulisi olla osaamista 3D-suunnittelusta 
(H17; H19; H20). 
Monista projektitiimin haastatteluista nousi esiin myös tarve kiinnittää hankintamallin 
valintaan erityistä huomiota, sillä urakoitsijoille tuntematon hankintamalli voi vaikuttaa 
negatiivisesti esimerkiksi urakoiden toteutukseen. Yksi haastateltavista totesi, että tottu-
mattomuus toimia yksikköhintaurakalla on heijastunut selvästi urakoiden toteutusaika-
tauluun, sekä aiheuttanut haasteita projektinjohdon ja urakoitsijoiden välisessä yhteis-
työssä (H12).  
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”Yksikköhintaurakka ei ole välttämättä paras hankintamalli tässä [projektinjohto-
palvelu] toteutusmuodossa, sillä urakoiden väliin jäävää työtä ei tee tällöin ku-
kaan. Kokonaishintaurakka toimii paremmin, sillä se pakottaa urakoitsijat teke-
mään työt täysin loppuun saakka.” – Projektitiimin jäsen, projekti A 
Kohdeprojekteissa hankinnan toteutusta on haastanut myös epätarkkuudet hankintakoh-
taisissa kustannusarvioissa, minkä vuoksi panostusta määrälaskentaan pidettiin tärkeänä 
projektin onnistumisen näkökulmasta (H11; H14; H17; H18). Työnjohdon haastatteluissa 
nousi yleisesti esiin tarve toteuttaa määrälaskentaa siellä, missä työmaa fyysisesti sijait-
see, jotta määrät ja hinnat ovat paremmin ymmärrettävissä myös paikallisten tekijöiden 
näkökulmasta. Määrälaskennan puutteiden ollaan todettu heijastuvan epätäydellisiin 
urakkatarjouksiin ja siten myös lisäkustannuksiin, joita urakoiden lisä- ja muutostyöt ai-
heuttavat (H10; H11; H14; H17; H18). 
4.2.3 Suunnitteluohjaukseen liittyvät tulokset 
Haastatteluissa suunnitteluohjausta koskevat kehitysehdotukset keskittyivät projektinjoh-
don roolin vahvistamiseen suunnitteluohjauksessa, käyttäjän vahvempaan osallistumi-
seen projektissa, aktiivisempaan aikataulusuunnitteluun hankinnan, rakentamisen ja 
suunnittelun välillä, sekä vahvempaan viestintään työmaa- ja suunnitteluorganisaatioiden 
välillä.  
Useissa haastatteluissa todettiin, että osa suunnitteluohjauksen vastuusta tulisi olla pro-
jektinjohdolla, sillä suuri osa hankinnan ja työmaan toteutuksen haasteista johtuu puut-
teista toteutussuunnitelmien laadussa ja saatavuudessa (H4; H5; H10; H13; H15; H18). 
Muutaman haastattelun mukaan projektinjohdon vahvempi rooli suunnitteluohjauksessa 
voisi mahdollistaa kerralla tarkempien suunnitelmien saatavuuden, jolloin voidaan vai-
kuttaa myös urakoiden lisä- ja muutostöiden määrään (H4; H10; H13). Lisäksi projektin-
johdon ja pääsuunnittelijan vahvempi yhteistyö voi heijastua edullisempiin tilaratkaisui-
hin, kun suunnitteluratkaisuja käsitellään hyödyntäen useamman tahon osaamista ja nä-
kökulmia (H13; H16; H17). Monet haastateltavat myös totesivat, että projektinjohdon 
vahvempi osallistuminen suunnitteluohjaukseen varmistaisi sovittujen muutoksien sisäl-
lyttämisen toteutussuunnitelmiin asti, mikä on koettu merkittäväksi haasteeksi tarkastel-
tavissa kohdeprojekteissa (H4; H5; H7; H15; H16; H17; H18; H21). Uudelleensuunnit-
telu lisää myös suunnittelukustannuksia, minkä vuoksi muutosten hallintaan panostami-
nen on keskeistä projektin onnistumisen kannalta (H11; H20; H21; H22). Uusi roolitus 
voisi myös parantaa suunnittelun ja projektinjohdon välistä yhteistyötä ja avoimuutta, 
jotka koettiin keskeisiksi projektin menestystekijöiksi (H19).  
Loppukäyttäjän vahvemmalla osallistumisella projektiin nähtiin myös olevan merkitystä 
tehokkaassa suunnitteluohjauksessa. Loppukäyttäjän mahdollisimman tiivis osallistumi-
nen projektiin mahdollistaa tiloilta vaadittavien ominaisuuksien aikaisemman tunnista-
misen ja vähentää siten tilojen muutostarpeita projektin loppuvaiheessa (H4; H6; H8; 
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H19; H20). Muutamassa haastattelussa todettiin, että säännöllisemmillä käyttäjän ja pro-
jektinjohdon työmaakierroksilla voitaisiin paremmin ennakoida käyttäjävaatimuksiin liit-
tyviä muutoksia (H4; H11; H13). Lisäksi pääsuunnittelijan, käyttäjän ja projektinjohdon 
palaverit nimettiin tärkeäksi keinoksi selvittää käyttäjätarpeita, sillä palavereissa voidaan 
rakentaa konkreettinen kuva käyttäjälle lopullisesta kohteesta piirustuksien ja tietomallin 
avulla, ja siten vähentää yllättäviä tilojen muutostarpeita (H5; H6; H17; H18; H21; H22). 
Käyttäjien haastatteluissa nousi myös esiin, että vasta projektin toteutuksen jälkeen ym-
märrettiin, kuinka tärkeää olisi ollut tehdä enemmän yhteistyötä eri suunnittelualojen 
edustajien kanssa, jotta muutokset projektin aikana olisi voitu ennakoida paremmin. 
Suunnittelijoiden ja tilaajan haastatteluissa suunnittelun onnistumisen kannalta pidettiin 
erityisen tärkeänä mahdollisimman kattavien huonekorttien ja toimintaprosessien määrit-
tämistä käyttäjän taholta.  
Monet haastateltavat totesivat, että vahva, yhteistyössä toteutettava aikataulutus hankin-
nan, suunnittelun ja työn toteutuksen välillä on avainasemassa tehokkaassa suunnitteluoh-
jauksessa (H6; H7; H11; H15; H20; H21). Muutama haastateltava koki, että suunnitteli-
joiden ja projektinjohdon vahvempi yhteistyö aikataulutuksessa olisi voinut parantaa ky-
kyä täsmätä suunnittelu työmaan tarpeisiin kohdeprojektien aikana (H6; H7; H8; H21; 
H22). Erityisesti projektitiimin haastatteluista nousi esiin tarve luoda aikataulu, josta il-
menee selkeästi se, mitä piirustuksia tarvitaan milloinkin ja kenen taholta. Tällöin suun-
nitelmien oikea-aikaisen toimituksen seuranta, ja työmaan koordinointi projektinjohdon 
taholta olisi tehokkaampaa. Suunnittelijoiden näkökulmasta ajantasainen hankinta-aika-
taulu ja parempi tieto työmaan tilasta pitäisi olla suunnittelijoiden käytössä jatkuvasti, 
jotta suunnittelu olisi tehokkaampaa. Lisäksi selkeä suunnitelmatoimituksien takarajojen 
määritys mahdollistaa tehokkaamman työn organisoinnin suunnitteluorganisaatiossa, ja 
tekee suunnittelun etenemisestä läpinäkyvämpää työmaan suuntaan (H6; H7; H19; H20; 
H22). Lähes kaikki suunnittelijat totesivat, että projektinjohdolta tulee liikaa suunnitel-
mapyyntöjä, joiden tarkkaa toimitusaikaa ei ole määritetty lainkaan.  
”Meille tulee jatkuvasti suunnitelmien toimituspyyntöjä, joissa toimitus halutaan 
saada ”mahdollisimman pian”. Näitä ei pitäisi tulla lainkaan, vaan kaikki piirus-
tuksia koskevat toimitustarpeet tulisi aikatauluttaa, jotta suunnittelutyötä on edes 
mahdollista priorisoida ja toteuttaa projektin tarpeiden mukaan.” – Suunnittelija, 
projekti A 
Aikataulun hallinnan keskeisenä haasteena pidettiin projektinjohtopalvelun ominaispiir-
rettä, jossa käytännössä kaikkia päätöksiä voidaan vielä muuttaa projektin aikana (H6). 
Muutamassa haastattelussa nousi esiin tarve aikatauluttaa myös suunnitteluratkaisuja 
koskevat tilaajan tai käyttäjän puolelta vaadittavat päätökset, jotteivat ne hidastaisi pro-
jektin toteutusta (H2; H5; H6). 
Erityisesti suunnittelijat painottivat vahvan kaksisuuntaisen viestinnän tärkeyttä työmaan 
ja suunnitteluorganisaation välillä, jotta laadukas suunnittelu on mahdollista. 
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”Työmaan tilanne täytyy olla suunnittelijoiden tiedossa jatkuvasti, jotta suunnittelu 
saadaan toteutettua laadukkaasti. Tässä on ollut selkeitä puutteita, minkä vuoksi 
meidän on mahdotonta tietää, mitä suunnitelmia työmaalla tarvitaan ja milloin.” – 
Suunnittelija, projekti B 
Lisäksi monet suunnittelijat totesivat, että tieto projektinjohdon, urakoitsijoiden ja käyt-
täjien välisistä päätöksistä ei tule aina suunnittelijoille asti. Tämä on johtanut monessa 
tilanteessa siihen, ettei sovittuja muutoksia sisällytetä toteutussuunnitelmiin, mitä taas 
yleisesti pidetään suunnittelijoiden virheenä. Siten haastatteluissa nousee esiin selkeä ris-
tiriita suunnittelijoiden ja työmaaorganisaation näkemyksien välillä siitä, mistä suunni-
telmapuutteet johtuvat.  
”Suunnittelijat eivät ymmärrä työmaan tarpeita ja sitä, mitä suunnitelmia pitää olla 
milloinkin meidän käytössä. Tämä taas on heijastunut ongelmiin hankintojen ja 
työn toteutuksen ohjaamisessa työmaalla.” – Projektitiimin jäsen, projekti A 
4.2.4 Urakoiden johtamiseen liittyvät tulokset 
Urakoiden tehokkaan johtamisen mahdollistamiseksi monet haastateltavat pitivät urakoit-
sijavalintaan ja valintakriteereihin panostamista keskeisenä kehityskohtana (H1; H3; H7; 
H10; H16; H21). Keskeisinä kriteereinä pidettiin muun muassa urakoitsijan valmiutta 
vastata tavoiteaikatauluun sekä tilaajan laatuvaatimuksiin. Laadukkaan toimittajavalin-
nan keskeisenä apuvälineenä koettiin myös olevan riittävän kattava toimittajarekisteri, 
sekä verkosto-osaamisen hyödyntäminen selvitettäessä urakoitsijan osaamista, luotetta-
vuutta ja referenssejä (H1; H11). Urakoitsijoiden valinnan lisäksi myös työmaapäällikön 
osaaminen useiden urakoiden yhtäaikaisessa hallinnassa on avainasemassa projektin to-
teutuksen onnistumisen kannalta. Useat haastateltavat mainitsivat, että työmaapäälliköllä 
on oltava luontainen auktoriteetti ja erittäin vahva johtamisosaaminen näin kompleksi-
sessa toteutusmuodossa (H7; H8; H17; H18; H22).  
Haastateltavista eräät ehdottivat sakollisten välitavoitteiden lisäämistä sopimuksiin, jol-
loin urakoitsijoilta voitaisiin vaatia korvauksia esimerkiksi työn aloituksen tai valmistu-
misen viivästyessä (H2; H12). Sakkorangaistuksia ei ole kummassakaan kohdeprojek-
tissa hyödynnetty, ja sakoilla uhkailu koettiinkin useiden haastattelujen kohdalla riskiksi 
erityisesti yhteistyön laadun ja toimivuuden näkökulmasta. Siten sakoilla uhkailua ei pi-
detty kannattavana tulevissakaan projekteissa.  
”Sakoilla uhkailu on viimeinen asia, mitä halutaan nähdä näin suuressa projek-
tissa. Jos se [sakot] on ainoa keino parantaa urakoiden hallintaa, on työmaaor-
ganisaation jäsenten välisessä yhteistyössä jotain vialla.” – Tilaaja, projekti B 
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Useassa haastattelussa nousi esiin puutteet urakoiden keskinäisessä yhteensovituksessa, 
minkä nähtiin olevan myös keskeinen urakoitsijoiden yhteistyöhön negatiivisesti vaikut-
tava tekijä (H16; H18; H22). Lisäresurssien allokoiminen projektinjohtototeuttajan ta-
holta tapahtuvaan urakoiden yhteensovitukseen nähtiin erityisesti urakoitsijoiden näkö-
kulmasta tärkeänä kehityskohtana, jotta muihin urakoihin liittyvät työt, ja esimerkiksi ta-
vara- ja materiaalitoimitukset (Liite A), eivät hidastaisi rakennustyön toteutusta. Toimi-
tuksien läpinäkymättömyys, ennakoimattomuus toimitusajankohdista, sekä niistä aiheu-
tuvat ongelmat tulisi viestiä siten paremmin toimittajille jo sopimusta tehdessä, jotta ura-
koiden toteutusta työmaalla voidaan tehostaa (H2; H3; H4; H17). Yhdessä haastattelussa 
todettiin, että projektissa ei nähdä kokonaiskuvaa ja urakoiden vaiheistuksen olennai-
suutta riittävän hyvin, jolloin ei myöskään osata hahmottaa heikosta yhteensovituksesta 
aiheutuvia lisäkustannuksia ennalta (H16).  
”Tämä toteutusmuoto [projektinjohtopalvelu] on siitä haasteellinen urakoiden 
vaiheistuksen näkökulmasta, että työt tupataan aloittamaa tiukan aikataulun 
vuoksi heti kun on mahdollista, eikä ennen aloitusta mietitä, onko kaikki omaa 
urakkaa edeltävät työvaiheet hoidettu. Sitten jälkikäteen korjaillaan ja rahaa ku-
luu.” – Tilaaja, projekti A 
Monet haastateltavat myös totesivat, että työmaaorganisaation tulisi olla aktiivisempi ura-
koiden ohjaamisessa ja suunnitelmanmukaisen työn toteutuksen valvonnassa, sekä ura-
koitsijoiden yhteistyön tukemisessa (H8; H9; H15; H16; H22), jotta voitaisiin vähentää 
esimerkiksi työn korjaukseen liittyviä kustannuksia ja aikatauluvaikutusta (H15; H17; 
H18). Useassa haastattelussa ilmeni myös hitaan päätöksenteon yhteys rakennustyön to-
teutukseen sovitussa aikataulussa. Erityisesti käyttäjien tilaratkaisuihin liittyviä päätöksiä 
tulisi projektinjohdon taholta nopeuttaa, jotta päätöksenteon hitaus ei heijastuisi toteutus-
suunnitelmien toimituksien, ja siten myös rakentamisen viivästyksiin. (H3; H5; H10; 
H11; H15; H22) Projektitiimin ja tilaajan taholta toivottiin urakoitsijoiden aktiivisempaa 
osallistumista yhteisiin palavereihin, jotta palavereissa käydyt asiat ja kehityskohdat im-
plementoituisivat työntekijäportaaseen asti työmaalla, eikä samoista asioista tarvitsisi 
keskustella viikosta toiseen. Implementoitumiseen liittyviin haasteisiin voi myös vaikut-
taa toteutusmuodon ja sen asettamien velvoitteiden tuntemattomuus urakoitsijoille, minkä 
muutenkin koettiin aiheuttavan paljon haasteita projektinjohdon ja urakoitsijoiden välille 
(H1; H3; H12; H13; H16). 
4.2.5 Tietomalliin liittyvät tulokset 
Tietomallia hyödynnetään vahvasti eri suunnittelualojen yhteensovituksessa ja ristiriito-
jen tunnistamisessa suunnitteluorganisaatioissa (H6; H20; H21). Työmaaympäristössä 
tietomalli toimii urakoitsijoiden oman työn toteutuksen, erityisesti asennusten, työkaluna 
(H8; H9; H20; H22), vaikka ongelmalliseksi on koettu mallin hidas päivittäminen tieto-
mallikoordinaattorin taholta (H22). Useista eri sidosryhmien haastatteluista kuitenkin il-
menee, että tietomallia käytetään vielä marginaalisesti, vaikka rakennettavat kohteet ovat 
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täysin mallinnettuja. Urakoitsijoiden keskuudessa tietomallia hyödynnettiin hyvin vaih-
televasti työn toteutuksen tukena, eikä kaikilla urakoitsijoilla ole työmaaympäristössä 
tabletteja, joiden kautta mallia voitaisiin tarkastella tehokkaasti työn toteutuksen yhtey-
dessä. (H6; H20; H21; H22) Tämän todettiin olevan ongelma, sillä urakoitsijoiden ramp-
paaminen työmaatoimistolla tietomallia katsomassa kuluttaa merkittävästi sekä urakoit-
sijoihin että projektitiimiin liittyviä työntekijäresursseja (H10; H12; H13; H22; Liite A). 
Siten useassa haastattelussa nousi esiin projektinjohtototeuttajan tarve vaatia urakoitsi-
joita käyttämään tehokkaammin tietomallia työn toteutuksen tukena omilla mobiililait-
teillaan (H6; H20; H22).  
Heikko tietomallin hyödyntäminen rakentamisessa on johtanut myös siihen, ettei työtä 
toteuteta mallin mukaan urakoitsijoiden tehdessä omia muutoksia suunnitelman mukai-
seen toteutustapaan (H6; H20; H21). Tällöin muutostarve kertaantuu myös muissa ympä-
röivissä urakoissa, mikä on lisännyt uudelleen tehtävän työn määrää sekä urakkaan liitty-
viä kustannuksia (H8; H9; H22). Haastatteluissa ilmeni, että projektinjohdon on siten val-
vottava työn toteutusta mallin mukaisesta, ja vähintään sovittava tarvittavista muutoksista 
suunnittelijoiden kanssa, jotta malli saadaan pidettyä ajantasaisena koko projektin ajan 
(H16; H17; H21).  
Syyksi marginaaliseen tietomallin hyödyntämiseen nimettiin tietomallin sisältämien vir-
heiden lisäksi projektinjohtototeuttajan vastarinta ottaa mallia tehokkaammin hyötykäyt-
töön päivittäisessä operoinnissa (H6; H7; H20; H21). Tietomalli nimettiin keskeiseksi 
rakentamisen kontrolli- ja valvontatyökaluksi, ja sen nähtiin olevan erittäin hyödyllinen 
viestintätyökalu käyttäjävaatimuksien ja tilojen suunnitteluratkaisujen määrittelyssä. Tie-
tomalli mahdollistaa konkreettisemman kuvan luomisen rakennettavista tiloista, mikä eri-
tyisesti käyttäjien kanssa toimiessa on avainasemassa, kun rakennusalan osaamista ei ole. 
(H6; H19; H20; H21) Vähäinen tietomallin hyödyntäminen nähtiin myös riskinä koh-
deyrityksen toiminnan näkökulmasta.  
”Tietomalli on must työkalu nykypäivän rakentamisessa. Ohjelmistot kehittyvät 
jatkuvasti ja mahdollistavat lisäominaisuuksillaan koko ajan paremman raken-
nusprojektin koordinoinnin ja hallinnan. Jos siitä junasta jää, niin jää. Tässä on 
ehdoton parantamisen paikka.” – Suunnittelija, projekti B 
4.3 Rooleihin ja vastuualueisiin liittyvät tulokset 
Roolit ja vastuut koettiin pääosin selkeiksi projektitiimin jäsenten näkökulmasta. Isoim-
mat rooleihin ja vastuisiin liittyvät haasteet liittyivät tilaajan ja kohteen loppukäyttäjän 
rooleihin, päätöksenteko-oikeuksiin ja päätöksien läpinäkyvyyteen, sekä epäselvästä de-
legoinnista johtuvaan työntekijäresurssien hukkaan.  
Useissa haastatteluissa nousi ilmi selkeä tarve tarkentaa eri projektin osapuolten rooleja 
ja vastuita yhteisesti jo projektin alussa ja sopimusten käsittelyvaiheessa (H2; H4; H5; 
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H7; H13; H15; H18). Tämä nähtiin kriittiseksi erityisesti ulkomaalaisten toimittajien ja 
projektinjohdon yhteistoiminnan kannalta kulttuurierojen vuoksi, sekä niissä tapauksissa, 
joissa projektinjohtopalvelu toteutusmuotona, ja sen asettamat velvoitteet, eivät ole tut-
tuja projektin osallisille (H4; H5; H13). Selkeän rooli- ja vastuujaon nähtiin vaikuttavan 
positiivisesti projektiorganisaation yhteistoiminnan toteutukseen, ja siten koko projektin 
tuloksiin (H17; H18).   
Haastatteluista ilmeni, että suunnittelijoiden ja käyttäjän välillä tehdyt päätökset eivät kai-
kissa tapauksissa tule projektinjohdon tietoon, minkä nähtiin johtuvan osittain epäsel-
vyyksistä projektiorganisaation rooleissa (H1; H17; H18). Lisäksi ongelmaksi koettiin 
tilaajan organisaation epäselvä roolitus, mikä aiheuttaa resurssihukkaa hidastaen yhteis-
työtä tilaajan ja projektinjohdon välillä, kun tilaajan edustajien vastuualueita ei ole mää-
ritetty riittävän tarkasti (H3). Siten monista haastatteluista nousi esiin tarve nimetä käyt-
täjän ja tilaajan selkeä päätöksenteko-oikeutettu kärkimies, jotta yhteistoiminta, ja erityi-
sesti päätöksenteko, saadaan tehokkaammaksi (H2; H3; H13; H14). Käyttäjäorganisaa-
tiossa kärkimiehen nimeäminen edesauttaisi käyttäjän tiiviimpää osallistumista projek-
tiin, minkä nähtiin olevan keskeistä parempien suunnittelu- ja tilaratkaisujen aikaansaa-
misessa mahdollisimman aikaisessa projektin vaiheessa (H4; H13; H14). Rakennusalan 
ammattilaisen ottaminen osaksi käyttäjäorganisaatiota voisi myös tehostaa laadukkaiden 
suunnitteluratkaisujen aikaansaamista muutaman haastattelun mukaan (H3; H10; H11; 
H14; H15). Tilaajan kärkimiehen nimeämisen haasteena nähtiin kuitenkin tilaajan kyky 
allokoida resursseja yksittäiseen projektiin.  
”Tilaajan osallistumisasteesta projektiin on selvästi ollut ristiriitaisia käsityksiä. 
Välillä tuntuu, että erityisesti projektinjohdon puolelta unohdetaan, ettei tilaaja voi 
satsata koko työaikaansa projektiin.” – Tilaaja, projekti B 
Projektitiimin sisällä vastuut ja roolit koettiin pääosin selkeiksi, mutta suurimmat puutteet 
liittyivät delegoinnin toimivuuteen projektitiimin sisällä. Heikon delegoinnin ollaan to-
dettu johtavan siihen, että yksittäinen ihminen projektitiimissä nousee liian merkittävään 
asemaan, jolloin myös työkuorma jakautuu epätasaisesti projektitiimissä. Lisäksi epä-
selvä delegointi lisää työhön kuluvia resursseja, kun samoja asioita tehdään usean eri hen-
kilön taholta samaan aikaan. Useat haastateltavat mainitsivat, että tehtäviä on jäänyt myös 
tekemättä, kun niitä ei ole vastuutettu riittävän selkeästi kuuluvaksi kenellekään. Dele-
goinnin keskeisenä ongelmana nähdään myös epäselvästi ilmaistut delegoitujen tehtävien 
tavoitteet, joita ei käydä läpi riittävällä tarkkuudella tehtävän tilaajan kanssa. Projektitii-
meissä koettiin yleisesti, että henkilön omien intressien ja osaamisen perusteella toteu-
tettu tehtävänjako toimii parhaiten tiimin yhteispelin toimivuuden näkökulmasta, ja sillä 
voidaan varmistaa, että työt tulee varmasti tehtyä. Lisäksi tilaajan ja urakoitsijoiden haas-
tatteluiden, sekä havainnointiaineiston (Liite A) perusteella nousi tarve vastuuttaa pala-
vereissa esiin tulleet asiat jollekin projektitiimin jäsenelle, jotta ne tulisi varmasti hoidet-
tua.  
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Erityisesti suunnitteluorganisaation haastattelujen ja havainnointiaineiston (Liite A) pe-
rusteella nousi esiin kehityskohta selventää projektinjohdon roolia ja oikeuksia kohteen 
suunnittelussa. Suunnittelijat kokivat, että projektinjohto ja työmaaorganisaatio ottavat 
liikaa oikeutta kohteen suunnittelussa työmaalla, jolloin hämärtyy raja myös suunnittelu-
ratkaisujen toteutusta koskevissa vastuukysymyksissä. Projektinjohdon oma-aloitteinen 
suunnittelu on myös selvästi aiheuttanut haasteita suunnittelijoiden ja projektinjohdon vä-
liselle yhteistyölle. (H6; H12; H13; H17) Kollega-asettelua projektinjohdon ja suunnitte-
lijoiden välillä ei koettu olevan lainkaan, mikä nähtiin ongelmallisena laadukkaan suun-
nittelun toteutuksen näkökulmasta (H6; H7).  
4.4 Päätöksentekoon liittyvät tulokset 
Projektin päätöksentekoon liittyvät haasteet keskittyivät pääosassa haastatteluja päätök-
senteon hitauteen ja puutteelliseen tiedottamiseen päätöksistä projektiorganisaatiossa. 
Taulukkoon 5 on koottu haastatteluaineistosta tunnistetut päätöksentekoon vaikuttavat te-
kijät. Lisäksi taulukosta käy ilmi haastateltavien yleinen näkemys siitä, vaikuttavatko tun-
nistetut tekijät päätöksenteon nopeuteen, päätöksien laatuun, vai molempiin. 
Taulukko 5. Päätöksenteon tehokkuuteen ja laatuun vaikuttavat keskeiset tekijät. 
 
Erityisesti suunnitteluratkaisuja koskevan päätöksenteon hitauden nähtiin olevan merkit-
tävä ongelma projektin toteutuksen kannalta, sillä se heijastuu suunnitteluratkaisujen laa-
tuun, suunnittelukustannuksien kasvamiseen, sekä haasteisiin urakoiden yhteensovituk-
sessa ja urakoiden toteutuksen hidastumiseen (H1; H2; H3; H8; H9; H11; H12; H14; 
H21). Erityisesti tilaajan organisaatiorakenteen ja resurssien riittävyyden nähtiin vaikut-
tavan tilaajan päätöksentekoon hidastavasti (H1; H10; H12; H13; H14). Päätöksenteon 
nopeuttamisessa aktiivinen päätöskäsittelyjen kontrollointi ja ohjaaminen projektinjoh-
don taholta on avainasemassa (H1; H3). Suunnitteluorganisaatioiden taholta painotettiin 
rakennusalan määräysten ja hyvän suomalaisen rakennustavan huomioinnin merkitystä 
suunnitteluratkaisuja koskevassa päätöksenteossa, jotta rakennettava kohde täyttää sille 
asetetut laatuvaatimukset.  
Lisäksi useassa haastattelussa nousi esiin tarve hyödyntää mahdollisimman kattavasti 
projektiorganisaation eri sidosryhmien näkemystä, ammattitaitoa ja osaamista suunnitte-
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luratkaisuja koskevassa päätöksenteossa (H10; H12). Tällöin esimerkiksi kohteen loppu-
käyttäjien kannalta laadukkaampien ratkaisujen tekeminen, sekä kustannussäästöjen saa-
vuttaminen tilaajalle on tehokkaampaa. Päätöksissä on myös otettava huomioon niiden 
vaikutus eri sidosryhmiin ja projektin toteutukseen, mikä on mahdollista hyödyntäen riit-
tävän laajasti eri osapuolten osaamista (H5; H10; H17; H18). 
Haastatteluaineistosta nousi ilmi yhteys päätöksentekoon liittyvien haasteiden ja projek-
tien toteutusmuodon välillä. Projektinjohtopalvelu oli useille projektiorganisaation jäse-
nille uusi toteutusmuoto, mikä heijastuu epäselvyyksiin eri tahojen rooli- ja vastuualuissa, 
ja siten päätöksentekoon liittyvissä oikeuksissa. Tämä on johtanut esimerkiksi suunnitte-
luratkaisuja koskeviin päätöksiin työmaaorganisaation ja urakoitsijoiden välillä ilman 
päätöksien hyväksyntää tilaajalla tai kirjaamista muistiin. (H1; H3; H16; H17) Näissä 
tapauksissa tieto sovituista suunnitelmamuutoksista ei myöskään siirry tilaajalle ja suun-
nitteluorganisaatioon asti, eikä siten myöskään toteutussuunnitelmiin asti (H3; H16; 
H17). Työmaaorganisaation taholta tehtyjen suunnitteluratkaisupäätöksien ongelmalli-
suus liittyy myös siihen, kuka ottaa loppupeleissä vastuun työstä, jota ei ole toteutettu 
sovittujen suunnitelmien mukaan. Suunnitelmista poikkeaminen koettiin myös työn laa-
dun kannalta merkittäväksi riskiksi, sillä usein suunnittelematonta työtä joudutaan kor-
jaamaan jälkikäteen. (H5; H6; H15; H16; H17; H20; H21) 
Useassa haastattelussa nousi esiin myös kritiikki tilaajan kustannusten vähentämiseen liit-
tyvää halukkuutta kohtaan (H10; H11; H12; H13). Tilaajaorganisaation nähtiin tukeutu-
van liian vahvasti jo suunniteltuihin tilaratkaisuihin ja materiaalivalintoihin, jolloin esi-
merkiksi urakoitsijoiden ehdotuksia edullisemmista ratkaisuvaihtoehdoista ei haluttu ot-
taa huomioon päätöksenteossa (H10; H11; H12; H15; H21; H22). Lisäksi tilaajaorgani-
saation päätöksenteossa haluttiin otettavan vahvemmin huomioon tasapaino investointi- 
ja käyttökustannusten välillä, sillä edullisin hankintahinta ei yleensä johda edullisimpiin 
elinkaarikustannuksiin (H12; H19). 
”Suunnitteluratkaisuihin liittyvässä päätöksenteossa keskeistä on ymmärtää niiden 
kustannusvaikutus, jotta tämän toteutusmuodon ominaisia kustannussäästöjä voi-
daan tilaajalle saada aikaan. Tällöin on hyvä ottaa huomioon laajasti eri projektiin 
osallistuvien osapuolten osaaminen.” – Tilaaja, projekti B 
Monet haastateltavat myös korostivat, ettei suunnitteluratkaisuihin tai muihin komplek-
sisiin asioihin tulisi tehdä päätöksiä sähköpostin välityksellä, sillä se johtaa helposti pää-
töksien venymiseen, sekä väärinymmärryksiin lopputuloksista. Työmaaympäristössä jär-
jestettävät kokoukset koettiin siten keskeisiksi keinoiksi toteuttaa tehokasta päätöksente-
koa asiaankuuluvien tahojen kesken. (H1; H3; H4; H7; H10; H15; H17)  
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5. TULOSTEN TARKASTELU 
Seuraavissa alaluvuissa peilataan empiirisen aineiston keskeisiä tuloksia aikaisempaan 
tutkimukseen ja vastataan tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Luvussa osoi-
tetaan ensin projektinjohtopalvelun menestystekijät empiirisen aineiston ja kirjallisuus-
katsauksen avulla. Lisäksi luvussa osoitetaan kohdeyrityksen keskeiset projektinjohtopal-
velun toteutusvaihetta koskevat kehityskohdat ja keinot, joilla projektien toteutusta voi-
daan parantaa.   
5.1 Projektinjohtopalvelun menestystekijöiden osoittaminen 
Kuvassa 7 on esitetty tutkimuksessa tunnistetut projektinjohtopalvelun menestystekijät, 
sekä niiden väliset yhteydet, jotka voitiin tunnistaa haastateltavien henkilöiden kokemuk-
sen perusteella. Kuvan 7 menestystekijät nimettiin empiirisessä aineistossa keskeisiksi 
keinoiksi ratkaista projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen tunnistettuja haasteita, joihin 
kuuluu muun muassa suunnitteluohjauksen toteutus, päätöksenteon hitaus, yhtenäisen kä-
sityksen puuttuminen projektin tilasta tai operaatioiden tavoitteista sekä työntekijöihin 
liittyvä resurssihukka, joka aiheutuu esimerkiksi uudelleensuunnittelusta tai uudelleen 
tehtävästä työstä.   
 
Kuva 7. Tutkimuksessa tunnistetut menestystekijät ja niiden vaikutukset toisiinsa. 
Muun muassa Mohamed & Tucker (1996), Craig & Sommerville (2006), El-Saboni et al. 
(2009), Tabish & Jha (2011), Chou & Yang (2012), Cheung et al. (2013) ja Yong & 
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Mustaffa (2013) nimesivät tehokkaan viestinnän ja tiedonhallinnan projektin menestys-
tekijäksi, mitä myös empiirisen aineiston tulokset tukevat. Tehokkaan viestinnän ja tie-
don hallinnan avulla mahdollistetaan organisaation yhteistyön ja osaamisen tehokkaampi 
hyödyntäminen (kuva 7), mikä empiirisessä aineistossa todettiin oleelliseksi esimerkiksi 
päätöksenteon laadun ja hankinnan onnistumisen kannalta. Lisäksi empiirisessä aineis-
tossa nimettiin monien keskeisten projektin toteutuksen ongelmien, esimerkiksi suunnit-
telijoiden ja projektinjohdon ristiriitaisen käsityksen työmaan suunnitelmatarpeista, yh-
teys heikkoon viestintään (kuva 7), mikä tukee ajatusta tehokkaasta viestinnästä menes-
tystekijänä.  
Empiirinen aineisto tukee myös Shirazi et al. (1996), Tabish & Jhan (2011), Yong & 
Mustaffan (2013) ja Liu et al. (2017) käsitystä projektiorganisaation selkeästä rooli- ja 
vastuujaosta projektin menestystekijänä. Empiirisessä aineistossa korostui erityisesti 
rooli- ja vastuujaon yhteys päätöksenteon tehokkuuteen, sekä suunnitteluohjauksen on-
nistumiseen, mitkä ovat keskeisiä tekijöitä projektinjohtopalvelun onnistumisen näkökul-
masta. Lisäksi rooli- ja vastuujako todettiin empiirisessä aineistossa keskeiseksi tekijäksi 
yhteistyön toimivuuden kannalta, mikä on ilmaistu kuvassa 7. Siten myös selkeää roolien 
ja vastuiden määritystä projektiorganisaatiossa voidaan pitää projektinjohtopalvelun yh-
tenä menestystekijänä.   
Kuvasta 7 voidaan nähdä, että tietomalli lisää projektiorganisaation osapuolten välistä 
yhteistyötä ja mahdollistaa siten vahvemman yksilöihin sidotun osaamisen hyödyntämi-
sen projektin eri operaatioissa. Kyseinen korrelaatio tunnistettiin El-Saboni et al. (2009), 
Corfen (2013), Deshpande et al. (2014) ja Liu et al. (2017) tutkimuksissa sekä empiiri-
sessä aineistossa. Tietomalli vahvistaa lisäksi kohteen suunnitteluun ja rakentamiseen liit-
tyvää viestintää eri tahojen välillä (Deshpande et al. 2014; Cao et al. 2017), millä voidaan 
nähdä olevan positiivisia vaikutuksia kohteen laadun, kustannusten ja aikataulun näkö-
kulmasta esimerkiksi siksi, että tahojen toimiessa saman tiedon varassa uudelleen tehtä-
vän työn ja suunnittelun määrä vähenee, kun kaikilla on sama käsitys siitä, miten kohde 
tulisi toteuttaa. Projektinjohdon keskeinen rooli tietomallin käytön lisäämisessä tunnis-
tettiin sekä empiirisessä aineistossa että Wikforss & Löfgrenin (2007), Deshpande et al. 
(2014), Cao et al. (2017) ja Liu et al. (2017) tutkimuksissa. Empiirinen aineisto osoittaa 
kohdeyrityksen tarpeen tunnistaa riski tietomallin käytön laiminlyömiseen kilpailukyvyn 
näkökulmasta, ja siksi nähdä uudet käyttötavat kilpailuedun aikaansaajina. Näiden seik-
kojen valossa tietomallin hyödyntämistä voidaan pitää projektinjohtopalvelun menestys-
tekijänä.  
Organisaation yhteistyön ja osaamisen tehokas hyödyntäminen todettiin Jiang et al. 
(2011), Tabish & Jhan (2011), Yong & Mustaffan (2013) ja Ye et al. (2015) tutkimuksissa 
sekä empiirisessä aineistossa projektin menestystekijäksi. Kuvasta 7 voidaan nähdä, että 
kaikki muut tunnistetut menestystekijät liittyvät vahvasti yhteistyön ja osaamisen tehok-
kaaseen hyödyntämiseen, minkä vuoksi myös sitä voidaan pitää projektinjohtopalvelun 
keskeisenä menestystekijänä.  
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Edellä mainitut tulokset luovat ensimmäistä kertaa viitekehyksen menestystekijöistä, 
jotka koskevat puhtaasti projektinjohtopalvelua, ja tuovat siten uutta tietoa aikaisempaan 
tutkimukseen, sillä aikaisemmat tutkimukset eivät erittele tarkasteltujen kohdeprojektien 
toteutusmuotoa. Vaikka projektin toteutusmuodon oletettiin vaikuttavan vain vähän pro-
jektinhallinnassa menestymisen periaatteisiin muun muassa El-Saboni et al. (2009), Ta-
bish & Jhan (2011), Chou & Yangin (2012) ja Cheung et al. (2013) tutkimuksien perus-
teella, Chua et al. (1999) mukaan menestystekijöiden määrittäminen projektikohtaisesti 
on kannattavaa projektia toteuttavan yrityksen näkökulmasta esimerkiksi resurssitehok-
kuuden lisäämisen ja toiminnan kehittämisen vuoksi. Siten kyseiset tulokset voidaan 
nähdä merkittävinä sekä kohdeyrityksen että alalla toteutettavan tutkimustyön näkökul-
masta.  
5.2 Rooleihin ja vastuisiin liittyvät kehityskohteet 
Projektinjohtopalveluiden keskeisien haasteiden ratkaisemiseksi rooli- ja vastuujaon ja-
lostaminen on relevantti kehityskohta kohdeyrityksen näkökulmasta, mikä voidaan pe-
rustella sekä teoreettisen taustan että empiirisen aineiston avulla. Selkeä rooli- ja vastuu-
jako tukee tehokasta päätöksentekoa ja viestintää (Shirazi et al. 1996; Mihaela & Danut 
2013), mitkä todettiin empiirisessä aineistossa kohdeprojektien haasteiksi. Epäselvät roo-
lit ovat heijastuneet kohdeprojekteissa esimerkiksi epäselviin päätöksenteko-oikeuksiin, 
mikä on erityisesti suunnitteluratkaisuja koskevassa päätöksenteossa ongelma vastuuky-
symysten vuoksi. Lisäksi riski muutosten jättämisestä toteutussuunnitelmien ulkopuolelle 
kasvaa.  
Päätöksenteon kannalta tilaajaorganisaation roolien ja vastuiden tarkempi määritys pro-
jektin alussa on myös relevantti kehityskohta. Tilaajan puolelta tulisi määrittää, kuka te-
kee päätöksiä missäkin asioissa, jotta epäselvyydet päätöksenteko-oikeuksissa eivät hi-
dasta toteutusvaiheen prosesseja. Lisäksi roolien määritys yhtenäistää projektiorganisaa-
tion käsitystä tilaajan osallistumisasteesta projektiin. Samanlainen päätöksentekoa kos-
kevien oikeuksien määritys on relevanttia koko organisaatiossa, jotta päätöksentekoon 
liittyvää viestintää voidaan toteuttaa vain asiaankuuluvien tahojen välillä. Myös käyttäjä-
organisaatiosta tulisi sitouttaa henkilö projektiin sen koko toteutuksen ajaksi, mikä näh-
dään parempien suunnitteluratkaisujen aikaansaannin kannalta tärkeänä empiirisessä ai-
neistossa. Empiirisessä aineistossa nousi esiin myös ehdotus rakennusalan ammattilaisen 
hyödyntämisestä osana käyttäjän organisaatiota.   
Rakentamisprosessin onnistumisen kannalta empiirisessä aineistossa pidettiin tärkeänä 
lisätä urakoitsijoiden ymmärrystä projektinjohtopalvelun asettamista suoritusvelvoitteista 
ja vastuista, sillä toteutusmuoto on monille urakoitsijoille vielä suhteellisen tuntematon. 
Tällä nähtiin olevan positiivinen vaikutus projektinjohdon ja urakoitsijoiden yhteistyön 
toteutukseen, kun suoritusvelvollisuuksiin liittyvät epäselvyydet eivät aiheuta ylimääräi-
siä haasteita tahojen välille.  
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Projektiorganisaation rooli- ja vastuujaon jalostamisen kautta voidaan saavuttaa myös 
hyötyjä suunnittelun ohjausprosesseissa. Kruus et al. (2006), Kruusin (2008) ja Niemistön 
(2014) tutkimuksien sekä empiirisen aineiston pohjalta suunnitteluohjauksen tehotto-
muutta, ja siitä juontuvia toteutussuunnitelmiin liittyviä puutteita, pidettiin yhtenä mer-
kittävimmistä toteutusvaiheen haasteista, jotka heijastuvat muun muassa kasvaviin kus-
tannuksiin sekä rakentamisen ja hankinnan viivästyksiin ja siten koko projektin aikatau-
luongelmiin. Projektinjohtototeuttajan roolin lisäämistä suunnitteluohjauksessa voidaan 
siten pitää keskeisenä kehityskohtana kohdeyrityksen näkökulmasta. Muutoksen kautta 
laadukkaampien suunnitelmien saanti aikaisemmin työmaan käyttöön olisi mahdollista. 
Lisäksi muutos voi tuoda kustannushyötyjä lisätöiden vähentymisen ja edullisempien 
suunnitteluratkaisujen identifioinnin kautta.  
Projektinjohdon suunnitteluohjausta koskevan roolin selkeyttäminen on myös olennainen 
keino vastata empiirisessä aineistossa tunnistettuun ongelmaan, jossa projektinjohdon 
suunnitteluoikeuksien epäselvyydet ovat haastaneet yhteistoimintaa suunnittelijoiden 
kanssa. Roolien selkeyttämisen myötä sekä Mohamed & Tuckerin (1996), Tabish & Jhan 
(2011) ja Yong & Mustaffan (2013) että empiirisen aineiston peräänkuuluttama kollega-
asetelma suunnittelijoiden ja projektinjohdon välille voidaan saavuttaa.   
Rooli- ja vastuujaon tarkemman määrityksen kautta voidaan ohjata myös tehokasta pro-
jektiviestintää, mikä tunnistettiin sekä empiirisessä aineistossa että teoreettisessa taus-
tassa keskeiseksi projektin menestystekijäksi. Muun muassa Hicks (2007), Tabish & Jha 
(2011), Yong & Mustaffa (2013) ja Senaratne & Ruwanpura (2016) sekä empiirinen ai-
neisto osoittavat, että viestinnän systemaattinen toteutus tukevat tehokkaampaa päätök-
sentekoa sekä lisäävät resurssitehokkuutta projektin aikana vähentäen muun muassa työ-
aikaan liittyvää hukkaa epärelevantin viestinnän toteutuksessa. Lisäksi tiedon häviämisen 
riski pienenee. Kohdeyrityksen tulisi siten määrittää karkean tason viitekehys viestinnälle 
jo projektin alussa siten, että jokaisen projektiorganisaation jäsenen kohdalta määritetään 
keskeisimmät tietotarpeet, viestintätiheys sekä käytettävät viestintä keinot. Siten erityi-
sesti sähköpostilla tapahtuvassa viestinnässä voidaan supistaa sähköpostijakeluja, joka 
koettiin ongelmaksi muun muassa Craig & Sommervillen (2006), Hicksin (2007) ja Wik-
forss & Löfgrenin (2007) tutkimuksissa sekä empiirisessä aineistossa.  
Viestintää ohjaavan roolituksen kautta myös päätöksentekoa koskevaa viestintää voidaan 
tehostaa (Shirazi et al. 1996; Tabish & Jha 2011). Päätöksien taustaselvitysten teko raja-
tulla kokoonpanolla mahdollistaa, että päätöksissä otetaan huomioon asiaankuuluvien 
asiantuntijoiden näkökulmat. Projektin kokonaiskuvan säilymisen vuoksi päätöksistä tie-
dottaminen laajalla jakelulla jälkikäteen on avainasemassa. Empiirinen aineisto painottaa, 
että suunnitteluratkaisuja koskevassa päätöksenteossa sähköpostia ei tulisi käyttää lain-
kaan, vaan selvitykset tulisi tehdä joko kasvotusten keskustellen tai videoneuvotteluiden 
kautta, jotta yhtenäinen käsitys voidaan luoda yhdeltä istumalta. Videoneuvotteluiden 
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vahvempi hyödyntäminen on myös resurssitehokkaampi vaihtoehto kuin työmaaympä-
ristössä pidettävät kokoukset projektiorganisaation maantieteellisen hajautumisen vuoksi, 
mitä sekä empiirinen aineisto että teoreettinen tausta tukevat.   
5.3 Viestinnän ja tiedonhallinnan kehityskohteet 
Projektiorganisaation ymmärryksen lisääminen tehokkaan ja laadukkaan viestinnän mer-
kityksestä projektin onnistumisen kannalta on olennaista, jotta siihen liittyvää toimintaa 
voidaan jalostaa (Craig & Sommerville 2006; Wikforss & Löfgren 2007). Tämä tulee 
siten huomioida kohdeyrityksessä, jos totuttuja viestintätapoja muutetaan. Jos tehokkaan 
viestinnän hyödyt ja heikon viestinnän haitat eivät ole läpinäkyviä, ajettavia muutoksia ei 
pidetä relevantteina. Projektipäälliköiden rooli on tässä merkittävä.  
Viestinnän tehostamisen näkökulmasta projektitiimin sisäisten palaverien järjestäminen 
säännöllisesti projektin aikana on relevantti kehityskohta kohdeyrityksen näkökulmasta. 
Säännöllisillä tiimipalavereilla voidaan parantaa haasteelliseksi koettua tiimin sisäistä yh-
teistyötä, delegaatiota sekä yhtenäisen käsityksen luomista delegoitujen tehtävien tavoit-
teista. Tällä taas on Hicksin (2007) ja Wen et al. (2017) mukaan merkittävä vaikutus tii-
min sisäisiin suhteisiin, toiminnan tehokkuuteen ja resurssitehokkuuteen uudelleen tehtä-
vän työn minimoinnin kautta. Empiirisessä aineistossa yksilöiden sähköpostiin jäävä tieto 
koettiin haasteeksi, mihin myös voidaan vaikuttaa tiimipalavereilla, kun tiimin jäseniä 
tiedotetaan kunkin tahon käymistä sähköpostikeskusteluista lähes reaaliajassa.  
Kokouskäytäntöihin liittyvissä kehitystarpeissa korostui kokouksien läpiviennin tehosta-
minen sekä kokousmäärän vähentäminen. Esimerkiksi urakoitsijat toivoivat urakoitsija- 
ja aikataulupalaverien yhdistämistä, jotta kokousmäärää ja kokouksiin sidottuja työnteki-
järesursseja voidaan vähentää. Lisäksi projektinjohdon tulisi ottaa vahvempi rooli urakoi-
den yhteensovituksessa urakoitsijapalaverien yhteydessä, sillä yhteensovitukseen liittyvät 
haasteet ovat aiheuttaneet merkittävimmän osan urakoitsijoiden välisen työn ongelmista 
empiirisen aineiston mukaan. Empiirisessä aineistossa ilmeni myös mahdollisuus vaikut-
taa urakoiden yhteensovitukseen tilaajan ja projektinjohdon välisien palaverien kautta. 
Yhteensovituksen tehostamisessa myös tietomallin rakennusjärjestyksen simulointiin liit-
tyvää ominaisuutta voisi hyödyntää Deshpande et al. (2014) mukaan.  Empiirisen aineis-
ton mukaan projektinjohdon tulisi hallita paremmin urakoihin liittyviä toimituksia, jotta 
rakennustyön viivästykset voidaan välttää. Tämän vuoksi urakoitsijoille tulisi painottaa 
jo sopimusvaiheessa toimitusaikojen tarkkuuden ja rakentamisen saumattoman etenemi-
sen yhteyttä. Lisäksi projektinjohdon tulisi ymmärtää vahvemmin heikon työn vaiheis-
tuksen vaikutus kustannuksiin, sillä heikon yhteensovituksen aiheuttama lisätyö voi ai-
heuttaa merkittäviä kustannuksia projektien aikana.  
Kokouskäytäntöjen kehittämiseksi myös esityslistojen jakaminen ennakkoon sekä ko-
kousvälillä hoidettavien asioiden selkeä vastuuttaminen organisaatiossa koettiin tärkeiksi 
kehityskohdiksi empiirisessä aineistossa. Kyseisten muutoksien avulla voidaan nopeuttaa 
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esimerkiksi kokouksien läpivientiä. Lisäksi kokouspöytäkirjoihin tulisi kirjata tarkemmin 
päätökset ja esimerkiksi sovitut lisätyöt. Tiedonhallinnan näkökulmasta relevanttina pi-
dettiin myös metatietojen tarkempaa kirjaamista pankkiin tallennettujen pöytäkirjojen yh-
teyteen, jolloin dokumenteista näkee päälle päin, mitä ne sisältävät. Halonen & Varkki 
(2015) osoittavat tämän tehostavan projektitiedonhallintaa merkittävästi.  
Tiedonhallinnan kehittämiseksi kohdeyrityksen projekteissa projektipankin räätä-
löiminen projektikohtaisesti on avainasemassa, minkä osoittavat sekä empiirinen aineisto 
että Sulankivi et al. (2002) ja Halonen & Varkin (2015) tutkimukset. Lisäksi suunnitel-
mien käsittely aina pankin välityksellä sähköpostin sijaan edesauttaa sitä, että koko pro-
jektiorganisaatiolla on aina yhtenäinen käsitys suunnitelmatilanteesta. Toteutussuunnitel-
mia koskevan suunnitelmatarveaikataulun luominen (luku 5.4) tukee myös projektipan-
kin ajantasaisuutta ja lisää projektiorganisaation käsitystä pankin sisältämästä tiedosta. 
Empiirinen aineisto osoittaa myös tarpeen lisätä urakoitsijoiden aktiivisuutta projektipan-
kin päivittämisessä esimerkiksi urakkaan kuuluvien mittauspöytäkirjojen ja laadunhallin-
tadokumenttien osalta, mikä vähentää projektitiimin työkuormaa, pankin reaaliaikaista 
päivittämistä ja Hicksin (2007) nimeämää riskiä tiedon katoamiseen liittyen. Kuitenkin 
myös projektin johdon tulisi olla aktiivisempi pankin päivittämisessä, jotta erillisiä kyse-
lyitä tarvittavien tiedon perään ei tarvitse tehdä. Sen vuoksi projektiorganisaatiota koske-
vassa rooli- ja vastuujaossa tiedonhallintaan liittyvät tehtävät tulee vastuuttaa tarkasti pro-
jektitiimeissä.  
Projektinjohtopalvelun kustannustiedon läpinäkyvyyttä korostavan ominaispiirteen 
vuoksi (Kruus et al. 2006; Niemistö 2014) kohdeyrityksen on kannattavaa arvioida pilvi-
pohjaisen kustannusohjausjärjestelmän käyttöönoton mahdollisuutta. Tällöin kustannuk-
sien läpinäkyvyyttä voidaan entisestään parantaa tilaajan suuntaan, ja lisätä kustannustie-
toisuutta koko projektiorganisaatiossa, jolloin ymmärrys esimerkiksi suunnitteluratkai-
suja koskevien vaihtoehtojen kustannusvaikutukseen kasvaa, kun koko organisaatio toi-
mii saman kustannustiedon varassa. Tätä pidettiin keskeisenä sekä empiirisessä aineis-
tossa että Craig & Sommervillen (2006) ja Wang et al. (2007) tutkimuksissa. Saman tie-
don varassa toimimisen on todettu tukevan myös päätöksentekoa projektissa, luottamuk-
sen rakentamista projektitiimissä, tehokasta delegointia sekä niistä johtuvia aikataulu-
hyötyjä (El-Saboni at al. 2009; Yong & Mustaffa 2013; Deshpande et al. 2014; Liu et al. 
2017). Pilvipohjaisen kustannusohjausjärjestelmän etuna on myös kustannustiedon reaa-
liaikaisuus, jolloin järjestelmä kuvaa projektin kuranttia tilaa joka hetki.  
5.4 Toteutusvaiheen prosessien kehityskohteet 
Toteutusvaiheen prosessien integraation lisäämisen kannalta aikataulutuksen kehittämi-
nen hankinnan, suunnittelun ja rakentamisen välillä on relevantti kehityskohta kohdeyri-
tyksen kannalta. Erityisesti empiirisessä aineiston perusteella ongelmalliseksi koettu pää-
suunnittelijan ja projektinjohdon välisen yhteistyön toimivuuden kehittäminen on avain-
asemassa projektin aikataulunhallinnassa. Aikataulutuksen kehittämisestä voi koitua 
63 
etuja myös suunnitteluohjauksen kannalta, sillä hyvän aikataulutuksen on koettu vaikut-
tavan merkittävästi toteutussuunnitelmien laadun ja oikea-aikaisen toimituksen toteutuk-
seen Niemistön (2014) mukaan. Niemistön (2014) ja empiirisen aineiston mukaan toteu-
tussuunnitelmien toimitusta koskeva tarkka ja lyhyen aikavälin huomioiva suunnitelma-
tarveaikataulu voisi siten tehostaa toteutusvaiheen läpivientiä. Aikatauluun tulisi nimetä 
tarkasti suunnitelma-asiakirjat, niiden toimitusta koskevat määräajat sekä se, kuka suun-
nitelmaa tarvitsee. Lisäksi erillispyynnöt suunnitelmien toimituksesta tulisi aina aikatau-
luttaa, jotta suunnittelijoiden oman työn organisointi on mahdollista. Tällöin voidaan 
myös ennakoida suunnitelmien toimitusta koskevien aikatauluongelmien vaikutusta eri 
urakoiden toteutukseen työmaalla ja vaiheistaa työtä uudelleen. Aikataulu myös lisää sy-
nergiaa työmaan toteutuksen ja suunnitteluorganisaation välillä vahvistaen yhtenäistä kä-
sitystä suunnitelmatarpeista. Yhtenäisen käsityksen puuttuminen suunnittelijoiden ja pro-
jektinjohdon välillä koettiin empiirisessä aineistossa ongelmaksi, mikä on myös heiken-
tänyt yhteistyötä kyseisten tahojen välillä. Työmaatilanteeseen liittyvän viestinnän lisää-
minen suunnittelijoiden suuntaan on siten myös paikallaan.  
Empiirisen aineiston perusteella tunnistettiin hukkaa työmaan resurssien hyödyntämi-
sessä. Hukka johtuu pitkälti siitä, etteivät nykyiset toimintatavat ja työkalut tue työnjoh-
tajien ja urakoitsijoiden liikkuvaa työtä, ja turhaa työaikaa kuluu työmaan ja työmaatoi-
miston välillä liikkumiseen. Havaittu hukka on myös rakennusteollisuudessa yleisesti ha-
vaittu ongelma (Wikforss & Löfgren 2007). Heikko digitaalisten työkalujen hyödyntä-
misaste työmaan operatiivisessa toiminnassa johtaa myös helposti samojen työtehtävien 
tekemiseen useaan kertaan (Wikforss & Löfgren 2007). Esimerkiksi luovutusvaiheen lä-
hestyessä jokaisesta urakasta kootaan virhe- ja puutelistat ensin käsin työmaalla, jonka 
jälkeen listat kirjoitetaan puhtaaksi tietokoneella työmaatoimistolla. Tämä aiheuttaa tur-
haa hukkaa työntekijäresursseissa. Siten esimerkiksi tietomallin käytön lisäämisen tuke-
minen projektinjohdon taholta työmaaympäristössä on relevantti kehityskohta sekä ura-
koiden että projektitiimin työn tehokkuuden näkökulmasta. Mallin lisääntyvä käyttö voi 
myös tuoda teoreettisen mallin lähemmäs reaalirakentamista, mikä on Wikforss & Löf-
grenin (2007), Deshpande et al. (2014) ja Liu et al. (2017) mukaan ollut keskeinen syy 
mallin vähäiseen hyödyntämiseen projekteissa. Kuitenkin on hyvä huomioida, että pro-
jektitiimin työnkuvaan kuuluu kiinteästi sekä toimisto- että työmaaympäristössä tapahtu-
vat tehtävät, minkä vuoksi siirtymät niiden välillä ovat välttämättömiä.   
5.4.1 Hankintaprosessin kehityskohteet 
Hankintaprosessin kehityksen kannalta empiirisessä aineistossa korostui vahvemman 
projektitiimin osaamisen hyödyntäminen hankinnan kyselyaineiston koonnissa sekä ra-
kentamiseen liittyvien ratkaisuvaihtoehtojen vertailussa. Tällöin erityisesti työnjohdon ja 
työmaapäälliköiden rakentamisosaaminen saadaan hyötykäyttöön ja edullisempien vaih-
toehtojen identifiointi on mahdollista kustannusetujen aikaansaamiseksi tilaajalle, mikä 
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nimetään Kruus et al. (2006), Kiiras et al. (2007) ja Niemistön (2014) tutkimuksissa pro-
jektinjohtopalvelun keskeiseksi tavoitteeksi. Lisäksi talotekniikan asiantuntijoiden vah-
vempi osallistuttaminen talotekniikkaurakoiden kyselyaineiston koontiin koettiin rele-
vanttina kehityskohtana, jotta urakat voidaan tarjota täydellisemmin, urakoiden väliin jää-
vän työn määrä vähenee ja siten myös lisätyökustannukset. Täydellisempien urakoiden 
tarjoaminen koettiin myös urakoitsijoiden välisen yhteistyön tukemisen kannalta kes-
keiseksi keinoksi empiirisessä aineistossa.  
Empiirinen aineisto sekä Mohamed & Tucker (1996), Chua et al. (1999) ja Craig & Som-
merville (2006) osoittavat myös, että rakentamisen aikana organisaation tahojen välisen 
yhteistyön lisääminen esimerkiksi materiaalivalintojen tekemiseen liittyvässä toimin-
nassa on relevantti kehityskohta, jotta kustannussäästöjä voidaan saavuttaa tilaajalle te-
hokkaammin. Tämän mahdollistamiseksi empiirisessä aineistossa haasteeksi koettu tilaa-
jan avoimuus suunnitelmamuutoksille oli kuitenkin merkittävä asia, joka pitäisi ratkaista.  
Projektiorganisaation muodostamisen kannalta kohdeyrityksen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota tiimin muodostukseen sekä pääsuunnittelijan valintakriteereihin empiirisen ai-
neiston mukaan. Sekä tiimin että pääsuunnittelijavalinnan osalta projektinjohtopalveluun 
liittyvää kokemusta ja osaamista pidettiin relevantteina projektin onnistumisen kannalta. 
Lisäksi pääsuunnittelijan 3D-osaamista ja työmaakokemusta pidettiin tärkeinä, jotta to-
teutussuunnitelmat ovat toteutuskelpoisia. Lisäksi urakoitsijavalinnassa huomion vah-
vempi kiinnittäminen urakoitsijan referensseihin, luotettavuuteen ja erityisesti valmiu-
teen vastata sovittuun aikatauluun, sekä tilaajan laatutavoitteisiin on keskeistä. Urakoit-
sijavalintaa voidaan tukea luomalla kohdeyrityksessä valmis toimittajarekisteri, joka no-
peuttaa hankintaprosessin ensimmäisiä vaiheita. Lisäksi toimittajavalinnassa projektitii-
min osaamisen hyödyntäminen voi olla kannattavaa, jotta valinta kohdistuu mahdollisim-
man osaaviin tekijöihin.  
Hankinnan tehostamiseksi myös tietomallin aktiivisempi hyödyntäminen esimerkiksi 
määrälaskennassa olisi kohdeyrityksen kannalta relevantti kehityskohta. Tällöin määrä-
laskennan tarkkuus kasvaa ja prosessin läpivienti tehostuu, jolloin tarjottavien urakoiden 
täydellisyys lisääntyy, resurssien käyttö tehostuu, ja mahdollisuus saavuttaa kustannus-
säästöjä esimerkiksi lisätöiden vähentymisen myötä kasvaa (Deshpande et al. 2014; Ghaf-
farianhoseini et al. 2017). Hankinnan onnistumisen näkökulmasta myös hankintapaket-
tien pilkkomisen kriittisempi arviointi koettiin keskeiseksi empiirisessä aineistossa, sillä 
liian pienet urakat vähentävät toimittajien tarjoamishalukkuutta, lisäävät urakoiden väliin 
jäävää työtä ja siten kustannuksia, haastavat urakoiden yhteensovitusta ja yhteistyötä, 
sekä kasvattavat hallinnollista työtä erityisesti projektinjohdon ja tilaajan taholta hankin-
tapakettien määrän kasvaessa. Kuitenkin on huomioitava, että hankintojen pilkkomisella 
voidaan saavuttaa myös merkittäviä taloudellisia hyötyjä, joten hankintakoko on arvioi-
tava aina tapauskohtaisesti.  
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5.4.2 Suunnitteluohjauksen kehityskohteet 
Suunnitteluohjauksen kehittämisessä myös projektinjohtototeuttajan ja pääsuunnittelijan 
yhteistyön vahvistamista nähtiin relevanttina empiirisen aineiston mukaan. Vahvempi yh-
teistyö tahojen välillä lisää myös kommunikaatiota suunnitteluorganisaation ja työmaan 
välillä ja tuo siten suunnittelun lähemmäksi reaalirakentamista, mikä voi vaikuttaa edul-
lisesti suunnitelmien toteutuskelpoisuuteen (Wikforss & Löfgren 2007; Liu et al. 2017). 
Tällöin myös laajempi projektiorganisaation osaamisen hyödyntäminen esimerkiksi haas-
teellisissa suunnittelun osa-alueissa olisi mahdollista, kun suunnitteluorganisaation ja 
projektinjohdon välillä on jo valmiiksi vahva linkki yhteistyössä tapahtuvaan suunnitte-
luun. Projektinjohdon vahvempi rooli suunnitteluohjauksessa voi tarjota ratkaisun myös 
tutkimuksessa havaittuun ongelmaan, jossa muutoksia ei sisällytetä toteutussuunnitelmiin 
asti. Projektinjohdon tiimistä tulisi siten määrittää yksilö, joka vastaa muutoksia koske-
van tiedon viestinnästä suunnitteluorganisaatiolle reaaliajassa. Muutosten tehokkaampi 
hallinta voi myöskin johtaa kustannushyötyihin vähentämällä uudelleen suunnittelun 
määrää.  
Suunnitteluohjausprosessin relevanttina kehityskohtana voidaan pitää myös käyttäjän ja 
suunnittelijoiden yhteistyön lisäämistä ja vahvempaa hyödyntämistä läpi toteutussuunnit-
teluvaiheen. Yhteistyön lisäämisen kautta empiirisessä aineistossa haasteeksi koettu käyt-
täjien vaatimuksien määritys tehostuu, ja tarpeet saadaan kartoitettua aikaisemmassa vai-
heessa projektia. Käyttäjiltä on myös vaadittava spesifit huonekortit ja toimintaprosessit, 
jotka toimivat hyvän suunnittelun lähtökohtana. Empiirisen aineiston perusteella voidaan 
todeta projektinjohdon merkittävä rooli yhteistyön toteutumisen varmistajana, sillä käyt-
täjät, jotka eivät ole rakennusalan ammattilaisia, eivät välttämättä itse ymmärrä vaatia 
aktiivisuutta suunnittelijoiden ja käyttäjän välisen yhteistyön järjestämisessä. Käyttäjä-
vaatimusten määrityksen tukena olisi kannattavaa hyödyntää myös tietomallia, sillä mal-
lin visuaalinen esitys antaa huomattavasti paremmin kuvan tilojen toiminnasta henki-
löille, joilla ei ole rakennusalan kokemusta (Shafiq et al. 2013; Ghaffarianhoseini et al. 
2017). Käyttäjän ja suunnittelijan sopimista ratkaisuista on kuitenkin tiedotettava projek-
tinjohtoa ja tilaajaa, jotta muutokset eivät jää pimentoon.  
Suunnitteluohjauksen kannalta myös tilaajalta ja käyttäjältä vaadittavien päätöksien aika-
taulutus projektinjohdon taholta voi toimia hyvänä keinona lisätä päätöksenteon nopeutta. 
Tällöin esimerkiksi suunnitteluratkaisuja koskevat päätökset eivät hidasta suunnittelun ja 
siten koko työmaan toteutusta, mikä todettiin haasteeksi empiirisessä aineistossa. Päätök-
sien laadun kannalta vahvempi organisaation osaamisen hyödyntäminen on myös rele-
vantti kehityskohta kohdeyrityksessä, mikä todettiin sekä empiirisessä aineistossa että 
Chua et al. (1999) ja Craig & Sommervillen (2006) tutkimuksissa. Tällöin esimerkiksi 
paremmat suunnitteluratkaisut ja siten myös kustannusedut voidaan paremmin saavuttaa. 
Päätöksentekojärjestelmässä tulisi siten määrittää kuhunkin päätökseen osallistuvat tahot.  
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5.5 Yhteenveto keskeisistä kehitysehdotuksista 
Kohdeyrityksen tavoitteena oli löytää keinoja projektinjohtopalveluiden toteutuksen ke-
hittämiseksi sekä tunnistaa projektinjohtopalvelujen toteutusta ohjaavan laatujärjestel-
män päivitystarpeita. Taulukkoon 6 on koottu yhteenveto tutkimuksen empiirisen aineis-
ton ja teoreettisen taustan avulla tunnistetuista projektinjohtopalvelun menestystekijöistä 
sekä keskeisistä keinoista, joilla kyseisten menestystekijöiden toteutumista projektin to-
teutusvaiheessa voidaan tukea. Kehityskohtien positiivisia vaikutuksia projektinjohtopal-
velun toteutuksen ja tuloksien näkökulmasta on myös koottu taulukon viimeiseen sarak-
keeseen.  
Taulukko 6. Projektinjohtopalvelun tunnistetut menestystekijät, niiden toteutumista tu-







Taulukon 6 perusteella roolien ja vastuiden selventäminen projektiorganisaatiossa koros-
tuu tutkimuksen tuloksissa selvästi, minkä vuoksi kohdeyrityksen kannattaa pohtia rooli- 
ja vastuujaon määrityksen ottamista osaksi projektinjohtopalveluiden toteutusta ohjaavaa 
laatujärjestelmää. Vahvempi roolien ja vastuiden määrittäminen voi aikaansaada merkit-
täviä projektin toteutukseen liittyviä hyötyjä muun muassa lisäämällä päätöksenteon te-
hokkuutta, jonka on todettu heijastuvan projektin aikatauluun. Lisäksi vastuiden ja roo-
lien määritys voi kehittää suunnittelun ohjausprosessia, jolloin toteutussuunnitelmien laa-
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dun ja toimitusten täsmällisyyden kasvaessa myös merkittäviä aikataulu- ja kustannus-
hyötyjä voidaan saavuttaa. Roolit ja vastuut tukevat myös systemaattista viestintää, jol-
loin epärelevanttiin viestintään kuluvat resurssit voidaan hyödyntää projektin tulokselli-
suuden kannalta olennaisissa aktiviteeteissä. Lisäksi viestintää ja tiedonhallintaa ohjaa-
vien periaatteiden vahvempi määritys, niistä viestiminen sekä niiden vakiinnuttaminen 
koko projektiorganisaation käyttöön on relevanttia kohdeyrityksen toiminnan ja laatujär-
jestelmän kehityksen kannalta erityisesti resurssitehokkuuden näkökulmasta.  
Yhteenvedosta voidaan myös tunnistaa tarve projektiorganisaation osaamisen tehok-
kaammalle hyödyntämiselle projektin eri operaatioissa, millä voidaan muun muassa edes-
auttaa kustannussäästöjen aikaansaamista tilaajalle hankinta- ja elinkaarikustannuksiltaan 
edullisempien rakentamiseen liittyvien ratkaisujen kautta. Lisäksi kohdeyrityksen toimin-
nasta voidaan tunnistaa teknologioiden käyttöön liittyviä kehitystarpeita erityisesti tieto-
mallin, kustannusohjausjärjestelmien sekä projektitiedon hallintaan tarkoitettujen tieto-
kantojen osalta. Tietomallin roolin vahvistaminen yrityksen toiminnassa voi lisätä mer-
kittävästi eri operaatioiden tehokkuutta ja tarkkuutta, ja siten yrityksen kilpailukykyä 
markkinoilla. Pilvipohjaisen kustannusohjausjärjestelmän kautta voidaan tukea projek-
tinjohtopalvelun ominaispiirrettä kustannustiedon läpinäkyvyyden, ja sitä kautta kustan-
nustietoisuuden, lisäämisessä. Kohdeyrityksen on kuitenkin ymmärrettävä projektinjoh-
don keskeinen rooli uusien toimintatapojen implementoinnissa projektien toteutukseen, 
jotta sijoitettavat panokset aikaansaavat haluttuja hyötyjä.  
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6. PÄÄTELMÄT 
Tässä luvussa tehdään yhteenveto tutkimuksen tavoitteista ja toteutuksesta sekä sen kes-
keisistä tuloksista ja kehitysehdotuksista. Lisäksi pohditaan tutkimuksen onnistumista sen 
tavoitteiden täyttymisen näkökulmasta ja tutkimuksen toteutustapaan sekä valittuihin me-
todeihin liittyviä rajoitteita, jotka vaikuttavat tuloksien yleistettävyyteen ja käyttömah-
dollisuuksiin. Luvun lopussa nimetään keskeisiä tulevaisuuden tutkimuskohteita liittyen 
projektinjohtopalveluihin.  
6.1 Yhteenveto ja tutkimuksen tavoitteiden täyttyminen 
Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen keskeiset 
projektinhallintaan liittyvät menestystekijät sekä tarjota kohdeyritykselle niihin pohjau-
tuvia kehitysehdotuksia projektinjohtopalveluiden toteutuksen tehostamiseksi. Lisäksi 
tutkimuksella pyrittiin täydentämään projektinjohtopalveluja koskevaa aikaisempaa tut-
kimusta, jota alalla on tehty vielä niukasti. Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena koh-
deyrityksessä hyödyntäen havainnointi- ja haastattelututkimuksia empiirisen aineiston 
kokoamisessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta kohdeyrityksen projektinjohtopalvelua, 
joiden työmaaympäristössä havainnointi toteutettiin, ja joiden sidosryhmien edustajia 
haastateltiin teemahaastatteluin. Aineistoa analysoitiin temaattisella analyysillä, joka 
mahdollisti relevanttien teemojen tunnistamisen empiirisestä aineistosta.  
Taulukkoon 7 on koottu kohdeyrityksen asettamat tavoitteet, jotka tutkimustuloksien 
avulla haluttiin täyttää. Lisäksi taulukkoon on koottu yhteenveto kohdeyritykselle muo-
dostetuista kehitysehdotuksista. Osa kehitysehdotuksista tukee useamman kohdeyrityk-
sen asettaman tavoitteen täyttymistä. 




Tutkimuksen pohjalta projektinjohtopalveluiden menestystekijöinä voidaan pitää selkeää 
rooli- ja vastuujakoa, vahvaa viestintää ja tiedonhallintaa läpi projektin sekä vahvaa pro-
jektiorganisaation osaamisen ja yhteistyön hyödyntämistä projektin eri operaatioissa. 
Roolit ja vastuut vaikuttavat muun muassa projektiorganisaation rakenteeseen ja tahojen 
välisiin suhteisiin ja siten koko projektin toteutukseen. Lisäksi tilaajan organisaation to-
dettiin tutkimuksessa vaikuttavan vahvasti projektin toteutukseen päätöksenteon tehok-
kuuden kautta. Tietomalli on keskeinen työkalu nykyrakentamisessa, ja sen avulla voi-
daan tukea edellä mainittujen menestystekijöiden täyttymistä projektin aikana, minkä 
vuoksi tietomallin taitavaa hyödyntämistä voidaan pitää myös yhtenä projektinjohtopal-
velun menestystekijänä.  
Toteutusvaiheen prosessien integraation näkökulmasta toteutussuunnitelmia koskevan 
suunnitelmatarveaikataulun luominen on avainasemassa. Myös pilvipohjaisen kustan-
nusohjausjärjestelmän käyttöönottoa voidaan pitää relevanttina kehityskohtana kustan-
nustiedon läpinäkyvyyden ja kustannustietoisuuden lisäämisen näkökulmasta. Pilvipoh-
jaisen kustannusohjausjärjestelmän käyttöönotto tukisi myös projektinjohtopalvelun eri-
tyisominaisuutta kustannustiedon läpinäkyvyyden saavuttamisessa. Kohdeyrityksen tu-
lisi myös luoda viestintää ohjaava viitekehys viestinnän tehokkuuden ja resurssitehok-
kuuden parantamiseksi. Lisäksi eri tahojen välisen yhteistyön lisäämistä voidaan pitää 
prosessien integraation kannalta keskeisenä.  
Keskeisenä projektinjohtopalvelun toteutukseen liittyvänä kehityskohtana voidaan pitää 
myös projektiorganisaation jäsenten välisten roolien ja vastuiden tarkempaa määritystä, 
millä voidaan tukea tehokasta viestintää, suunnitteluohjausta, päätöksentekoa sekä vah-
vistaa tahojen ymmärrystä toteutusmuodon asettamista velvoitteista. Roolien ja vastuiden 
määritykseen kuuluu vahvasti myös tilaajaorganisaation rakenteen tarkempi määritys. 
Rooli- ja vastuujaon määrittämisen ottaminen osaksi projektinjohtopalveluiden toteutusta 
koskevaa laatujärjestelmää voi siten olla kohdeyrityksen näkökulmasta kannattavaa.  
Kohdeyrityksen on myös kannattavaa jalostaa nykyisiä kokouskäytäntöjään siten, että 
niihin liittyvää työntekijöihin ja aikaan sidottua hukkaa voidaan vähentää. Myös projek-
tipankin käyttötapojen jalostaminen ja selkeyttäminen projektiorganisaatiossa voidaan 
nähdä relevanttina kehityskohtana projektitiedonhallinnan näkökulmasta. Yrityksen on 
myös kannattavaa tutkia keinoja, joilla tietomallin hyödyntämistä hankinnan ja rakenta-
misen tukena voidaan lisätä operaatioiden tehokkuuden parantamiseksi, sillä tietomalli 
on vahva osa nykyrakentamista.   
Tutkimusta voidaan pitää onnistuneena, sillä sen avulla kyettiin vastaamaan asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksessa onnistuttiin identifioimaan projektinjohtopalvelui-
den toteutukseen liittyviä keskeisiä haasteita kohdeyrityksen kontekstissa, mitkä ovat lin-
jassa teoreettisessa taustassa tunnistettujen rakennusprojektien yleisten haasteiden 
kanssa. Lisäksi kohdeyritykselle saatiin tarjottua monia teoreettisen taustan ja empiirisen 
aineiston tukemia kehitysideoita projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen kehittämiseksi. 
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Tarjotut kehitysehdotukset ovat myös toteutuskelpoisia lähitulevaisuudessa, eikä niiden 
implementoiminen osaksi projektien toteutusta vaadi merkittäviä investointeja kohdeyri-
tyksen tai projektin muiden sidosryhmien osalta.  
Tutkimuksessa luotiin myös ensimmäistä kertaa empiirisen aineiston ja kirjallisuuskat-
sauksen tukema viitekehys puhtaasti projektinjohtopalvelua koskevista menestysteki-
jöistä, joita aikaisemmassa tutkimuksessa on käsitelty ainoastaan yleisellä tasolla raken-
nusteollisuudessa ilman toteutusmuotojen erityispiirteiden huomioimista. Projektin toteu-
tusmuotoon sidottujen menestystekijöiden tunnistaminen on projektia toteuttavan tahon 
näkökulmasta kannattavaa, sillä niiden avulla projektien kokonaisvaltaista toteutusta ja 
onnistumista voidaan tukea muun muassa resurssitehokkuuden parantamisen kautta. Si-
ten tämän tutkimuksen tulokset voidaan nähdä merkittävinä kohdeyrityksen, alan tutki-
muksen, sekä yleisesti projektinjohtopalveluja toteuttavien yrityksien näkökulmasta.  
Tutkimus antoi myös ensimmäistä kertaa käsityksen niistä keinoista, joilla projektinjoh-
topalvelun toteutusvaiheen prosessien integraatiota voidaan parantaa. Aikaisemmassa 
tutkimuksessa toteutusvaiheen prosessien integraatiota koskevat haasteet on tunnistettu 
kattavasti, mutta keinoja niiden ratkaisemiseksi on tunnistettu vain vähän. Edellä mainit-
tujen seikkojen valossa voidaan siten todeta myös tutkimusmenetelmien valinta onnistu-
neeksi, sillä valitut menetelmät tukivat tälle tutkimukselle asetettujen tavoitteiden täytty-
mistä.  
6.2 Tutkimuksen rajoitteet 
Vaikka tutkimuksen tavoitteena oli toteuttaa se mahdollisimman objektiivisesta näkökul-
masta, on tutkijan oma näkemys ja mielipiteet tutkittavasta aiheesta voineet vaikuttaa sen 
lopputuloksiin. Esimerkiksi teemahaastattelut suoritettiin tutkijan toimesta, mikä on voi-
nut vaikuttaa siihen, että keskustelua on johdettu tutkijan näkökulmasta tärkeänä pidet-
tyihin teemoihin, jolloin jotain tutkimuksen kannalta olennaista on voinut jäädä keskus-
telun ulkopuolelle. Lisäksi havainnointi on hyvin subjektiivista, minkä vuoksi tutkijan 
itse havaitsemat ongelmat tai haasteet projektien toteutuksessa eivät välttämättä ole toisen 
henkilön näkökulmasta millään tavalla merkittäviä. Kohdeprojektien tarkastelun syvyy-
dessä on voinut olla myös jonkin verran eroavaisuutta, sillä tutkija on työskennellyt toi-
sessa projektissa huomattavasti pidemmän aikajakson.  
Tutkimuksen alussa määritetyt rajaukset ovat myös voineet vaikuttaa työn lopputuloksiin, 
ja tarkastelun ulkopuolelle on voinut jäädä paljon sellaisia asioita, joiden vaikutus olisi 
ollut merkittävä projektinjohtopalvelun toteutusvaiheen ja projektinhallinnan käytäntöjen 
kehittämisen kannalta. Tutkimuksessa ei esimerkiksi käsitelty syvällisesti aikataulun tai 
kustannusten hallintaan liittyviä kehityskohtia, ja niiden vaikutuksia toteutusvaiheen pro-
sessien onnistumiseen.  
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Tutkimuksen rajoitteena voidaan myös nähdä työn toteutuksen rajallisesta aikataulusta 
johtuva tarve rajata tutkimuksen otoskokoa. Laajempi otanta olisi mahdollistanut rik-
kaamman empiirisen aineiston keräämisen ja useampien näkökulmien sisällyttämisen ai-
neistoon. Siten myös aineiston syvällisempi analyysi ja vahvemmat lopputulokset olisi 
ollut mahdollista saavuttaa. Kuitenkin tutkimuksen otannan muodostamisen voidaan to-
deta onnistuneen, sillä empiirinen aineisto tuki hyvin tutkimuksen tavoitteiden täyttä-
mistä.  
Tutkimus toteutettiin tapaustutkimuksena, minkä vuoksi tulokset rajautuvat vahvasti tar-
kastellun kohdeyrityksen kontekstiin. Vastaavan tutkimuksen toteutus toisessa organisaa-
tiossa olisi voinut johtaa hyvin erilaisiin lopputuloksiin, minkä vuoksi tämän tutkimuksen 
tuloksien yleistettävyydessä voidaan havaita selviä rajoitteita. Kuitenkin tulokset ovat sy-
nergiassa teoreettisen taustan kanssa, minkä vuoksi voidaan olettaa, että tuloksia voidaan 
hyödyntää ainakin lähtökohtana projektinjohtopalvelua käsittelevälle tutkimukselle.  
6.3 Tulevaisuuden tutkimuskohteet 
Projektinjohtopalvelua käsittelevää empiiristä tutkimusta on tehty vielä suhteellisen vä-
hän, joten jatkotutkimusmahdollisuuksia löytyy paljon. Tämän tapaustutkimuksen perus-
teella voidaan tunnistaa tutkimustarve Tabish & Jhan (2011) ja Yong & Mustaffan (2013) 
tutkimusta vastaavalle projektinjohtopalvelun menestystekijöitä käsittelevälle kyselytut-
kimukselle suomalaisissa rakennusalan yrityksissä, jotta suomalaisen rakentamisen ja toi-
mintaympäristön erityispiirteet voidaan huomioida paremmin tuloksissa.  
Lisäksi syvällinen tutkimus, jossa menestystekijöiden toteutumista ja vaikutusta projektin 
tuloksiin analysoidaan koko projektin ajan, olisi relevanttia toteuttaa. Pitkittäistutkimuk-
sen kautta voidaan rakentaa parempi käsitys esimerkiksi menestystekijöiden täyttymisen 
vaikutuksesta projektin kustannuksiin, aikatauluun, laatuun ja projektiorganisaation tyy-
tyväisyyteen, mikä mahdollistaa vahvemman käsityksen luomisen siitä, mihin projektin-
johtopalveluiden toteutuksessa tulisi keskittyä. Lisäksi menestystekijöiden eroja julkisien 
ja yksityisien projektien välillä on relevanttia tutkia tulevaisuudessa.  
Tämä tutkimus voi toimia myös lähtökohtana syvällisemmälle projektinjohtopalvelun to-
teutusvaiheen prosessien integroimista käsittelevälle tutkimukselle. Projektinjohtopalve-
luja käsittelevässä tutkimuksessa on keskitytty vahvasti haasteelliseksi todetun suunnit-
teluohjauksen tehostamiseen, mutta myös toteutusvaiheen hallintaa kokonaisuutena on 
relevanttia tutkia toteutusmuodon ominaispiirteiden vuoksi. 
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LIITE A: HAVAINNOINTITUTKIMUKSEN YHTEENVETO 
 





 Projektitiedon ja -vies-
tinnän hallinta 
    
1 
Sähköpostijakelut ovat 
liian laajoja, jolloin tur-
haa sähköpostia tulee 
paljon 
Pyritään jakamaan tietoa 
kaikesta kaikille, jotta 
projektitietoa ei jää puut-
tumaan keneltäkään 
Lisää sähköpostin käsit-
telyyn kuluvaa aikaa, 
päätöksenteko epäselvää 
ja hidasta, väärät ihmiset 
alkavat tehdä päätöksiä 
ja ottaa osaa keskustelui-
hin, joihin heidän ei pi-
täisi osallistua 
x x 
2 Yksilöt panttaavat pro-
jektitietoa 
Yksilön tarve olla korvaa-
maton osa projektitii-
miä? 
Tieto ei ole saatavissa 
sitä tarvitseville tahoille, 
uudelleen tehtävän työn 
määrä kasvaa 
 x 




tuu, kun ei tehdä asioita 
heti, vastahakoisuus tal-
lentaa tietoja sähköiseen 
muotoon 
Tiedon vaikea saatavuus, 
pankeissa oleva tieto ei 
ole ajantasaista, tiedon 
hankintaan kuluu paljon 
työaikaa 
x x 
4 Projektipankista ei löydy 
tarvittavia asiakirjoja 
Projektinjohto ei tallenna 
tiedostoja ajallaan pank-
kiin 
Turhaa aikaa kuluu tar-
vittavan tiedon etsimi-
seen, tieto voi kadota 
x  
5 








Turhaa aikaa kuluu eri-
laisten asiakirjojen ym-
märtämiseen ja olennai-




tele keskenään esim. tu-
levan viikon tehtävistä ja 
tapahtumista 
Kiire, tiimipalavereja ei 
pidetä olennaisena tiimin 
työskentelyn kannalta? 
Epäselvä käsitys siitä, 
mitä muut tiimin jäsenet 
tekevät, ei tehdä yhteistä 
projektia 
 x 
7 Sähköposteihin ei vas-
tata/reagoida 
Kiire, asioiden hoitami-
nen unohtuu, jos ei hoi-
deta alta pois heti, tehtä-
vät asiat hautautuvat 
sähköpostivyöryn alle 









neille, eikä tietoon 
päästä käsiksi 
Relevantti projektitieto 
ei ole käytössä, aukkoja 
tietämyksessä liittyen 
urakoiden toteutukseen 
ja siihen, mistä ollaan 
sovittu 
x  




set hidastavat ja vaikeut-
tavat suunnittelua, suun-
















pankkiin liittyviä ohjeita 
Urakoitsijat eivät pääse 
käsiksi piirustuksiin 
x  






kaisut eivät vastaa käyt-
täjien tarvetta 
Käyttäjän vaatimukset 
tulevat tietoon liian myö-
hään, sovitut muutokset 
eivät siirry toteutussuun-
nitelmiin asti 































Suunnitteluohjaus ei ole 
onnistunut, suunnittelijat 
eivät saa tarkkoja suunni-
telmia projektinjohdon 
käyttöön riittävän ajoissa 
Hankintojen sisällön 
tarkka määritys haaste, 





Projektin & työn toteu-
tukseen liittyvät havain-
not 
    
15 
Sama työtehtävä teh-
dään moneen kertaan eri 
tahojen toimesta 
Puutteet delegoinnissa, 
epäselvät tehtäväjaot ja 
ohjeet, ei tiedetä reaa-
liajassa sitä, mitä kukakin 
tiimissä tekee 
Työaikaa hukataan pal-
jon sellaisten asioiden te-
koon, jotka on jo tehty 










kanssa, eikä virallista ti-
lausta lisätyöstä ole tehty 
Yhteinen käsitys sovi-
tuista töistä puuttuu, 
urakoitsijoille ei anneta 
varmistusta lisätilauksien 
hyväksynnästä, jolloin 





Työtehtäviä ei haluta de-
legoida muille, vaikka 
olisi yhteinen etu ja ja-
kaisi työkuormaa tasai-
semmin tiimissä, luotta-
muspula tiimin sisällä? 
Vaikuttaa negatiivisesti 
tiimin jäsenten väliseen 
yhteistyöhön ja luotta-
mukseen, yksittäiselle 
henkilölle liian suuri työ-
kuorma 
x x 









19 Projektia ei toteuteta hy-
vässä yhteishengessä 
Tavoitteet eri sidosryh-





mään omaa työtään eikä 
yhteistä projektia, mikä 






set & tavoitteet vaihtele-
vat tiimin jäsenten välillä 
Ei yhteistä selkeää tavoi-
tetta eri tehtävissä, eriä-
vistä tavoitteista ei kes-
kustella projektitiimin si-
sällä 




Ongelmia ei lähdetä rat-
kaisemaan vaan syytel-
lään muita osapuolia 
epäonnistumisista 
Vastuut ja roolit epäsel-
viä, yhteishenki ja halu 







mättä, kun ei haluta ja-
















haasteellista, kun ei tie-
toa siitä, mitä toimite-
taan ja kenelle 
x x 
23 Puutelistat tehdään kah-
teen kertaan 
Puutteet kirjataan muis-
tioon käsin työmaalla ja 









kittyy, kun joudutaan 
ramppaamaan työmaan 












LIITE B: HAASTATTELURUNKO A PROJEKTITIIMI 
Haastattelun tarkoituksena on kerätä aineistoa diplomityössä tehtävän tutkimuksen toteu-
tusta varten. Haastattelussa keskitytään projektinjohtopalvelun toteutuksen kehittämiseen 
kohdeyrityksessä, ja erityisesti projekteihin liittyvään tiedon ja viestinnän hallintaan sekä 
projektinhallinnan käytäntöihin ja toteutukseen. Haastattelukysymyksiin vastataan case-




Haastatteluaika ja -paikka: 
 
Alkuun lämmittelykysymys… 
1. Jos olisit eläin, mikä eläin kuvaisi parhaiten rooliasi kyseisessä projektissa?  
PROJEKTIVIESTINTÄ JA TIEDON HALLINTA 
2. Mitä työkaluja käytät projektiin liittyvässä viestinnässä (sähköposti, puhelin, face-to-
face, joku muu?) 
a. Mitä työkaluja käytät eniten ja mitä vähiten?  
b. Mitkä ovat keskeiset vahvuudet ja heikkoudet käyttämissäsi viestintätyöka-
luissa? 
3. Kuvaile tilanne/tilanteita, jossa työsi suoritus on estynyt/hidastunut/vaikeutunut, tai 
projektissa on ilmaantunut ongelmia johtuen puutteista projektitiedon (esim. suunni-
telmat, tehdyt päätökset, hankintojen sisältö, työmaatilanne, aikataulu, kustannukset) 
saatavuudessa?  
4. Mistä hankit projektiin liittyvää tietoa (esim. projektipankki, projektin sidosryhmät, 
sähköpostikeskustelut, joku muu)? 
a. Mitä puutteita olet havainnut projektitiedon hankintaan liittyen? (esim. tiedon 
saatavuus, tiedon löytäminen, tietokantojen/pankkien käytettävyys jne.) 
5. Kuinka toimivaa tiedon vaihto on mielestäsi ollut sidosryhmien (tilaaja, suunnittelijat, 
urakoitsijat) ja projektitiimin välillä? Mitä puutteita olet huomannut? Entä projektitii-
min sisällä?  
a. Pitäisikö viestintää olla mielestäsi enemmän tai vähemmän, ja mihin liit-
tyen/millaisissa asioissa?  
6. Kerro esimerkki projektista, jossa viestintä, tiedon vaihto ja eri osapuolten yhteistyö 
on toteutunut erityisen hyvin TAI erityisen huonosti, ja siten heijastunut projektin on-
nistumiseen/epäonnistumiseen. 
a. Mitkä tekijät ovat tukeneet projektin onnistumista ja tehokasta projektin to-
teutusta? 
b. Mitkä tekijät ovat johtaneet projektin epäonnistumiseen? 
80 
PROJEKTINHALLINTA + MUUT KYSYMYKSET 
7. Miten urakoiden ja toimituksien ohjausta/koordinointia voitaisiin kehittää projektin-
johdon taholta? 
8. Onko työmaalla järjestetty hankintapakettikohtaisia suunnittelupakettien katselmuk-
sia ennen tarjouspyyntöjä ja ennen työn toteutusta? Olisiko katselmukset mielestäsi 
tarpeellisia? 
9. Onko projektiin liittyvä päätöksenteko mielestäsi järjestelmällistä ja läpinäkyvää 
(esim. tilaratkaisuihin liittyvä päätöksenteko)? Onko projektiorganisaation rooli- ja 
vastuujako mielestäsi selkeä?  
10. Miten hyvä käsitys sinulla on siitä, mitä työmaalla ja projektitiimissä tapahtuu 
a. viikkotasolla? 
b. kuukausitasolla? 
▪ esim. toimitukset, urakoihin liittyvät tehtävät, tiimin jäsenten työteh-
tävät 
11. Mikä projektitiimin toiminnassa toimii erityisen hyvin ja missä havaitset eniten kehi-
tettävää? 
a. Sama kysymys tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden toiminnasta. 
12. Koetko nykyiset kokouskäytännöt (esim. urakoitsija- ja työmaakokoukset) toimi-
viksi? Mitä voitaisiin kehittää/tehdä eri tavalla (esim. onko tietojen kirjaamisessa pöy-
täkirjaan puutteita, onko ajankäyttö kokouksissa tehokasta, päätöksenteon tehokkuus 
jne.)? 
13. Suunnitelmien keskeneräisyys ja tiloihin liittyvien vaatimusten muutokset aiheuttavat 
haasteita PJP-hankkeen toteutukselle. Miten voidaan edistää oikeasisältöistä ja -ai-
kaista suunnitelmien saatavuutta? Miten käyttäjävaatimukset saadaan oikea-aikaisesti 
ja sisältöisesti projektinjohdon tietoon?  




LIITE C: HAASTATTELURUNKO B TILAAJA & KÄYTTÄJÄ 
Haastattelun tarkoituksena on kerätä aineistoa diplomityössä tehtävän tutkimuksen toteu-
tusta varten. Haastattelussa keskitytään projektinjohtopalvelun toteutuksen kehittämiseen 
kohdeyrityksessä, ja erityisesti projekteihin liittyvään tiedon ja viestinnän hallintaan sekä 
projektinhallinnan käytäntöihin ja toteutukseen. Haastattelukysymyksiin vastataan case-




Haastatteluaika ja -paikka: 
 
Alkuun lämmittelykysymys… 
1. Jos olisit eläin, mikä eläin kuvaisi parhaiten rooliasi kyseisessä projektissa? 
PROJEKTIVIESTINTÄ JA TIEDONHALLINTA 
2. Kuinka hyvin viestintä ja tiedon vaihto on mielestäsi toiminut tilaajan ja projektitii-
min välillä?  
a. Pitäisikö viestintää olla mielestäsi enemmän tai vähemmän, ja mihin liit-
tyen/millaisissa asioissa?  
b. Mitä kautta viestintä olisi hyvä toteuttaa (puhelin, sähköposti, face-to-face)? 
3. Saatko riittävästi tietoa projektiin, esim. sen edistymiseen, päätöksiin ja loppuratkai-
suihin, liittyen? Jos et, mitä tietoa olisit kaivannut projektin aikana? Mistä asioista 
voitaisiin viestiä enemmän?  
4. Kuvaile tilanne/tilanteita, jossa työsi suoritus on estynyt/hidastunut/vaikeutunut, tai 
projektissa on ilmaantunut ongelmia johtuen puutteista projektitiedon (esim. suunni-
telmat, tehdyt päätökset, hankintojen sisältö, työmaatilanne, aikataulu, kustannukset) 
saatavuudessa?  
5. Kerro esimerkki projektista, jossa viestintä, tiedon vaihto ja eri osapuolten yhteistyö 
on toteutunut erityisen hyvin TAI erityisen huonosti, ja siten heijastunut projektin on-
nistumiseen/epäonnistumiseen.  
a. Mitkä tekijät ovat tukeneet onnistumista? 
b. Mitkä tekijät ovat johtaneet projektin epäonnistumiseen? 
PROJEKTINHALLINTA + MUUT KYSYMYKSET 
6. Tiloihin liittyvien vaatimusten (esim. tilaajan ja käyttäjien vaatimusten) muutokset 
aiheuttavat haasteita hankkeen toteutukselle. Miten käyttäjävaatimukset voitaisiin 
saada paremmin (oikea-aikaisesti ja -sisältöisesti) projektinjohdon tietoon? 
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7. Mikä projektinvetäjän (kohdeyritys) toiminnassa toimii mielestäsi erityisen hyvin ja 
missä havaitset eniten puutteita/kehityskohtia?  
8. Onko projektiin liittyvä päätöksenteko mielestäsi järjestelmällistä ja läpinäkyvää 
(esim. tilaratkaisuihin liittyvä päätöksenteko)? Onko projektiorganisaation rooli- ja 
vastuujako mielestäsi selkeä?  
9. Koetko nykyiset kokouskäytännöt (käyttäjäpalaverit, urakoitsijakokoukset ym.) toi-
miviksi? Mitä voitaisiin mielestäsi tehdä eri tavalla tai kehittää? 
10. Loppuun vapaat kommentit projektinjohtopalvelun toteutuksesta ja kehitysehdotuk-
sista. 
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LIITE D: HAASTATTELURUNKO C SUUNNITTELIJAT 
Haastattelun tarkoituksena on kerätä aineistoa diplomityössä tehtävän tutkimuksen toteu-
tusta varten. Haastattelussa keskitytään projektinjohtopalvelun toteutuksen kehittämiseen 
kohdeyrityksessä, ja erityisesti projekteihin liittyvään tiedon ja viestinnän hallintaan sekä 
projektinhallinnan käytäntöihin ja toteutukseen. Haastattelukysymyksiin vastataan case-




Haastatteluaika ja -paikka: 
 
Alkuun lämmittelykysymys… 
1. Jos olisit eläin, mikä eläin kuvaisi parhaiten rooliasi kyseisessä projektissa? 
PROJEKTIVIESTINTÄ JA TIEDONHALLINTA 
2. Kuinka hyvin viestintä ja tiedon vaihto mielestäsi toimii suunnittelijoiden ja projekti-
tiimin välillä? Pitäisikö viestintää olla mielestäsi enemmän tai vähemmän, ja mihin 
liittyen/millaisissa asioissa? Mitä kautta viestintä olisi hyvä toteuttaa (puhelin, sähkö-
posti, face-to-face)? 
3. Saatko oikea-aikaisesti käsiisi suunnitteluun liittyvät vaatimukset ja esimerkiksi tie-
don suunnitelmiin tehtävistä muutoksista? Ovatko lähtötiedot riittäviä laadukkaiden 
suunnitteluratkaisujen aikaansaamiseksi? Missä havaitset isoimmat puutteet? Miten 
kyseiset puutteet voisi korjata?  
4. Mitkä ovat olleet merkittävimmät tietoon liittyvät puutteet suunnittelun toteutuksen 
näkökulmasta?  
5. Suunnitelmien keskeneräisyys ja tiloihin liittyvien vaatimusten muutokset aiheuttavat 
haasteita hankkeen toteutukselle. Miten voidaan edistää oikea-sisältöistä ja -aikaista 
suunnitelmien saatavuutta? Miten käyttäjävaatimukset saadaan oikea-aikaisesti ja si-
sältöisesti projektinjohdon ja suunnittelijoiden tietoon?  
6. Kerro esimerkki projektista, jossa viestintä, tiedon vaihto ja eri osapuolten yhteistyö 
on toteutunut erityisen hyvin TAI erityisen huonosti, ja siten heijastunut onnistunee-
seen/epäonnistuneeseen suunnittelutyöhön.  
a. Mitkä tekijät ovat tukeneet onnistumista? 
b. Mitkä tekijät ovat johtaneet suunnittelun epäonnistumiseen? 
SUUNNITTELUOHJAUS 
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7. Onko suunnittelijalla riittävästi tietoa hankinnan ja rakentamisen etenemisestä ja siitä, 
milloin tietyt suunnitelmat pitää olla valmiina työmaan käyttöön? Otetaanko suunnit-
teluun kuluva aika riittävän hyvin huomioon projektinjohdon taholta? 
8. Onko suunnittelija osallistunut hankintajaon ja aikataulun tekoon? Entä suunnittelu-
aikataulun tekoon? Kuinka hyvin suunnitteluaikatauluun liittyvä yhteistyö on toteu-
tunut?  
a. Mitkä ovat keskeisimmät kehityskohdat aikataulujen suunnittelussa? 
9. Miten hankinta-aikataulu ja suunnitelma-aikataulu on sovitettu yhteen kyseisessä pro-
jektissa? Mitkä ovat keskeisimmät kehityskohdat yhteensovittamisessa?  
10. Kuinka hyvin suunnittelijoille viestitään suunnitelmatarpeista liittyen hankintojen ja 
työmaan toteutukseen? Missä havaitset eniten puutteita, mikä on hoidettu erityisen 
hyvin?  
11. Tietomalliin liittyvät kysymykset: 
a. Kuka suorittaa törmäystarkastelun? 
b. Onko kaikki suunnittelualat mallinnettu? 
c. Kuinka tehokkaasti tietomallia hyödynnetään suunnitteluohjauksessa?  
d. Mitkä ovat mallin hyödyntämiseen liittyvät keskeisimmät puutteet ja hyödyt? 
MUUT KYSYMYKSET 
12. Koetko nykyiset kokouskäytännöt (urakoitsija- ja työmaakokoukset, suunnitteluko-
koukset) toimiviksi? Mitä kehitettävää kyseisissä käytännöissä on? 
a. Keskitytäänkö suunnittelukokouksissa päätöksentekoon vai suunnitteluun? 
b. Onko kokousväli mielestäsi sopiva? 
c. Järjestetäänkö hankkeessa hankintapakettikohtaisia suunnitelmakatselmuk-
sia? Jos ei, pitäisikö niitä järjestää?  
13. Vapaat kommentit suunnitteluun liittyvistä haasteista, sekä kehitysehdotukset suun-
nittelun toteutukseen projektinjohtopalveluissa. 
85 
LIITE E: HAASTATTELURUNKO D URAKOITSIJAT & TOIMITTA-
JAT  
Haastattelun tarkoituksena on kerätä aineistoa diplomityössä tehtävän tutkimuksen toteu-
tusta varten. Haastattelussa keskitytään projektinjohtopalvelun toteutuksen kehittämiseen 
kohdeyrityksessä, ja erityisesti projekteihin liittyvään tiedon ja viestinnän hallintaan sekä 
projektinhallinnan käytäntöihin ja toteutukseen. Haastattelukysymyksiin vastataan case-




Haastatteluaika ja -paikka: 
 
Alkuun lämmittelykysymys… 
1. Jos olisit eläin, mikä eläin kuvaisi parhaiten rooliasi kyseisessä projektissa? 
PROJEKTIVIESTINTÄ JA TIEDONHALLINTA 
2. Kuinka hyvin viestintä ja tiedon vaihto mielestäsi toimii urakoitsijoiden/toimittajien 
ja projektitiimin välillä? Pitäisikö viestintää olla mielestäsi enemmän tai vähemmän, 
ja mihin liittyen/millaisissa asioissa? Mitä kautta viestintä olisi hyvä toteuttaa (puhe-
lin, sähköposti, face-to-face, joku muu)? 
3. Mitkä ovat olleet merkittävimmät tietoon liittyvät puutteet urakan/toimituksen toteu-
tuksen näkökulmasta?  
4. Saatko helposti ja reaaliajassa käsiisi työn toteutukseen liittyvät vaatimukset ja esi-
merkiksi tiedon urakan sisältöön liittyvistä muutoksista? Missä havaitset isoimmat 
puutteet? Miten kyseiset puutteet voisi korjata?  
5. Kerro esimerkki projektista, jossa viestintä, tiedon vaihto ja eri osapuolten yhteistyö 
on toteutunut erityisen hyvin TAI erityisen huonosti ja heijastunut siten urakan toteu-
tukseen. 
a. Mitkä tekijät ovat tukeneet onnistumista? 
b. Mitkä tekijät ovat johtaneet epäonnistumiseen? 
SUUNNITELMAT 
6. Onko ajantasaiset suunnitelmat helposti urakoitsijoiden saatavilla? Missä havaitset 
suurimmat puutteet ja mistä nämä puutteet voisi johtua?  
7. Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät haasteet tietomallin hyödyntämisessä rakennus-
projektissa? Miten nämä haasteet voitaisiin ratkaista?  
a. Onko yrityksellänne resursseja/osaamista hyödyntää enemmän tietomallia ja 
digitaalisia ratkaisuja työn suorituksen tukena?  
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PROJEKTINHALLINTA & URAKOIDEN TOTEUTUS 
8. Miten yhteistyö on sujunut projektinjohdon kanssa? Mitä ovat mielestäsi yhteistyö-
hön liittyvät suurimmat puutteet? Mikä on toiminut erityisen hyvin? 
9. Koetko nykyiset kokouskäytännöt (urakoitsija- ja työmaakokoukset, suunnitteluko-
koukset) toimiviksi? Mitä kehitettävää kyseisissä käytännöissä on (esim. onko tieto-
jen kirjaamisessa pöytäkirjaan puutteita, onko ajankäyttö kokouksissa tehokasta, pää-
töksenteon tehokkuus, osallistujakokoonpano, kokousväli jne.)? 
10. Mikä on näkemyksesi yhteistyön sujuvuudesta eri urakoitsijoiden kesken? Mikä toi-
mii erityisen hyvin? Missä havaitset suurimmat puutteet ja mistä nämä puutteet voisi 
johtua? 
11. Miten kuvailisit hyvää ja tehokasta työn suoritusta?  
a. Mitkä tekijät edistävät edellä kuvailemaasi työn suoritusta? 
b. Mitkä tekijät estävät edellä kuvailemaasi työn suoritusta?  
c. Miten projektinjohto voi vaikuttaa edistävästi työnsuoritukseen? Onko pro-
jektinjohto mielestäsi toiminut näin?  
12. Vapaat kommentit urakoiden toteutukseen liittyvistä haasteista ja kehitysehdotukset 








LIITE G: SUUNNITTELUN HANKINNAN, SUUNNITTELUOHJAUK-
SEN JA RAKENTAMISEN INTEGRAATIO KOHDEYRITYKSESSÄ 
 
